

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ● 보조기기 사업 착수회의 안건 미흡

관 련 부 서 ◆

조 치 부 서 ◆

내 용

1. 업무 개요

◆는 보조기기 계약사후관리 및 기자재 품질검사 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

원전건설 표준사업관리절차서 「구매 및 제작독려」에 따르면, “프로젝트 독려 담당자(해외지역은 해외지역 독려담당자)는 사업 착수회의 토의안건을 작성해야 하며, 기기공급자도 토의안건을 작성·제출하도록 하여 회의가 원만히 운영될 수 있도록 하여야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆는 본사에서 계약사후관리가 위임된 ● 보조기기의 사업 착수회의를 개최 하였는데, 회의 시 적기납품 및 제품품질 확보를 위해 기술규격서 세부요건, 계약 및 기술현안 협의, 주요 일정 등에 대해 적절하게 논의하였으나, 「구매 및 제작독려」상 기기 공급자가 작성하여야 하는 일부 안건(기기검증 관련 세부 수행계획, 현장 세부 인도 계획)이 세부적으로 작성되지 아니하여, 이를 보완할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 절차서 요구사항에 부합하도록 안건을 상정하고 내실있게 착수회의를 개최하였으나, 향후 유사 회의 진행 시 절차서를 자세히 확인하여 이를 회의에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆장은

향후 계약사후 기술관리가 위임된 사업의 착수회의를 진행할 때에는 「구매 및 제작독려」 절차서 상 작성되어야 하는 사항이 누락되는 일이 발생하지 아니하도록 재발 방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 ◆ 전체 직원 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)