

한국에너지공단 상임감사 권 고

제 목 확정된 연구용역에 대한 관리 미흡

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무개요

공단 기획조정실은 「연구용역 관리규정」(이하 “연구용역규정”이라 한다)에 따라 각 부서에서 신청한 위탁 또는 수탁 연구의 필요성 등을 사전 검토·조정하는 연구용역 심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 운영하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

연구용역규정에 따르면 연구용역을 시행하려는 부서(이하 “주관부서”라 한다)가 과제명, 용역기간, 연구비, 연구내용 등이 기재된 연구과제 심의 신청서(이하 “심의신청서”라 한다)를 기획조정실에 제출하면 기획조정실은 심의위원회를 개최하고 심의위원회는 연구과제 선정 여부, 연구비의 적정성 등을 심의하여 연구과제로 확정할 것인지에 대해 정하고 있다.

그러나 심의위원회에서 심의한 후 주관부서가 과업 내용이나 연구비 등을 변경하는 것은 확정된 연구용역과는 다른 연구용역이 되므로 주관부서는 연구용역규정 제12조에서 정하고 있는 재심의를 요청하는 것이 타당하다.

따라서 기획조정실은 연구용역규정에 명확한 기준이 없다는 이유로 주관부서들이 심의위원회의 심의결과를 준수하지 않고 임의로 과업내용 등을 변경하여 연

구과제를 수행하는 일이 없도록 하는 한편 심의결과와 다르게 연구용역을 수행하고자 할 때는 재심의를 요청하도록 하는 등 연구용역 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사실은 심의위원회의 심의를 받은 연구용역들을 일상감사하는 과정에서 주관부서들이 심의결과와 다르게 연구용역을 수행하고자 하는 경우 심의위원회에 재심의를 요청하여야 하는데도 기획조정실은 이를 제대로 관리하지 않고 있는 사실을 확인하였다.

신재생정책실의 경우 “신재생에너지 공급망 점검·분석 및 안보 진단·평가 체계 고도화 연구”(연구비 □, □ □ □ 만 원)를 하겠다는 심의신청서를 기획조정실로 제출하였고 2023. 11. 30. 개최된 심의위원회에서 해당 용역은 연구비 조정 없이 그대로 선정되었다. 그러나 신재생정책실이 연구용역 선정 이후 일부 과업을 추가하고 연구비를 □ □ 백만 원으로 감액하는 심의신청서를 재신청하자 기획조정실은 해당 과제를 2024. 2. 14. 개최된 2024년 제1차 연구용역 심의위원회에 신규 연구용역 안건으로 상정하였다.

또한 분산에너지실도 심의위원회에서 정한 “분산에너지 통계체계 구축방안 연구”에 실태조사 과업을 추가하고 연구비를 □,000만 원에서 □ 억 □, □ 00만 원으로 증액한다는 재심의를 신청하자 기획조정실은 2024. 2. 14. 개최한 심의위원회에 신규 연구용역 안건으로 상정하였다.

반면에 신재생정책실의 “자가용 등 재생에너지 설비 관리방안 마련 연구”의 경우 심의받은 국·내외자가용 설비 현황 및 관리방안 조사 과업에 자가용설비 인증서(REGO, Renewable Energy Guarantees of Origin) 거래 방안 제언과 시범사업 계획 수립 과업을 추가하면서 연구비도 감액하게 됨에 따라 기획조정실에 연구

용역 재심의를 요청하여야 하는지를 문의하자 기획조정실은 변경하려는 과업이 심의를 받은 과업과 맥락을 같이 한다는 점을 고려하여 재심이가 불필요하다고 통보하였다.¹⁾

이에 감사실은 심의위원회에서 연구용역 과제로 선정한 연구용역 48건을 전수 조사한 결과, [별표 1] “2024년 심의위원회 결과 선정된 연구용역의 점검 결과”와 같이 12건이 심의위원회 심의 후 과업이 추가되거나 연구비가 변경되었는데 이 중 심의위원회의 재심의를 받은 사례는 위 신재생정책실과 분산에너지실의 연구용역 2건에 불과하였다. 나머지 10건 중 4건은 연구비만 증감되었고 3건은 과업과 연구비가 모두 변경되었으며, 3건은 연구용역이 추진되지 않았다.

이처럼 심의위원회 심의 후 과업 내용과 연구비가 변경되었음에도 재심의 여부에 차이가 발생한 것은 연구용역규정에 재심이에 대한 근거와 기준이 명확하지 않기 때문이다. 재심이와 관련하여 이번 감사기간 동안 8개 공공기관의 사례를 조사한 결과 [별표 2] “타 공공기관의 연구용역 변경 절차”와 같이 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥공단 등 7개 기관이 관련 규정에 연구용역이 변경되면 재심의를 하도록 하고 있고, ㉦㉧㉨㉩㉪㉫공단 등 5개 기관은 재심의 기준까지도 구체적으로 정하고 있었으며, ㉬㉭㉮㉯공단은 재심의하도록 하지 않고 기획조정실과 같은 관리부서에 변경내용을 통보하도록 하고 있었다.

그러나 우리 공단은 연구용역 변경에 대한 기준, 처리 절차 등에 대해 관련 규정이 존재하지 않아 심의 이후 연구비 변경, 과업 추가가 발생하더라도 관리부서가 이를 사전에 파악할 수 없어 주관부서는 임의로 연구비를 변경하여 연구

1) 신재생정책실은 기획조정실로부터 재심이가 불필요하다는 통보를 받은 후 연구용역을 추진하면서 타 연구용역을 추진하기 위하여 해당 과제를 철회함

용역을 추진하거나 변경 내용을 관리부서에 보고하여 관리부서의 주관적 판단으로 연구용역의 재심의 여부가 결정되고 있어 연구용역이 체계적으로 관리되지 못하고 있는 실정이다.

관련부서 의견 기획조정실은 연구용역 최초 심의 이후 총괄부서의 검토 없이 예산, 과업 내용 등이 변경되는 것에 대하여 문제점을 인식하고 있었다고 동의하면서 관리부서 및 주관부서 모두에게 합리적인 연구용역 재심의 기준을 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항 기획조정실장은 연구용역이 효율적으로 관리 될 수 있도록 「연구용역 관리규정」에 재심의 기준을 신설하는 방안 등을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별 표 1]

2024년 연구용역 심의 결과(2023.11.30.) 선정된 연구용역의 점검 결과

(단위: 백만 원)

연번	부서명	심의결과		변경여부 ¹⁾	재심의 여부
		연구용역명	연구비		
(기재생략)					

연번	부서명	심의결과		변경여부 ¹⁾	재심의 여부
		연구용역명	연구비		

주 : 1. 과업변경의 경우 연구와 관련한 회의 운영, 공청회 등이 추가되는 경우 또는 분석 관점이 추가(환경적, 경제적 관점에서 환경적, 경제적, 문화적 관점 등)되는 경우는 추가 과업으로 판단하지 않았으며 연구 항목이 추가되거나 이에 따른 산출물이 변경되는 경우를 추가 과업으로 판단하였음

2. 신재생정책실은 “자가용 등 재생에너지 설비 관리방안 마련” 연구를 수행하기 위하여 2024.4.29. 심의결과와 다르게 과업을 추가하고 연구비를 감소시켜 연구용역을 발주하였으나 이후 과제를 철회하였음.

자료 : 연구용역심의결과와 각 연구용역의 제안요청서 재구성

타 공공기관의 연구용역 변경 절차

유형	기관명 (규정명)	세부내용 (관련 규정 발췌)
재심의 근거 마련	(기재생략)	제13조 ①과제부서담당부서장은 제12조에 따라 <u>선정된 연구용역과제에 대하여 부득이한 사유로 신청서 상 내용을 변경하려면</u> 근로복지연구원장에게 별지 제호서식의 <u>연구용역과제 변경 신청서를 제출하여야 한다.</u> ②위원회는 제1항에 따른 신청이 있는 경우 심의를 거쳐 <u>과제담당부서장에게 연구용역과제를 변경하도록 할 수 있다.</u>
		제4조(정책연구 심의위원회 설치) ① 기금은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 <u>정책연구 심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.</u> 2. 정책연구 종합계획 내용 중 <u>연구주제, 주요 연구내용, 예산 규모 등 중요 사항에 대한 변경(추가·취소 사항을 포함한다)에 관한 사항</u>
		제11조 ① 소관부서장은 연구용역심의위원회를 통해 선정된 연구과제를 변경하여야 할 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 이를 즉시 위원회에 보고하여야 한다. 1. 연구용역 <u>추진의 필요성이 없어진 경우</u> 2. 선정된 연구용역의 <u>예산 관련 사항이 변경된 경우</u> 3. 선정과제를 대체하거나 <u>과제를 추가해야할 필요성이 있는 경우</u> 4. 기타 연구과제를 변경해야할 중대한 사유가 있는 경우 ② 연구과제 변경 사유가 발생한 경우에는 <u>위원회의 심의를 거쳐 변경한다. 다만, 경미한 사항의 경우 위원장이 직권으로 변경할 수 있다.</u>
재심의 세부 기준 마련		제9조 소관부서의 장은 제7조에 따라 선정된 연구과제를 변경 또는 취소하여야 할 부득이한 사유가 있을 경우에는 별지 제7호서식을 작성하여 위원회에 제출하고 <u>위원회의 심의를 거쳐 변경 또는 취소할 수 있다. 다만, 예산 변경을 수반하지 않는 과업명 등 경미한 변경사항은 총괄부서의 장과 협의하여 변경할 수 있으며 총괄부서의 장은 변경 사실을 위원회에 사후 보고하여야 한다.</u>
		제11조 발주부서 담당자는 선정된 정책연구용역에 대하여 <u>다음 각 호의 사유가 발생한 경우</u> 별지 제3호서식의 <u>정책연구변경신청서를 위원회에 제출하여야 한다.</u> 1. <u>정책연구용역 사업비의 증액</u> 2. <u>정책연구용역 선정 철회 및 변경</u> 3. 그 밖에 이에 <u>준하여 위원회에서 필요하다고 인정하는 기준</u>
		제16조의 2) ① 연구과제 수행 중 연구목표, 연구내용, 소요예산 및 수행기간, 수행방법 등과 관련된 연구과제 계획변경을 하고자 할 경우 시행부서는 연구개발 변경계획 수립 후 주관부서에 연구개발 계획변경 요청을 하여야 한다. ② <u>연구과제 계획변경은 위원회에서 확정한다. 단, 소요예산 변경금액이 1억원 미만은 연구개발 주관처장의 결정으로 확정할 수 있다.</u>
		제9조 ① 정책연구를 추진하는 부서장은 제8조에 따라 선정된 정책연구과제를 부득이한 사유로 <u>다음 각 호의 사항을 변경하려면 위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.</u> 1. 정책연구과제 <u>선정 철회 및 타 과제로의 변경</u> 2. <u>정책연구과제의 주요 내용</u> 3. 정책연구 <u>소요비용 증가</u> ② <u>제1항 각 호 외의 사항을 변경하는 경우에는 정책연구 관리 총괄 부서장의 협의를 거쳐 변경할 수 있다.</u>
관리부서 통보		제16조 연구책임자는 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 연구계획을 변경할 수 있다. 단 1호의 사유가 발생하는 경우에는 이를 주관부서의 장에게 <u>보고한 후 연구계획을 변경하여야 한다.</u> 1. <u>주관부서의 장 또는 연구를 위탁한 기관장이 연구계획을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우</u> 2. 대내외 여건변화 등으로 연구과제에 대해 연구계획을 변경할 필요가 있다고 주관부서의 장이 인정하는 경우

자료 : 공공기관 알리오에 등록된 각 기관 제규정