

한국전력공사 상임감사위원

경고 · 개선(시정) 요구

제 목 : [12] ICT업무위탁용역 보완개발비 지불 잘못

관 계 부 서 : ICT기획처, ICT운영처, 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 인사처, ICT기획처, ICT운영처, 영업배전시스템실

내 용

1. 업무 개요

ICT운영처, 영업배전시스템실은 ▶★△(주)에서 유지관리 중인 응용SW에 대하여 SW기능 추가, 수정, 삭제 등의 개선이 필요한 경우, 「▶★△ 업무위탁 용역」 계약특수조건에 따라 응용SW 기능점수 규모의 8% 이내(상한 300FP, 하한 100FP)는 작업지시를 통해 무상으로 처리하고, 8% 초과하는 기능개선에 대하여는 보완개발을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

'21~'22년도 ▶★△(주) 「ICT 및 영업배전시스템 분야 업무위탁 용역」 계약시 신설된 '응용SW유지관리 무상지원' 계약특수조건에 따르면 응용SW 유지관리 범위(8%)를 초과하는 보완개발이 필요한 경우에도 180FP/건(연 1,600FP) 범위 내에서는 별도의 유지관리 비용 없이 무상으로 처리하여야 한다.

또한, 「▶★△ 업무위탁 용역」 계약특수조건 제4조에 따라 차기 계약이 본

계약 종료 시까지 체결되지 않더라도 본 계약 조건에 의거 계약을 이행하고 차기 계약 조건에 의거 정산하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ‘응용SW 유지관리 무상지원’ 보완개발비 정산 미시행

ICT운영처와 영업배전시스템실의 보완개발 담당자들은 [표 1]에서와 같이 '21~'22년도 업무위탁용역 계약체결 전²²⁾에 개발이 완료되어 기 지불된 보완개발비에 대하여 업무위탁용역 계약특수조건 제4조에 의거 차기 계약 조건에 따라 정산을 이행하지 않아 ▶★△(주)로부터 보완개발비 439,772천원을 환수하지 못하였다.

[표 1] '21~'22년도 보완개발비 미환수 내역

소 속	응용SW명	관련근거	개발규모 (FP)	정산금액 (천원)	정산일	담당자
영업배전 시스템실	(신)순시점검측정시스템	영배(배전)-218('21.9.27)	123.7	71,685	'22.4.20.	■■■■
	검침송달관리시스템	영배(영업)-261('21.11.11)	185.1	93,149	'23.1. 2.	<☎%
	(신)DAS업무처리시스템	영배(배전)-326('21.12.22)	113	62,366	'23.2.28.	♠&☎
	(신)시공관리시스템	영배(배시)-438('22.11.1)	110.5	76,702	'23.8.23.	<☎%
ICT 운영처	변전소 순시점검지원	아운(송변)-1296('21.6.24)	116	53,469	'21.1. 3.	■♦♣
	송변전통합설비관리	아운(송변)-106('21.1.14)	195	82,401	'21.7.30.	
총 계			843.3	439,772	-	

따라서, ICT운영처와 영업배전시스템실은 우리회사의 응용SW 업무위탁에 책임이 있는 부서로서 보완개발비를 미환수한 사실은 본연의 업무를 소홀히 한 것으로 판단되어 신분상 조치가 필요하다.

22) ICT운영처는 '22.1월, 영배정보시스템은 '23.4월에 각각 업무위탁 용역 계약이 체결됨

다만, ① 응용SW유지관리 무상지원 사항이 '21~'22년도 업무위탁용역 시 신설된 점, ② 용역계약이 각각 '22.1월(ICT운영처), '23.4월(영업배전시스템실)에 체결됨에 따라 개발 담당자들이 신설된 조항을 인지하지 못한 점, ③ 잘못 지급된 보완개발 439,772천원은 '24년도 하반기 중 ▶★△(주)로부터 회수하기로 합의한 점은 고려할 필요가 있다.

나. 보완개발 진행 절차에 대한 기준 부재

ICT운영처와 영업배전시스템실에서는 보완개발 판정과 개발규모 산정에 대해서는 업무위탁용역 계약특수조건을 준용하여 설계하고 있으나, 보완개발 진행 절차에 대한 기준은 없어 처·실별로 진행하는 절차가 상이함을 [표 2]와 같이 확인할 수 있었다.

[표 2] 보완개발 진행절차 비교

구 분	시행계획	ICT추진위원회	일상감사	완료보고
ICT운영처	○	×	×	○
영업배전시스템실	○	○	○	○

그러나, 보완개발이 유지보수 범위 내에서 무상으로 처리되더라도 상승한 기능점수로 인해 유지보수 비용은 증가하기 때문에 해당 보완개발의 타당성과 설계 적정성에 대한 검토가 필요하므로, ICT추진위원회 심의대상에 추가하는 것이 타당하며, 보완개발 규모가 무상지원 범위를 초과하고 개발비가 5천만원 이상일 경우는 일상감사를 이행하여 무분별한 개발을 예방하고 통제하는 것이 합당하다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은 보완개발비를 환수하지 않은 ICT운영처 위탁담당 #△♥, 보완개발 담당 ▣◆♣, 영업배전시스템실 보완개발 담당 <☎%, 영업배전시스템실 위탁 담당 ▣○★, 보완개발 담당 ■■■■에게는 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

ICT기획처장은 응용SW 보완개발 역무가 ICT추진위원회 심의대상에 포함되도록 「ICT추진위원회 운영절차서」를 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

ICT운영처장, 영업배전시스템실장은 보완개발비 439,772천원을 ▶★△(주)로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선(1) 시 정(1)	회 수 [439,772,000원]	경 고[5명]	ICT운영처 영업배전시스템실	인사처 ICT기획처 ICT운영처 영업배전시스템실