

1. 업무 개요

기후대기본부 ▢▢▢▢▢▢▢▢처 ▢▢▢▢▢▢▢▢부(현, ○○○○○○○○처 ▢▢▢▢▢▢▢부)는 2020년도에 환경기초시설의 운영 현황 조사 분석 및 적정 관리방안 마련으로 온실가스 감축에 기여하고자 “환경기초시설 탄소중립 기본계획 수립”용역을 다음과 같이 추진하였다.

- 용역명 : 환경기초시설 탄소중립 기본계획 수립
- 용역기간 : 2020. 12. 2. ~ 2021. 06. 30.
- 계약금액 : 294,000,000원
- 계약자 : ▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢(85%), ▢▢▢ ▢▢▢▢▢▢▢(15%)
- 주요 사업내용
 - 환경기초시설 현황 조사, 국내·외 우수사례 조사
 - 환경기초시설 탄소중립프로그램 중·장기 로드맵 수립
 - 환경기초시설 탄소중립프로그램 운영 관리 가이드라인 수립

2. 판단 기준

본 용역의 계약기준을 적용한 「국가를당사자로하는계약에관한법률(이하 국가계약법)」 제26조(지체상금) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다. 국가계약법 시행령 제74조(지체상금) 제1항에 따르면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 국가계약법 시행규칙 제75조(지체상금률)와 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 같은법 시행규칙 제75조에 따르면 용역의 지체상금률은 1천분의 1.25이다.

“기획재정부 계약예규” 용역계약일반조건 제18조(지체상금) 제7항 제2호에 따르면 용역수행기간을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한

