

1. 업무개요

공단은 「리스크 관리 및 내부통제 규정」을 제정(2022.12.22., 규정 제214호)하여 경영 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 리스크를 효과적으로 관리하고 내부통제 수준을 향상시켜 경영안정에 기여하는 등 리스크 관리를 위해 노력하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「리스크 관리 및 내부통제 규정」 제3조(정의)에 따르면 “내부통제”란 조직의 운영 목표 달성을 위해 효과적인 업무 운영, 법규준수 측면에서 합리적인 확신을 제공할 수 있도록 공단 내부에서 지속적으로 수행되는 리스크 예방활동이다. 또한, “리스크 관리”란 리스크 발생원인, 영향 등을 파악하고, 리스크를 사전에 예방, 축소 또는 적절한 수준으로 유지하고 발생 가능한 리스크가 무엇인지 발굴하는 행위를 말한다.

같은 규정 제5조(리스크관리위원회) 제1항에 따르면 공단 사업 및 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크에 대한 관리전략, 계획수립 등 전사적 리스크 관리 및 내부통제 전반에 대한 업무를 “리스크관리위원회”에서 심의하도록 정하고 있다. 같은 규정 제8조(의결 및 보고사항)에 따른 “리스크관리위원회”의 의결 및 보고사항은 다음과 같다.

제8조(의결 및 보고사항) ① 위원회는 다음 각 호에 대하여 심의·의결한다.

1. 리스크 관리 및 내부통제 계획 수립 및 변경
2. 리스크 관리 및 내부통제 조직 및 역할과 책임사항
3. 리스크 관리 프로세스
4. 핵심위험지표 선정 및 위험 허용한도 설정
5. 중요한 리스크 측정방법의 도입 및 변경
6. 리스크 관리 및 내부통제 관련 부서 간 이해관계 상충 및 분쟁 시 이에 대한 조정
7. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 총괄부서의 장은 다음 각 호의 사항을 위원회에 보고하여야 한다.

1. 리스크 관리 및 내부통제 모니터링 결과 등 실적
2. 위원회 심의의견에 대한 이행실적
3. 그 밖에 위원회가 보고하도록 요구하는 사항

3. 감사결과 확인된 문제점

「리스크 관리 및 내부통제 규정」 제8조에 따르면 “리스크관리위원회”는 공단의 리스크 관리, 내부통제 계획수립 및 변경 등에 대한 심의·의결을 하도록 하고 있다. 이에 공단 리스크관리 총괄부서인 ○○○○실은 2023년도 부패방지 및 규범준수경영시스템(ISO37001 & 37301)의 통합구축·인증 추진 시 리스크관리위원회 심의·의결을 통해 공단 기존 사업에 대한 리스크 발굴 및 평가를 완료하는 등 전사적 리스크관리를 수행하고 있다.

한편, 공단은 환경 사업분야의 지속적인 확장에 따라, 매년 신규사업을 추진하고 있다. 하지만 공단은 신규사업을 추진할 경우 리스크가 식별된 기존사업보다 많은 리스크가 존재할 여지가 있거나 또는 리스크가 식별되지 않은 상태에서 사업을 추진해야 상황이 발생될 수 밖에 없다.

일례로, ◇◇◇◇본부 ■■■■처 ○○○○팀('xx부터 임시조직으로 운영 중)에서 추진하고 있는 신규사업인 xxxxxx xxxx 지원사업과 xxxxxx xxxx 보조금 지원사업의 경우 관련 예산이 'xx년도에 x,xxx억원 규모이고, 'xx년도 예산(안)은 x,xxx억원 규모로 공단 예산에서 큰 비중을 차지하는 사업이다. 그러나, 해당사업 주관부서인 ◇◇◇◇본부 ■■■■처의 리스크 프로파일에는 해당사업에 대한 리스크 식별이 되어 있지 않은 상태이다.

실제로 ◇◇◇◇본부 ■■■■처는 해당 신규사업에 대한 리스크 식별 및 검토가 충분히 되지 않은 상황에서 사업을 추진 중이며, 현재 조직 및 인력 부족으로 인해 사업수행기관 선정, 보조금 집행·관리, 홍보 등 적정 업무 수행에 어려움을 겪고 있는 것으로 확인되었다. 하지만 공단의 현행 리스크 관리체계로는 신규사업에 대한 리스크 식별 및 평가가 이루어지지 않은 상태에서도 사업 추진이 가능함에 따라, 신규사업 추진에 따른 경영상의 위험 노출에 적정히 대응하지 못하고 있는 실정이다.

따라서 리스크 관리부서(○○○○실)에서는 신규사업의 경우에는 주기적으로 신규사업에 대한 리스크 식별 및 관리할 수 있도록 “리스크관리위원회”에 별도로 의결 또는 보고하는 절차를 마련할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

⊙⊙⊙⊙실장은 신규사업에 대한 리스크를 식별 및 관리하여 공단 경영위험을 최소화할 수 있도록 리스크관리위원회에 신규사업 추진과 관련된 사항을 별도로 의결 또는 보고하는 방안을 검토하시기 바랍니다. **【통보】**