

1. 업무개요

경영기획본부 □□□□원(□□□□부, 이하 “□□□□부”라 함)는 기관 인재상 정립 및 중장기 인재육성 전략 수립 및 교육과정 개발을 위한 계층별 역량 모델링을 위한 중장기 인재육성 전략 수립 업무, 연간 교육 훈련 종합계획 수립 및 운영, 교육제도 운영 및 교육훈련 평정, 사이버 교육과정 개발·운영, 온실가스 전문인력 양성과정 운영, 사내강사 양성 등에 관한 업무를 수행하고 있다.

그리고, □□□□부에서는 「===년 인재육성 교육계획」에 따른 교육과정 중 전문기관 위탁 필요 과정의 위탁 운영을 통한 체계적 직원 역량개발을 도모하여 교육과정별 세부 프로그램의 기획·운영과 교육 전반에 대한 컨설팅으로 교육 품질 제고 및 향후 자체 운영 기반을 마련하고자 F기관과 ==. =. =.에 계약을 체결하여 ==. ==. ==.에 준공하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규)용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, “계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다”고 규정되어 있다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여

검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다”고 규정되어 있다.

「===년도 한국환경공단 직원 역량강화 교육 운영 용역」 제안요청서 과업 일반사항 용역대가의 지급에 따르면, 본 위탁계약에 대한 용역비 지급은 계약금액의 범위내에서 정산하며, 과업수행 후 감독자 및 검수자의 검토 후 계약내용과 이행에 이상이 없을 경우 지급하고, 발주기관은 과업 수행기관에게 사업에 대한 대가를 운영실적에 따라 기성금(요청시), 잔금 형태로 정산하며, 과업수행기관의 청구에 의해 지급함을 원칙으로 하고, 용역 착수 시 산출내역서를 제출하여야 하며, 공단의 용역 정산 지침에 따라 정산한다고 규정되어 있다.

따라서, □□□□부에서는 용역 착수 시 제출한 사업수행계획서와 산출내역서 등 과업내용서 내용대로 이행 여부를 확인 후 준공검사를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□부에서는 ==. =. ==. 「===년도 한국환경공단 직원 역량강화 교육 운영 용역」에 대한 협상적격자로 F기관이 결정됨에 따라 기술협상을 실시하여 협상결과를 계약의 일부로 하는데 동의하였다.

하지만, 계약상대자인 F기관에서는 기술협상서를 반영하여 착수신고서 제출시 과업수행계획서에 반영하여야 하나, 일부 협상내용이 미반영되었음에도 □□□□부에서는 착수신고서를 승인하였다.

또한, □□□□부에서는 계약상대자인 F기관에서 준공계를 제출(==.==.==.)받

아 감독자가 착수신고서로 제출한 과업수행계획서 내용대로 교육과정 수행 여부를 확인하여 운영실적에 따라 준공검사를 실시하여야 하나, 확인 결과 “정보화 전략 수립 과정, 네트워크 기본과 운영 실무, 효과적인 설득을 위한 발표, 전략 리더 양성 과정”에 대한 교육은 수행하지 않았으며, “=급 및 =급 승진자 과정, =급 역량향상 과정, =급 레벨업 과정” 교육은 과업수행계획서 대비 차수를 부족하게 교육을 수행하였고, “==== 과정”은 실무 =주 교육을 수행하지 않았으며, “==== 과정” 교육은 =차수를 추가하여 교육을 수행하였다.

따라서, □□□□부에서는 준공검사 시 과업수행계획서 내용대로 교육과정 운영 실적에 따라 정산하여야 하나, 감독자는 과업수행계획서 내용대로 전체 과업을 수행한 것으로 승인하여 계약금액대로 준공처리하는 등 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

4. 관련자(부서) 의견 의견없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 “===년도 한국환경공단 직원 역량강화 교육 운영 용역” 관리·감독 업무를 소홀히 한 검사자 경영기획본부 □□□□원 □□□□부(현, ㉠소속) △급 ===과 감독자 경영기획본부 □□□□원 □□□□부(현, ㉡소속) ▣급 ===에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】