

1. 모범대상자: 수도권동부환경본부 ▶▶▶▶▶처 ▶▶▶▶▶부 0급 ○○○

2. 모범내용

위 사람은 0000. 0. 00.부터 현재까지 수도권동부환경본부 ▶▶▶▶▶처 ▶▶▶▶▶부에 소속하여 환경시설설치사업 업무 수행 중 0000년 0월부터 0000년 00월까지 “○○시 노후 하수관로 정비사업” 감독 업무를 담당하였다.

“○○시 노후 하수관로 정비사업”은 0000년 00월 00일에 공단과 ○○시가 위·수탁 협약을 체결하여 0000년 00월 0일까지 건설사업관리 업무를 수행하였다.

상기 노후 하수관로 정비사업은 ○○시 전역(00개 읍면)을 대상으로 우수관의 긴급 보수 구간 관로를 굴착교체¹⁾ 및 비굴착보수²⁾ 시행을 통해 노후·불량 우수관로로 인한 침하를 사전에 방지하고, 관로 하수배제 기능을 개선하여 불안감 해소 및 주민생활 환경을 개선하는 사업이다.

사업 목적에 따라 순차적으로 사업을 수행하던 중 노후 하수관로의 교체 및 보수 공사의 특성상 넓은 사업구역(○○시 전역:00개 읍면) 및 산발적인 공사구간(부분적 분포:공사 0개팀 이상)으로 인해 각 공사 구간의 근로자를 위한 많은 안전 비용(예: 환기시설, 산소농도 측정기, 휴대용 산소통, 작업환경 측정비 등)이 소요되고, 촘촘한 현장 안전관리가 필요함에도 도급업체(시공사)가 소규모(중소기업) 기업형태로 체계화된 안전시스템 부재 및 원도급사 하도급사 간의 공사투입비 과다 문제

1) 굴착교체: 굴착 기준심도 2.0m 미만

2) 비굴착보수: 굴착 기준심도 2.0m 이상(단, 비굴착보수공법*으로 하수관로 안정성 확보가 곤란한 경우 굴착교체)

* 비굴착보수공법: 지면을 굴착하지 않고 기존관에 수지가 함침된 튜브를 반전 또는 견인 후 경화시키는 공법

등으로 소송 진행 등 현장 안전관리에 많은 어려움이 있었다.

또한, 대규모 공사 현장이 아닌 노후 관로 정비사업으로 설계에 계상된 산업안전보건관리비 금액이 크지 않아 계상 금액을 초과하여 사용할 경우 시공사 비용 부담으로 시공사에서는 소극적인 안전 비용 지출을 고려할 수 밖에 없어 사고 예방을 위한 선제적인 현장 안전관리 조치에 많은 어려움이 있었다.

그리고, 수도권동부환경본부 >>>>>>처에서는 건설공사 안전사고 발생 건수가 '00년 0건, '00년 00건, '00년 00건으로 해마다 증가하고 있어 중대재해 처벌법 시행('00.0.00) 이후 산업재해 예방에 대한 중요성이 더욱 강조됨에 따라 발주처의 적극 행정이 필요한 실정이었다.

이에 공단 담당자인 ○○○ 감독은 현장 감독자(0명) 인력과 현장 안전비용의 한계를 해소하면 공사 현장의 안전한 근로환경 조성 및 산업재해 예방에 대해 선제적인 안전조치가 가능함을 인지하여 산업안전보건관리비 초과 사용분 실비 반영에 대해 수요처(○○시)와 수차례 적극적인 협의를 진행하였고, 시공사에는 실제 현장 안전관리에 필요한 안전관리 비용 초과 지출이 가능하고 비용 지출 후에도 정산이 가능함을 안내하였다.

그러나, 0000년 00월 00일 수요처(○○시)에 건설공사 안전관리 비용 초과 정산기준(안)에 대한 의견을 요청(정산 초과 범위: 최초 계상 금액의 최대 00%)하였으나, 수요처(○○시)는 “법적 규정이 존재하지 않아 현재는 미동의”로 회신하였다.

이에 공단 담당자인 ○○○ 감독은 안전관리 비용 초과 정산과 관련하여 당 현장은 공사 구간이 넓고 산발적으로 분포되어 있어 각 공사 구간별 안전시설비,

안전장구 구입비 등의 안전 비용 지출은 근로자들의 안전에 필수적으로 소요됨
은 물론, 근로자들에게 현장의 최우선은 안전이라는 경각심을 주는 최소한의 메
시지와 같다고 지속적으로 수요처를 설득하여 최종적으로 준공 시(설계변경) 반
영하는 것으로 수요처(○○시)와 협의를 완료하였다.

[그림 1] '건설공사 안전비용 초과 정산기준(안)' 수립 계획 의견 회신(수요처→공단)



[그림 2] 산업안전보건관리비 초과 사용분 반영 관련 회의록(공단, 수요처)



그 결과, ○○시 노후 하수관로 정비사업 현장은 공사기간('00.0.00.~'00.00.0.) 동
안 충분한 안전관리 비용 확보를 통해 적극적인 안전사고 예방 대책 시행에 소
요되는 비용을 현실성 있게 반영하여 안전한 근로환경 조성 및 산업재해 예방
(무재해)에 기여하였으며, 수급인에게는 재정적인 부담을 덜어주는 적극 행정으로
인해 외부고객 만족도 향상도 제고할 수 있었다.

또한, 현재 추진 중인 “○○시 ○○ 공공하수도시설 설치사업” 현장에도 “○○시
노후 하수관로 정비사업”의 안전비용 초과 정산 내용을 전파하여 수요처(○○시)

와 안전비용(안전관리자 0명 추가 선임, 약 00백만원 증액) 초과 정산 협의를 완료('00년 0월)하였으며, 안전관리자 추가 배치를 통해 무재해 현장으로 공사를 진행하고 있다.

[그림 3] 산업안전보건관리비 최종 실비 반영 정산금액(설계변경 자료)

<생략>

[그림 4] 산업안전보건관리비 초과정산 반영 관련 회의록(공단, 수요처)_○○시 부발 공공하수도 설치사업

<생략>

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
수도권동부환경본부 ▷▷▷▷▷처 ▶▶▶▶▶부	0급	○○○	0년 (0년 0개월)	○ 환경기초시설 설치지원사업 공사감독으로써 사업의 공정관리, 품질 관리, 안전관리, 설계변경, 계약 변경, 예산관리 등 사업 전반에 참여하였으며, 사업 준공 시 충분한 안전관리 비용 확보를 통해 공사 현장의 안전한 근로환경 조성 및 산업재해 예방(무재해)과 적극 행정을 통한 외부고객(시공사) 만족도 향상 제고에 기여 - ○○시 노후 하수관로 정비사업 (총사업비: 00,000백만원)

4. 조치할 사항

경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 수도권동부환경본부 ▷▷▷▷▷처 ▶▶▶▶▶부 0급 ○○○에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】