

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 권고 및 주의요구

제 목 신사업 추진 및 사업관리 미흡

소 관 부 서 <<<<<처(>>>>팀)

조 치 부 서 ① □□□□처(◇◇부) ② <<<<<처(>>>>팀)

구 분 사업관리

내 용

1. 업무 개요

♣♣♣♣♣처(▲▲▲▲부)는 0000년부터 현장연구개발을 위한 개발용역 발주를 통하여 「△△△△△용 ●●●●시스템(이하 “□□□□1)” 라고 한다)」을 개발하였으며, △△△△△인 ■■■■■■2), □□□□□□3)와 ■■■■■■4)를 대상으로 ▲▲표준서비스 이용계약을 체결하여 회계관리, ◇◇관리 등을 포함한 ■■■와 그룹웨어 서비스를 제공하고 있다.

2. 관계 법령 · 규정 및 판단기준

「ICT통합서비스 표준계약서」 제4장 제13조 (서비스 이용 요금)에 따르면,
① 서비스 이용요금은 월/분기/반기/연 이용요금을 기준으로 하고, 이용요금 정산 및 지급 기준은 서로 협의하여 정하며, ② 서비스 요금의 감면 또는 할인은 이용

1) □□□□(■-Enterprise Resource Planning, ●●●●시스템): ◇◇/노무, 재무/예산, 업무포털 등 제공하는 통합▲▲▲ 서비스
2) ■■■■■■(설립일 '00.0.): ■■■■■■ 그룹 자회사로 검침업무와 채납관리 등 업무 수행(0000년 기준 직원 x,xxx명)
3) □□□□□□(설립일 '00.0.): ■■■■■■ 그룹 자회사로 청소·경비·시설관리 등 업무 수행(0000년 기준 직원 x,xxx명)
4) ■■■■■■(설립일 '00.0.): ■■■■■■ 그룹 자회사로 고객센터 대응 업무 수행(0000년 기준 직원 xxx)

기관과 사업자가 협의하여 방법 및 조건을 정할 수 있으며, ③ 사업자는 서비스 이용과 관련하여 사업자의 귀책 사유로 사전 통지 없이 서비스가 일시 정지되거나 장애가 발생한 시간이 ■■■■■의 허용치를 초과한 경우에는 정해진 이용요금을 감면하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 같은 계약서 제4장 제 13조 (서비스 이용 요금) ⑤ ■■■■■ 허용치를 초과한 경우에는 정해진 이용요금을 감면하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 계약서 제4장 제14조 (이용료의 청구와 지급)에 따르면 이용기관의 서비스 이용요금은 과금 시점을 기준으로 그 달 1일부터 말일까지 발생한 요금을 다음 달(익월)에 청구하고, 지급기일 10일 전까지 이용기관에게 지급청구서를 발송하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

우리 회사는 0000년 00월부터 0000년 0월까지 ■■■■■·■■■■·■■■■와 ●●●●시스템(■■■■) ▲▲▲통합 서비스 이용과 관련하여 「▲▲▲통합서비스 표준계약서」를 체결하여 서비스를 제공하였다.

가. 사업초기 검토 소홀 및 보고 누락

♣♣♣♣♣처(▲▲▲부, ▲▲▲▲팀)는 0000년 0월부터 0000년 00월까지 현장연구개발을 통하여 「△△△△△용 ●●●●시스템(■■■■)」 개발을 진행하였고, 준공이 완료되지 않은 시점인 0000년 00월에 서비스를 개시하여 사용자에게 서비스가 완전하게 제공되지 않아 사용자의 불만을 발생시켰다

또한 0000년 서비스 개시 시점 당시 연구개발·운영부서 상급자는 서비스가 원활하게 진행되지 않고 있다는 사실을 모르고 있었을 것으로 생각한다고 담당 팀장인 ○○○의 문답 시 답변 하였으며, 이런 상황으로 미루어 볼 때 중요한 사업진행 내용과

문제점에 대하여 상급자의 보고가 미흡했음을 확인하였다.

시스템 개발이 완전하지 못하다는 사실을 담당자(○장 ○○○)는 예상하고 있었음에도 상급자에게 보고를 누락하였으며, 고객사별 추가 요청에 대한 서비스 항목을 제공 가능 여부도 철저한 검토 없이 계약서에 추가 하는 등 무리하게 사업을 추진하였다.

그리하여 계약 금액 대비 x社 평균 매출이 x년차 xx%, x년차 xx%, x년차 xx% 수준으로 [표]와 같이 매출 실현이 감소하였다.

[표] 고객사별 대가청구 시기별 기능개수 및 매출현황

(단위: 백만 원)

구분		x년차	x년차	x년차	x년차(x개월)	소계
		'00.00. ~ '00.0.	'00.00. ~ '00.0.	'00.00. ~ '00.0.	'00.00. ~ '00.00.	
■■■ ■■■■	계약기능수	xxx	xxx	xxx	xxx	
	제 외	—	xxx	xxx	협의중	—
	계약금액	xxx	xxx	xxx	xx	xxxx
	매출금액	xxx	xxx	xxx	—	xxx
	청구비율	xx.x%	xx.x%	xx.x%	—	xx.x%
■■■ ■■■■■	계약기능수	xxx	xxx	xxx	xxx	—
	제 외	xx	xx	xx	xx	—
	계약금액	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
	매출금액	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
	청구비율	xx.x%	xx.x%	xx.x%	xx.x%	xx.x
■■■ ■■■■■	계약기능수	xxx	xxx	xxx	xxx	—
	제 외	x	—	—	—	—
	계약금액	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
	매출금액	xxx	xxx	xxx	xx	xxx
	청구비율	xx.x%	xxx%	xxx%	xxx%	xx.x%

나. 사업손익 분석 및 관리 소홀

최초 사업개발 추진 시 ▲▲▲▲▲▲실 ⊗⊗⊗⊗TF(○장 ○○○)는 “△△△△△ 신생

자회사 ▲▲▲사업 수주추진 및 시행계획 보고” [▲▲▲사업(신)xxx.xx-xx(0000. 0. 00.))을 통해 ■■■에게 관련 사업의 추진전략·내용, ROI분석 및 향후 일정에 대한 보고와 x년간 사업원가 xx억원 투입에 예상매출 xx억원(■■■■■■■■ 출자 자회사 xx억원, ㉔㉔㉔ 자회사 x억원, 신규 업무시스템 개발 xx억원) 으로 x년 후 원가를 회수 하겠다고 보고를 하였으나, 0000년 0월(계약종료 xx개월전)까지의 사업 손익을 확인한 결과 [표]와 같이 영업 손실이 xx.x억원으로 확인되어 사업분석과 예측이 상당한 차이가 있어 분석이 소홀하였다고 판단된다.

[표] 사업시행결과보고서 시뮬레이션 결과 (0000년 0월 기준)

(단위: 백만원)

구분		■■■■■■■■■■ (xxxxxxxxxxxxxxxx)	■■■■■■■■■■ (xxxxxxxxxxxxxxxx)	■■■■■■■■■■ (xxxxxxxxxxxxxxxx)	소계	비고
사업기간		'00.00.0.~'00.0.00.(xx개월 중 xx개월 경과)			진행율 xx%	
계약금액		x,xxx	xxx	x,xxx	x,xxx	
매출액		xxx	x,xxx	xxx	x,xxx	
변동비		x,xxx	xxx	xxx	x,xxx	
공헌이익		-xxx	xxx	xxx	xxx	
고 정 비	고정비 I (팀·부문)	xxx	xxx	xxx	x,xxx	
	고정비 II (판관비)	xxx	xxx	xxx	xxx	
	미투입MD	x,xxx	xxx	xxx	x,xxx	
	소계	x,xxx	x,xxx	xxx	x,xxx	
영업이익		-x,xx	-xxx	-xxx	-x,xxx	

자료: ▷▷▷팀 제출한 사업시행결과보고서 시뮬레이션 결과(0000년 0월 기준) 재구성

영업 손실 원인으로는 불완전한 시스템으로 무리한 서비스개시 및 사업초기 인력과 기술력 부족으로 인해 고객의 불만이 증가하였고, 0000년 하반기부터 인력을 대폭 투입하여 서비스 불만에 대한 문제점을 해결하려 노력을 하였으나, 현재까지 문제를 완전하게 해결하지 못하였으며, 사업의 영업 손실이 급격하게 발생하게 되었다.

그리고 운영부서인 >>>>팀에서 제출한 사업손익 예측결과를 확인 한 결과 0000년 0월까지 사업 손익은 xx억원의 적자가 예상되며, 0000년 상반기 과다 미투입MD xx억원을 제외하고, 연구개발비 x.x억원을 포함 할 경우는 [표]와 같이 xx억원 이상의 영업 손실이 예상된다.

[표] 사업수행 기간별 추정 손익

(단위 : 백만원)

구 분		사업시행 계획서	실 적	예 상	소 계	비 고
			'00. 00. ~ '00. 0.	'00. 0. ~'00. 0.		
매 출	■■■■■■■■	xxx	xxx	xxx	x,xxx	① '00년 연구개발: xxx백만원 ② '00년 ▲▲▲▲▲팀 과다 미투입: x,xxx백만원 <u>사업 손익 산출 △x,xxx백만원</u> (x개 사업에 연구비용 포함, 과다미투입 제외한 분석)
	□□□□□□	x,xxx	x,xxx	xxx	x,xxx	
	■■■■■■■■	x,xxx	xxx	xxx	x,xxx	
	소 계	x,xxx	x,xxx	x,xxx	x,xxx	
변동비		x,xxx	x,xxx	xxx	x,xxx	
고정비 I , II		x,xxx	x,xxx	x,xxx	x,xxx	
영업이익		xxx (x.x%)	- x,xxx (-xxx.x%)	-x,xxx (-xx.x%)	-x,xxx (-xxx.x%)	

자료: >>>>팀 제출자료 재구성

결과적으로 최초 사업 추진 시 추정 손익과 감사 진행 시 확인된 차이에 대한 내용의 대부분은 0000년 00월 서비스 개시 후 0000년 상반기까지 고객사의 서비스 불만에 대한 해소를 위해 0000년 하반기부터 0000년까지의 투입 인력에 대한 고정비가 급격하게 늘어나 영업 손실이 증가한 것으로 확인되었다.

하지만 0000년 고도화 작업을 했음에도 불구하고 현재까지도 불완전한 서비스를 제공하고 있으며 0000년 0월 ■■■■■■■■■■는 xx%의 서비스 항목의 해지를 진행하여 매출 이 감소할 것으로 파악되며, ■■■■■■■■는 xx.x%의 대가를 받지 못하는 것으로 확인 되었다. 그리고 □□□□□□는 현재까지는 xxx% 대가를 받고 있으나 서비스에 대한 불만이 증가하고 있고, 운영부서는 추가로 0000년 ■■■■■ 시스템의 정상화를 위

한 예산 및 인력 투입을 하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 회사의 손실이 대규모로 발생한 사업의 공통적인 문제점을 확인 한 결과 사업개발 및 수주 단계에서의 사업에 대한 전문적인 분석과 준비가 부족하여 생긴 사례가 다수 발생되었다. 그러므로 고위험 사업에 대한 체계적인 리스크 관리제도와 시스템 도입이 필요하며, 이를 기준으로 전문적인 사업타당성 분석, 리스크 관리 등 체계적인 사업 추진으로 회사의 손실을 사전에 예방하고 성공적으로 수행하기 위한 제도적 장치를 마련하여야 한다.

다. 고객관리 소홀 및 계약 미이행

♣♣♣♣♣처 ▲▲▲▲▲팀(○장 ○○○)은 0000년 00월 서비스를 시작하였고, 서비스 개시 후 계약서 이행 내용을 확인 한 결과 상당한 고객의 불만이 확인되었으며, 「▲▲▲통합서비스 표준계약서」 제4장 제13조에 명시되어 있는 ‘■ ■ ■ ■ ■ ■’ 는 서비스이용요금 정산 시 감면의 기준이 되는 내용이다. 그러나 고객사와 협약을 체결하지 않아 관련 기준과 세부 내용이 없으며 이용요금 감면 등에 대한 기준 없이 서비스를 운영하고 있다.

또한 0000년 0월 00일 ■■■■■■■■는 ‘■ ■ ■ ■ ■ ■’ 제공 관련으로 “●●●●●시스템(■ ■ ■ ■ ■) 서비스 이용료 지급 재청구에 따른 ■■■■■■■■ 이용료 지급에 대한 회신” 공문을 보냈으나, ■■■■■■의 당시 업무 담당부서인 ▲▲▲▲▲팀(○장 ○○○)은 공문 접수 후 0000년 0월 00일 “●●●●●시스템(■ ■ ■ ■ ■)서비스 이용료 지급 청구 관련 검토 의견 회신” 을 통해 ‘시스템 사용 모니터링 및 이용사항 의견 수렴 후 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 협약 추진 예정’ 으로 회신 공문을 보냈다.

그러나 그 후로 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 관련 업무를 진행하지 않았으며, 현재까지도 진행 내용이 없는 것으로 확인되었다. 따라서 담당부서인 ▲▲▲▲▲팀은 「▲▲▲통합

합서비스 표준계약서」에 명시되어 있는 내용과 고객사의 요청이 있었으나 관련 업무추진을 하지 않았으며, 서비스 제공의 기준이 될 수 있는 표준계약서의 구체적인 내용이 부족하여 서비스 운영 업무의 혼선과 서비스 품질 저하로 이어져 고객의 불만이 늘어났다고 판단된다.

상기 가, 나항에서 확인된 문제와 같이 결론적으로 ■■■■관련 사업의 초기 준비 미흡과 인력·기술력 부족, 전반적인 사업관리가 미흡하여 대외적으로 회사의 이미지 하락과 신뢰를 저하시켰으며, 향후 사업의 안정화와 영업 손실을 줄이기 위한 대책이 필요하다.

투입되는 사업원가의 축소방안과 계획대비 시장의 확장이 미실현 되고 있어, 사업 확장의 목표시장 재조정이 필요하며, 예산 및 인력 투입 등 사업수행에 대한 조치계획 수립이 조속히 진행되어야 한다.

관계부서 의견

0000년부터 0000년까지 담당했던 관련자는 0000년 00월부터 서비스를 시작하여 ■■■■ 관련 항목 도출에 사용될 수 있는 데이터관리, 시스템성능 보안관리 등 자료가 일정기간(x~x년 정도) 누적되어 있어야 서비스 항목 선정 및 서비스 측정 방법 등을 산출할 수 있다고 고객사와 협의를 하였으나, 서비스 이용료 미지급 및 시스템 안정화 요구 등 업무가 과중하여 ■■■■에 대한 부분은 추진하지 못하였다고 소명하였다. 그리고 신사업 추진 시 초기 투입 인력 부족 및 기술력 미흡으로 인해 사업수행의 어려움이 많았으며 사업진행 현황 등 상급자에 대한 보고가 미흡했다는 사실을 인정하였고, 회사에서 계약 체결과 서비스 개시를 조속히 요구하는 상황에서 어쩔 수 없이 무리하게 사업을 진행하였다고 소명하였다.

조치할 사항

△△△△△장은

- ① 현재 추진하고 있는 ■■■■■ 사업은 고객사별 요구사항을 파악 후 반영여부를 검토하고 기술적 미진한 부분에 대해서 조속히 보완하여 계약이행에 차질이 없도록 사업을 마무리 하고, 차기 사업진행의 타당한 의사결정을 위해 면밀한 검토와 분석 등 계획을 수립하시고, (통보)
- ② x社 솔루션은 기술적 보강 등 고도화를 통하여 시스템을 안정화 하고, 시장을 발굴하여 사업범위를 확장하기 위한 구체적인 계획을 수립하여 이행하기 바라며, (통보)
- ③ 향후 신사업을 추진 할 경우 유사한 사례가 발생하지 않도록 충분한 사업검토와 성과분석 등을 협의체를 통하여 사업추진 여부에 대한 의사결정을 진행하고, 사업 진행 시 프로세스를 체계적이고 합리적으로 진행하기 위한 단계별 점검과 피드백을 통해 성공적인 사업 수행을 하고, (권고)
- ④ 현 시점에서 「▲▲▲통합서비스 표준계약서」에 명시되어 있는 서비스표준협약서에 대한 업무의 필요성을 검토하여 추진하기 바라며, 차기 사업진행 여부에 따라 계약서 검토, 서비스요금 산정 등 전반적인 재검토를 하기 바랍니다. (권고)

□□□□□장은

신사업개발 추진 시 사업 손익 분석 등 업무를 미흡하게 처리한 관련자와 사업관리 소홀과 보고 누락을 한 관련자에게 “경고” 처리하기 바랍니다. (경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명 (사번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◆◆◆◆◆부 (前 ■■■■■TF장)	○장	○○○ (xxxxxx)	'00.0.0. ~ '00.00.00.	신사업개발 추진 업무 미흡	경고
▶▶▶▶▶부 (前 ▼▼▼▼▼장)	○장	○○○ (xxxxxx)	'00.0.0. ~ '00.0.0.	사업관리 및 보고 미흡	경고

※ 소속은 현 소속(0000년 0월) 기준