

| NO | 우수 사례명                        | 부서명       |
|----|-------------------------------|-----------|
| 3  | ●● ●●● 연구개발 분야 사업화 지원 프로세스 개선 | ●●●●●●●●부 |

## 1. 추진배경

- ☐ 한전 디지털전환, 그린뉴딜 추진에 최적의 운영기술과 신속한 대응체계 요구 증가
  - 전력계통 안정화를 위한 사업화 제품의 전력계통 운영기술 고도화 요구 지속
  - 급변하는 운영환경 변화에 신제품 개발로는 고객요구에 대한 적기 수용 곤란
- ☐ 우리회사 ●●●●● 분야 사업화 제품에 대한 자체 기술지원 프로세스 정립 필요
  - 연구개발 프로세스를 통한 기술지원은 장기간의 개발기간과 비용 소요
  - 사업부서와 협업을 통한 단순하고 명확한 기술지원 프로세스 필요

## 2. ●●자동화 현황

- ☐ ■■■ 기기 중 ●●●●●용 단말장치(▷▷▷▷)는 약 ♡♡♡,♡♡♡대로 ○○.○%를 차지

| 구분                             | 단위 | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|--------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| ○ ○ ○ 울                        | %  | xx.9    | xx.5    | xx.1    | xx.4    | xx.0    |
| ○ ○ ○ 기 기                      | 대  | ▽▽▽,752 | ▽▽▽,015 | ▽▽▽,830 | ▽▽▽,413 | ▽▽▽,907 |
| ○○○대 상 기 기<br>( 전 체 기 기 )      | 대  | ☆☆☆,522 | ☆☆☆,640 | ☆☆☆,730 | ☆☆☆,125 | ☆☆☆,914 |
| 공 급 신 퇴 도<br>정 전 시 간 ( 분 / 호 ) | 분  | 8.59    | 8.61    | 8.01    | 8.06    | 8.12    |

※ 배전실무(2018~2023, 한국전력공사 배전계획처) 발췌

## 3. 추진내용

- ☐ **기 존** 「연구개발관리」 규정에 따라 전력ICT기술원 개발부서로 개발 의뢰
  - 연구과제 개발 프로세스

과제 제안(사업부서) → 과제 선정(개발부서) → 과제 착수(개발부서) → 제품 개발(개발부서) → 결과 평가(개발부서) → 결과 보고(개발부서) → 제품 이관(→사업부서)

\* 개발기간(7개월) : 제안(1개월), 선정(1개월), 착수(1개월), 구현(3개월↑), 결과보고(1개월)

⇒ 사업부서의 성능개선 요구 일정에 적기 대응 불가

\* 개발 솔루션 이관 이후 사업화 제품의 관리 및 성능개선 요구도 증가 추세

□ **개 선** 부서 간 협조 프로세스를 활용한 성능개선 기술지원

- 지속적인 기술 내재화로 DAS 및 분산e 분야 개발자 자체 개발 수준 향상
- 현장 및 고객의 요구에 즉각적인 대응을 위한 사업부서와 협업체계 구축
- 부서 간 협조 기술지원 프로세스

사전 기술회의(사업·개발부서) → 기술지원 의뢰(사업부서) → 기술지원 수행(개발부서)  
→ 종합시험(사업·개발부서) → 기술지원 결과 송부(개발부서)

\* 개발기간(약 40일) : 기술회의(2일), 개발(1개월 이내), 종합시험(7일), 산출물 이관(1일)

- 사전 기술회의(부서공동): 단순 개발 또는 전면 개발 여부 등 종합 기술 검토
- 기술지원 의뢰(사업부서): 성능개선 및 고객 요구사항 반영한 변경/지원요청서 발행
- 기술지원 수행(개발부서): 지원 요구사항을 적용한 사업화 제품 성능개선 수행
- 종합시험(부서공동): 하드웨어(H/W), 펌웨어(F/W) 등 개발 제품 종합성능시험
- 기술지원 결과 송부(개발부서): 요청사항 구현 결과, 성능시험 변경/지원결과서 발행

\* 개발 소요기간 및 종합성능시험을 고려하여 상호협의하에 일정 수립

- ⇒ 성능개선 요구, 현장 장애 등 시급성을 고려한 기술지원 적기 시행
- ⇒ 새로운 전력계통 이슈(네트워크 배전, HIF 등)에 고객사 기술회의 공동 대응

#### 4. 주요성과

□ 부서 간 협조체계 프로세스를 활용하여 개발기간 획기적 단축(7개월 → 40일)

- 연도별 기술지원 종합실적('21.1~'24.7)

| 연도   | 기술지원(건수) |       |    |      |    | 사업부서       |
|------|----------|-------|----|------|----|------------|
|      | 개발지원     |       |    | 현장지원 | 소계 |            |
|      | ◇◇◇◇화    | ◆◆◆전원 | 기타 |      |    |            |
| 2021 | 5        | 1     | 0  | 1    | 7  | ◇◇◇◇화<br>부 |
| 2022 | 7        | 1     | 1  | 6    | 15 |            |
| 2023 | 4        | 2     | 9  | 7    | 22 |            |
| 2024 | 2        | 2     | 0  | 3    | 7  |            |

□ ★★★ 알고리즘 및 신기술(○○○○ 등) 개발 요구 적기 대응으로 고객 신뢰도 상승

- 사업화 제품의 관리 강화로 고객사 KDN 위상 및 자체 기술력 우수성 제고

□ 협조체계 프로세스, 기술교류회(연 2회)를 통한 보유기술 향상과 기술내재화 강화

- 고객사(한전)의 기술 동향 및 사업화 추진방안에 대한 개발기술 최적화 공유