

한전KDN(주) 상임감사

권고 및 통보

제 목 중장기 경영전략 실행력 제고 및 투자전략 체계적 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○실(○○○○○○○○부)

조 치 부 서 ○○○○○○실(○○○○○○○○부)

구 분 경영관리(경영계획)

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○실 ○○○○○○○○부는 전사 중장기 경영·사업전략을 총괄하며, 회사 경영방침과 대·내외적으로 변화된 환경에 대응하기 위해 매년 중장기 경영전략을 수립(고도화 포함)하고 있으며, 경영전략 수립 시 컨설팅용역 업체를 선정하여 업무를 수행하고 있다.

또한, ○○○○○○○○부는 ●●● 출자지분 매각대금의 일부를 활용하는 투자사업 추진 전략을 수립¹⁾하고, 우선 투자사업 x개와 하위 과제 xx개를 선정하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「직제규정 시행세칙」 별표5-1(본사 분장업무)에 따르면 ○○○○○○○○부는 전사 중장기 경영관리 전략을 수립·관리하고, 사업전략과 관련해 중장기 사업구조에 대한 설계 및 조정과 타당성에 대한 분석 업무를 담당하고 있다. 또한, 회사의

1) “중단기 미래 투자사업 추진전략 수립”(○○○○○○○○부-xxxx, xxxx-xx-xx)

중장기 사업 계획을 수립하고, 신사업 발굴과 관련된 전사 회의체를 운영하며, 투자 사업에 대한 추진을 지원하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 중장기 경영전략 실행력 확보 및 자체 수행 역량 강화 필요

회사는 xxxx년 x월 중장기 경영전략(Vision2030) 수립을 위해 외부 전문가를 활용한 컨설팅 용역을 추진하였으며, [표 1]과 같이 xxxx년까지 매년 대내외 환경과 경영여건의 변화를 반영한 중장기 경영전략 고도화를 지속적으로 수행하였다.

그리고, xxxx년 xx월 전략수립 기준연도를 2030에서 2035로 변경하여 경영전략 수립 1단계(내부인력)로 가치체계와 전략방향을 확정하고, 2단계(컨설팅 용역)는 전략과제 및 실행과제를 확정하겠다고 보고하였다.

[표 1] x개년 중장기 경영전략 컨설팅 용역 계약현황

(단위: 원)						
번호	기준연도	구분	계약명(계약번호)	계약기간	계약상대자	계약금액(V.A.T.포함)
1	xxxx	최초수립	비전 2030 중장기 경영전략 수립 용역 (xxxxxxxxxx)	xxxx. x. xx. ~ xxxx. xx. xx.	▶▶▶▶▶▶▶▶	xxx,xxx,000
2		고도화	경영전략 및 경영관리체계 고도화 용역 (xxxxxxxxxx)	xxxx. x. xx. ~ xxxx. xx. xx.	▶▶▶▶▶▶▶▶	xxx,xxx,000
3		고도화	2030 중장기 경영전략 및 R&D전략 고도화 (xxxxxxxxxx)	xxxx. x. xx. ~ xxxx. xx. xx.	▶▶▶▶▶▶▶▶	xxx,xxx,000
4		고도화	2030 중장기 경영전략 고도화 용역 (xxxxxxxxxx)	xxxx. x. xx. ~ xxxx. xx. xx.	▶▶▶▶▶▶▶▶	xxx,xxx,000
5	xxxx	최초수립	비전 2035 중장기 경영전략 수립 용역 (xxxxxxxxxx)	xxxx. x. xx. ~ xxxx. xx. xx.	▶▶▶▶▶▶▶▶	xxx,xxx,000
합 계						x,xxx,xxx,000

자료: 계약관리시스템 내역 재구성

그러나, [표 2]와 같이 경영전략 수립 및 고도화 추진의 주요 사항을 확인한 결과 ① 전략 실행력 확보를 위한 전략과제와의 연계가 부족하고, 후속 이행 사항을 관리할 체계가 미흡하며, ② 외부 컨설팅 용역 결과물에 대한 활용 및 내재화

체계가 미흡하여 유사한 내용의 전략 수립 고도화 용역이 반복 추진되고 있다.

[표 2] 비전 2030 중장기 경영전략 수립 및 고도화 주요 내용

구분	xxxx년 최초 수립	xxxx년 고도화	xxxx년 고도화	xxxx년 고도화
대내외 경영환경 분석	(회사 경영정보 음영 처리)			
중장기 경영전략				
경영관리 체계				

자료: 경영전략 수립 컨설팅 용역 결과보고서 연도별 내용 발췌

따라서, xxxx년 조기 시행 중인 「2035 중장기 경영전략」 수립 추진은,
① 회사의 새로운 미래상과 조직의 핵심가치 설정 및 에너지ICT디지털 전환 신
사업 전략 등 내·외부 환경 변화를 적기에 반영하여 실질적인 전략 실행으로의
연계성 강화 및 후속 이행 관리체계를 구축하고, ② 향후 고도화 추진 시에는 역량
강화를 통한 자체수행 방안 마련 등 전략 수립 업무의 내재화 노력이 필요하다.

나. 투자사업 전략과제 추진관리 체계 미흡

○○○○○○○○부는 xxx년 xx월 ○○○ 출자지분 매각대금의 일부를 활용하여 「중단기 미래 투자사업 추진전략 수립」을 추진하고, 이를 통해 [표 3]과 같이 xx개의 투자 과제를 선정하였다.

[표 3] ○○○○○○○부 투자 선정사업 경과 파악내용

(단위: 억원)

번호	투자사업	투자금액	과제명	파악내용
1	○○○○ ○○○○ 구축	xxx	○○○○○○플랫폼 ○○○○ 구축	투자심의위원회 진행
2	○○○○○○○ ○○○ 서비스	xxx	○○○○ ○○○ 설계 ○○○○○ 구축사업	고객 검토결과 대기
3			○○○ ○○ ○○○○ ○○ 플랫폼 개발	사업부서 추진 지연
4	○○ ○○○○○ 고도화	xxx	○○○○ 적용 ○○○○○○○○ 구축	회사 자체사업으로 파악사항 없음
5	○○○○○○○○○○○ ○○○○○ 구축	xx	○○○ ○○○ ○○○○ 구축	회사 자체사업으로 파악사항 없음
6			○○ ○○○ 전환 및 고도화	
7			○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ 구축	
8			○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 구축	
9	○○○ ○○○사업	xxx	○○○ 기반 ○○○○ ○○ 사업	파악사항 없음
10			○○○○ ○○○○ 개발 투자사업	대내·외 동향 관리
합 계		xxx		

자료: ○○○○○○○부 제출자료 재구성

그러나, 선정된 xx개 과제중 x개 과제에 대해 추진에 대한 내용이 문서화되지 않아 일부 과제는 현재 진행 현황조차 파악이 어려운 상황으로 세부 추진계획 및 실적이 명확히 관리되지 않고 있다.

감사결과 미흡하다고 확인한 과제 중 x개는 ○○○○○○○○부에서 상황 파악 내용이 없었으며, 나머지 x개(○○○ ○○ ○○○○ ○○ 플랫폼 개발 과제)의 과제는 일부 파악은 하고 있었으나, 법률적 조언·관계부서 중재 등을 통해 과제 진행을 독려할 필요가 있다.

이는 과제별 추진점검 체계가 모호하고 사후 이행관리를 하지 않은 것에 기인한

것으로 판단되어, 중단기 투자전략의 실효성 저해 및 예산 집행 부적정을 야기할 수 있다.

따라서, 향후 투자사업 전략수립 시에는 선정 과제에 대해 추진계획, 일정, 수행부서, 이행점검 기준 등이 포함된 명확한 관리체계를 구축하고, 추진사항을 정기적으로 점검·보고할 수 있도록 사후관리 체계를 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○○○○○○○부는 중장기 경영전략 고도화 추진 컨설팅 용역의 실효성에 대하여 분석 및 검토를 통해 자구책을 마련하였으며, 투자사업 추진전략 수립 후 지속적으로 관리를 철저히 하여 경영목표 달성을 위한 노력을 하겠다는 의견과 내부직원들의 역량 강화를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○실장은

① 「2035 중장기 경영전략」 수립 추진은 대내외 환경 변화를 적기에 반영하고 실질적인 전략 실행으로 연계될 수 있도록 실행계획 및 후속 이행 관리체계를 구축하고, 역량 강화를 통한 자체 수행 방안 마련 등 전략 수립 업무의 내재화를 강화하기 바랍니다. (권고)

② 투자사업 전략 수립 시 대내외 환경 변화와 경영여건을 반영하여 과제를 선정하고, 선정된 과제에 대한 체계적인 관리체계를 마련하기 바랍니다. (통보)