

한전&&&(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-□□??-002

제 목 ◇◇◇◇ 4호기 설비(복수기) 손상 긴급 정비로 발주사 신뢰도 제고

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 추진배경

- ☐ ◇◇◇◇ 4호기 주요공정 시험 진행 중 복수기 해수 배관 손상으로 외부누설 발생.
- ☐ 긴급 복구로 공기 지연 최소화가 요구됨.

2. 추진 중 어려움

- ☐ 복수기 손상 부위가 밀봉 Gasket과 인접(70mm)하고 있어, 국내와 차별화된 손상부위에 대한 용접으로 열영향 최소화를 통해 인접부위 Gasket 손상 방지 필요.

3. 해결노력

- ☐ 국내에서 주로 사용하는 접합 용접이 아닌 맞대기 용접 시공으로 열영향부 범위를 최소화하여 밀봉 Gasket 영향 보호. 또한 용접 후 해당 부위 면가공(단차 미형성)으로 해수 와류에 따른 박리 우려 제거.

4. 주요 성과

- ☐ □□ 건설측 하자보수의 역무를 □□&&&에서 긴급으로 수행함으로

써 공정 지연 최소화(제작사 약 2개월 → □□&&& 약 2주)

5. 미답 사례

- 설비 긴급 복구 대응을 통해 □□으로부터 감사패 수여받음.
- 무결점 정비로 □□&&& 위상 제고 및 □□ 설비정비용역 연장계약의 기반 마련함.

6. 공적자

- (주 공적자) □□?? ◇◇◇◇사업소 ▮▮▮▮ 대리 ***
- (부 공적자) □□?? ◇◇◇◇사업소 ▮▮▮▮ 선임과장 ***