

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-♣♠■♣♠♥-002

제 목 적극적 긴급복구지원을 통한 완벽정비로 회사 신뢰도 제고

관계부서 ♣♠■♣♠♥

조치부서 ♣♠■♣♠♥

내 용

1. 추진배경

- ☐ '24.05.18(토) 12:35 ♣■♥2호기 RCP 01B 지락계전기 동작에 의한 원자로 비정상 정지 발생
- ☐ RCP 정지 원인 조사를 위해 RCP MTR 상부 접근을 위한 고소 10M 접근용 비계설치가 긴급 필요

2. 추진 중 어려움

- ☐ 비계 자재를 복합건물(CPB)에서 CV 내부 이동시 공간적 이동제한
 - 계단 이동시 공간협소에 따른 비계 간섭 발생
 - 엘리베이터 이동시 운반량 및 비계 강관 길이 제한
- ☐ 보어스코프를 이용한 내부 점검 접근 개소가 바닥 기준 10M 높이로 작업자 탑승시 비계 안전성 확보를 위해 비계전문가 필요하나 공식적인 하도급 발주는 최소 1주 이상 소요

3. 해결노력

☐ 비계 자재 이동시 각부서 지원을 통한 충분한 인력확보

개선 전		개선 후
· 전기부 소수 인원에 의한 비계 소량 운반으로 시간지연 · 엘리베이터 또는 계단에 의한 비계 운반 제한	⇒	· 각 부서 가용인력 지원을 통하여 비계 자재 형상에 따른 운반로 지정 - 비계강관 2M이하, 클램프 등 엘리베이터 이용 - 2M 초과 비계강관은 계단 이동

☐ 비계 자재 이동과 병행으로 비계 하도급 계약을 통한 전문가 확보

4. 주요 성과

- ☐ 비계 설치 인력 확보 및 자재 운반 등 사전준비작업과 이와 병행으로 비계 하도급 계약 긴급 추진으로 소요예상기간보다 조기투입(2일소요)
- ☐ RCP 긴급복구를 위한 원인 조사에 적극 지원함으로써 고객사로부터 회사 이미지 제고

5. 공적자

☐ (주 공적자) ♣♠■♣♠♥ ?????? 주임 ♦♠♦