

한국가스공사 상임감사위원회

통 보

일련번호 제21-연구-9호

제 목 중단연구과제 후속처리 미흡

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○ △△△△△△부는 전략·일반 및 수시 연구과제 수행을 관리하는 부서로서 「기술 및 연구개발규정」에 따라 연구관련 위원회에서 심의, 결정한 사항이 연구수행부서의 과제수행에 반영되도록 후속업무 처리를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 용역계약일반조건」 제31조(사정변경에 따른 계약의 해제 또는 해지) 1항에 따르면 ‘객관적으로 명백한 발주기관의 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다’고 되어 있다.

또한, 동조 3항은 계약해지 시 발주기관이 ①검사를 완료한 기성부분 중 미지급액, ②검사를 완료하지 아니한 부분 중 객관적인 자료에 따라 이미 수행되었음이 판명된 부분에 대한 미지급액, ③전체 용역의 완성을 위해 계약의 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력, 자재 및 장비의 철수비용을 부담하도록 규정하고 있어 계약상대자의 손실을 방지하기 위한 조항이 마련되어 있다.

따라서 기술심의위원회가 연구과제의 중단을 최종 결정하였을 때 해당 연구 수행부서는 위탁연구용역 계약상대자에게 ‘계약해지’를 지체 없이 통보하고 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제31조에 따라 계약해지일을 기준으로 용역금액을 변경해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2020년 ○○○○○○처와 ○○○○○○은 4회에 걸친 기술심의위원회를 개최하여 ○○○○○○이 수행중인 연구과제를 평가하고 [표 1]과 같이 6개 과제의 중단을 결정하였다.

【표 1】 2020년 연구과제 중단 현황

유형	과제명	연구수행부서	관련 근거
자체	G&G모델링 신뢰도 향상을 위한 지질 및 지구물리 고급 분석 기법연구	○○○○○○○○부 (구. ○○○○○○○○센터)	○○○○○○○-2156 (2020. 4. 20.)
	선박대 선박 LNG병커링 시스템 운영기술 개발	◇◇◇◇◇연구소	
	실험실증기반의 ○○○○○○형 공기식 기화기 기술개발	△△△△연구소	●●●●●부-637 (2020. 5. 27.)
	차아염소산나트륨 간헐주입 및 중화를 통한 ORV 친환경 운전기술 개발	△△△△연구소	●●●●●부-1545 (2020. 12. 8.)
수탁	시추용 육상 드릴링 시스템의 방향제어 추진체 및 이수순환기술개발	△△△△연구소 (구. ×××××연구소)	○○○○○○○-2156 (2020. 4. 20.)
	벤젠 유도체 기반 수소저장기술 개발	◇◆◇◆연구소	

(출처: 2020년 기술심의위원회 연구중단 결정사항 재구성)

한편, 중단연구과제 후속관리에 대한 지침과 절차가 없어 ○○○○○○ ▽▽▽▽ ▽▽부는 별도의 후속업무 추진계획¹⁾을 자체 수립하고 [표 1]의 6개 연구과제에 대해 과제책임자, ●●●●●부, ○○○○○○부 및 ◆◆부 담당자와 회의를 개최하여 [표 2]와 같이 과제별 중단시점 및 절차를 개별로 결정하였다.

1) ○○○○○○-2309(2020. 4. 29.) “기술심의위원회 심의결과 후속업무 추진 계획(안)”

【표 2】 과제별 중단시점 결정사항

과제명	중단시점	근거 회의록
G&G모델링 신뢰도 향상을 위한 지질 및 지구물리 고급 분석 기법연구	2020. 05. 31.	○○○○○○-2626 (2020. 5. 20.)
선박대 선박 LNG병커링 시스템 운영기술 개발	2020. 10. 31.	
실험실증기반의 ●○○●○○형 공기식 기화기 기술개발	2020. 07. 31.	○○○○○○-3137 (2020. 6. 16.)
차아염소산나트륨 간헐주입 및 중화를 통한 ORV 친환경 운전 기술 개발	2021. 03. 12.	○○○○○○-156 (2021. 1. 13.)
시추용 육상 드릴링 시스템의 방향제어 추진체 및 이수순환 기술개발	2020. 12. 31.	○○○○○○-2626 (2020. 5. 20.)
벤젠 유도체 기반 수소저장기술 개발	2020. 10. 31.	

(출처: 연구중단 후속조치 관련 회의록 재구성)

이에 따라 △△△△연구소는 2020. 12. 8. 담당연구과제²⁾의 중단이 결정된 후 2021. 1. 13. ▽▽▽▽▽부과 관련회의를 통해 동 과제의 중단시점(2021. 3. 12.)과 위탁연구용역³⁾ 종료일(2021. 2. 26.)을 별도로 결정하고 이 내용을 계약상대자에게 통지⁴⁾하였다.

그 결과 계약상대자인 호호대학교 호호호호단은 2020. 12. 8.부터 2021. 2. 26. 까지 약 2.5개월 동안 중단된 연구과제의 위탁연구용역을 지속 수행하여 준공검사를 요청하였고, △△△△연구소는 계약상대자가 1, 2월에 수행한 위탁용역 비용 8,037,149원⁵⁾을 지급하여 불필요한 예산낭비를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▽▽▽▽▽부는 향후 규정 및 지침에 연구과제 중단과 관련된 내용을 추가하고 이에 근거하여 연구과제 중단업무를 원활하게 수행할 수 있도록 조치

2) 차아염소산나트륨 간헐주입 및 중화를 통한 ORV 친환경 운전기술 개발(2018. 12. 1. ~ 2021. 6. 30, 349,150천 원)

3) 기화기 표면의 조류 및 파개비의 부착 억제 기술방안 연구용역(2019. 6. 25.~ 2021. 6. 24., 176,398천 원)

4) ○○○○○○-253(2021. 1. 18.) “연구과제 중단 결정에 따른 위탁용역 중단 후속조치 알림”

5) 2021년 1, 2월 참여연구원 및 연구보조원 인건비와 이에 따른 간접비

하겠다는 의견을 제시하였다.

△△△△연구소는 의견서를 통해 일방적으로 과제중단을 통보하는 경우 발생할 수 있는 문제를 야기하지 않기 위해 문서화된 후속 프로세스를 거쳐 조조대학교에 양해를 구하고 ○○○○○○의 결정을 통보하였다고 하였으나, 「용역 계약 일반조건」에는 발주자의 사정으로 계약을 해지할 경우 계약상대자의 손실을 방지하기 위한 정산기준이 마련되어 있으므로 △△△△연구소의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

○○○○○○장은 연구과제 중단 결정 시 위탁용역 등 연계된 계약의 해지 절차가 지체 없이 시행되도록 중단연구과제 후속업무 처리절차를 수립하여 「기술 및 연구 개발 운영지침」에 반영하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○○○○○○○ ▽▽▽▽▽부 (통보)