

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(20)	【국유재산 개·보수 공사완료 검사 부적정】 □ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제34조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제55조에 따르면 공사가 완료된 경우 공사 전 후 각 부위를 촬영한 사진을 제출받고 계약서, 설계서 등과 대조하여 공사완료여부를 확인하여야 하고 검사는 14일 이내에 완료하여야 함 ○ 그런데 감사 대상기간 동안 서울서부 지역본부에서 실시한 개·보수 공사 19건에 대해 공사완료 검사 적정성을 점검한 결과 - 2020. 7. 14. '㉠㉠㉠㉠시 △△구 ●●동 XXX-X'(대, 179.6㎡) 건물에 실시한 외벽 누수 및 방수공사의 경우 같은 해 7. 15. 공사가 완료되었는데도 공사완료를 승인 받지 않았고* - 2020. 9. 1. '○○○○○시 ▲▲구 □□동 XX-XX'(대, 163.2㎡)에 실시한 축대보수 공사의 경우 시공사 ㊦㊦㊦㊦이 같은 해 9. 7. 제출한 공사완료 서류에 대해 1개월 후인 10. 8.이 되어서야 검사를 한 사실이 확인 되는 등 공사완료 미보고 1건, 지연검사 3건이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생 하지 않도록 현지주의 조치 * 공사는 당초 계획에 따라 완료된 것으로 확인	주의 (◇◇◇◇)	