

감사결과 처분요구서

- 공사 하자보수관리 이행실태 감사 -



2022. 11.

한국수력원자력(주)  본부

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II. 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

하자보수관리는 「계약규정시행세칙」에 따른 적정한 하자담보책임기간 및 하자보수보증금률을 정하여 공사계약을 체결하고, 공사준공 후 「공사관리규정」에 따른 정기적인 하자검사와 만료하자검사를 실시하여 결과를 기록유지 하는 등 관련 부서의 업무가 장기간 유기적으로 이뤄져야 한다.

따라서, “2022년도 ☐본부 기획감사부 연간 감사업무 계획”에 따른 금번 특정감사를 통하여 감사대상 기간 중 준공된 공사건에 대한 하자보수관리 이행 실태 전반을 감사함으로써, 미흡한 부분과 보완해야 할 부분을 도출하여 ‘경영리스크 사전 예방활동’ 강화에 기여하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2020년 1월부터 2020년 12월까지(12개월) ☐본부에서 준공한 공사건을 대상으로 하자담보책임기간 및 하자보수보증금률 적정성, 정기 하자검사 및 만료하자검사 적정성, 하자관리기록부 기록·유지 적정성, 하자보수 해당 건의 별도공사 발주 여부, 관련 규정 및 업무수행 저해 요인 검토 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.



3. 감사 기간 및 인원

- ☐ (감사기간) 2022. 09. 29.(목) ~ 같은 해 10. 28.(금)
- ☐ (감사인원) 기획감사부 감사차장 외 3



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆처 ㉠부, ㉡부 ◆소 ○부, ◎부, ㉢부 □소 ○부, ◎부, ㉣부	특정	하자담보기간 설정 부적정	통보2	-
2	◆처 ㉠부	특정	하자보증기간 기준일 설정 부적정	통보2	-
3	◆처 ㉠부 ◇소 ○부, ◎부	특정	하자검사 이행 부적정	통보2	-
4	◇소 ◎부 ◆소 ㉢부 □소 ㉣부, ㉢부	특정	정기 하자검사 미 실시	주의5	-
5	◆처 ㉡부, ㉢부 □소 ○부	특정	만료하자검사 미 실시	통보5	-
6	◆처 ㉡부	특정	만료하자검사 일상감사 미 회부	주의1	-
7	◇소 ㉣부	특정	만료하자검사 관련 표준절차서 개정 필요	개선	-
8	◆처 ㉠부	특정	하자담보책임기간 만료 시 업무절차 수립·시행 개선 필요	개선	-



2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 하자담보책임기간 설정 부적정

관 계 부 서 ☒처 ☒부, ☐부

☒소 ☐부, ☐부, ☐부

☐소 ☐부, ☐부, ☒부

내 용

「계약규정시행세칙」에 따르면, 계약담당자는 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 1년 이상 10년 이하의 범위내에서 공사의 종류별 구분에 따라 정해야 하고, 공사주관부서 또는 시공부서는 하자담보책임기간을 포함한 계약요청 사항을 명확히 하여 요청해야 한다. 그리고 계약을 요청받은 계약담당 부서는 계약요청 시 제출된 내용을 검토하여 최종 계약방법을 결정해야 한다.

그러나, 하자담보책임기간을 해당 공사 종류별 구분에 적정하지 않게 과다, 과소 설정하여 계약자에게 과도한 책임을 부여하거나 적정기간 동안 하자담보를 확보하지 않은 사항을 확인하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 하자담보책임기간의 설정이 계약담당자의 업무이나, 대부분 계약 요청 시 표기된 하자담보책임기간을 그대로 적용하였으므로 계약요청 시 하자담보 책임기간을 정확히 설정할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ☒ 본부장은 공사의 하자담보책임기간을 공사별 종류에 따라 적정하게 설정하지 않은 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 하자보증 기준일 설정 부적정

관 계 부 서 ☒처 ☐부

내 용

「계약규정시행세칙」에 따르면 계약담당자는 계약상대자가 보증금을 하자 보수보증서로 납부하고자 할 때에는 보증기간의 초일을 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로 정하고, 보증기간의 만료일은 하자담보책임기간 종료일 이후로 정해야 한다.

그러나, 하자보수보증서상 보증기간의 초일과 만료일을 규정과 다르게 설정한 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 보증기간의 초일과 만료일을 정확히 검토하지 않아 규정과 다른 날짜로 설정되었음을 인정하고 향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ☒본부장은 공사의 하자보증기준일을 계약규정시행세칙에 따라 적정하게 설정하지 않은 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 하자검사 이행 부적정

관 계 부 서 ☒처 ☐부

☐소 ☐부, ☐부

내 용

「공사관리규정」에 따르면, 설비관리부서장은 공사시공부서에서 인계된 시설물에 대해 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시해야 하고, 이 중 원자력 발전설비 하자검사의 경우는 표준절차서의 양식으로 하자검사조서와 하자보수관리기록부를 작성, 비치해야 한다.

그러나, 설비관리부서에서 하자검사를 실시하지 않아 시공부서에서 하자검사를 실시한 것을 확인하였고, 원자력 발전설의 하자검사에서 표준절차서의 양식으로 하자검사조서와 하자보수관리기록부를 작성, 비치하지 않은 것을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 설비관리부서에서 하자검사를 실시하지 않아 업무연속 측면에서 시공부서에서 하자검사를 실시했다는 의견과, 원자력 발전설비의 하자검사 시 표준절차서 양식으로 하자검사조서와 하자보수관리기록부를 작성해야 하는 것을 인지하지 못했다는 의견, 향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■ 본부장은 하자보수관리 이행이 부적정한 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 정기 하자검사 미 실시

관 계 부 서 ◇소 ◎부

◆소 ㄷ부

□소 ○부, ㄷ부

내 용

「공사관리규정」에 따르면, 설비관리부서장은 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하여야 한다.

그러나, 다음 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하지 않은 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 연 2회 이상 정기 하자검사를 실시하는 것을 인지하지 못했다는 의견과 업무인수 과정에서 누락되었다는 의견, 향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 정기 하자검사를 실시하지 않은 ◇소 ◎부 ★직급 A, ◆소 ㄹ부 ★직급 B, ★직급 C, □소 ㉠부 ★직급 D, ㄹ부 ★직급 E에게 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고, (주의) ② 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 만료하자검사 미 실시

관 계 부 서 ◆처 ▣부, ㉠부

□소 ○부

내 용

「공사관리규정」에 따르면, 설비관리부서장은 하자담보책임기간이 만료된 때에는 지체없이 따로 검사해야 한다.

그러나, 하자담보책임기간이 만료된 때 따로 만료하자검사를 실시하지 않은 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 만료하자검사를 정기 하자검사와 별도로 실시하는 것을 인지하지 못했다는 의견과 향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 만료하자검사를 정기 하자검사와 따로 실시하지 않은 관련부서 직원에게 유사사례 재발 방지를 위한 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 및 통 보

제 목 만료하자검사 일상감사 미 회부

관 계 부 서 ◆처 ▢부

내 용

「사업소 일상감사 처리지침」의 원전본부 일상감사 범위에 따르면, 하자보증금이 1천만 원을 초과하는 만료하자검사는 일상감사 범위에 해당된다.

그러나, 하자보증금이 1천만 원을 초과하는 만료하자검사를 일상감사에 회부하지 않은 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업무처리 과정에서 일상감사 회부절차를 착오로 누락하였음을 인정하고 향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 하자보증금이 1천만 원을 초과하는 만료하자검사를 일상감사에 회부하지 않은 ◆처 ▢부 ★직급 A에 대하여 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의 조치하시고, (주의) ② 유사사례 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다. (통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 만료하자검사 관련 표준절차서 개선

관 계 부 서 ◇소 ○부

내 용

「계약규정시행세칙」의 공사계약일반조건에 따르면 발주자는 하자담보책임 기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하는 것으로 만료하자검사 기간을 명확하게 기술하고 있다.

그러나, ▣본부 발전소에서 적용하고 있는 표준절차서 「표준구매-9230 구매관리 (공사, 용역)」는 만료 하자검사의 기간을 「계약규정시행세칙」의 내용과 다르게 만료일부터 14일 이내로 정하고 있고, 「공사관리규정」 내용과 다르게 하자검사 주관을 설비관리부서가 아닌 계약요청부서로 기술하고 있어 업무에 혼선을 초래할 수 있다.

❖ (관계부서 의견) 본사 절차서 주관부서(○처 ◇부)와 발전소 담당부서(◇소 ○부)

확인 및 검토 결과, 개선이 필요함을 인식하였고, 조치의견에 따라 개선 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 표준절차서의 만료하자검사 기간과 하자검사 주관이 규정간 서로 상이하여 업무에 혼선을 주지 않도록 발전소 관련부서에 해당 내용의 개선을 요청하시기 바랍니다.(개선)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 만료하자검사 관련 표준절차서 개선

관 계 부 서 ☒처 ☒부

내 용

「계약규정시행세칙」의 공사계약일반조건에 따르면 발주자는 만료하자 검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급해야 한다.

그러나, 하자보수완료확인서 발급사항을 점검한 결과, 하자보수완료확인서 미발급, 공문이 아닌 방법으로 발급 등의 부적정 사항이 확인되었다.

❖ (관계부서 의견) 하자보수완료확인서 발급 및 하자검사 결과의 통보 등에 대한 업무절차를 알고 있지 못하다는 것과 주관부서가 불분명하다는 의견을 다수 제시하였고, 계약부서는 교육의 필요함을 공감하였다.

조치할 사항

❖ ☒본부장은 공사계약 하자담보책임기간 만료 시 업무가 적정하게 이뤄지도록 절차의 수립·시행 등의 개선을 요청하시기 바랍니다.(개선)