

감사결과 처분요구서

－ 업체구입자재 구매 적정성 감사 －

2022. 04.

한국수력원자력(주) ■본부

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

“업체구입”¹⁾은 공사·용역에 소요되는 물자를 계약상대자가 직접 조달하는 방식으로 현장 소요시기를 감안한 적기 조달 등 구매업무에 효율적인 측면이 있으나, 자재 구매과정의 투명성 저하/고가(高價) 구매/사후관리 미흡 등의 문제점을 내포하고 있는 취약분야로 실태를 확인하여 미흡한 부분과 보완해야 할 부분을 발굴하고자 “2022년도 ■본부 기획감사부 연간 감사업무 계획”에 따라 본 감사를 시행하였으며,

금번 특정감사를 통하여 최근 시행한 업체구입자재 구매 및 관리 등을 전반적으로 감사함으로써, 부적정한 관련업무의 문제점을 도출하고 이를 최소화 하여 ‘경영리스크 사전 예방활동’ 강화에 기여하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2020년 1월부터 2021년 12월까지(24개월) ■본부 내 업체구입 실적이 있는 부서를 대상으로 정비공사업체구입 및 별도 발주 공사·용역 업체구입의 합목적성, 소요예산 적정성, 자재관리 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

1) 업체구입: 물자관리규정 제16조(조달구분) 및 물자관리지침 제8절 업체구입에 따라 계약상대자가 직접 조달하는 방식

3. 감사 기간 및 인원

☐ (감사기간) 2022. 03. 21.(월) ~ 같은 해 04. 01.(금)

☐ (감사인원) 기획감사부 감사차장 외 1

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◆처 ㉠부, ㉡부, ◇소 ☆부, ○부, ◎부, ㉢부, ㉣부, ◆소 ㉤, □소 ㉥부, ○부	특정	물자관리부서와 사전합의 누락	통보21 통보	- -
2	◆소 ○부	특정	구매물량 산정 증빙 누락	통보1 통보	- -
3	◇소 ○부 ◆소 ○부	특정	구매예산 산정 부적정	시정(회수) 경고1 주의1 통보	- - - -
4	◇소 ○부 □소 ○부	특정	계약변경 품의 미이행	주의4 통보	- -
5	◇소 ㉥부, ○부 ◆소 ㉥부, ○부, ◎부 □소 ○부	특정	검수결과 등록 부적정	주의4 통보4 통보	- - -
6	◆처 ㉦부	특정	DREAMS 시스템 안내문 개선	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 물자 관리부서와 사전합의 누락

관 계 부 서 ◆처 ▣부, ▤부,

◇소 ☆부, ○부, ◎부, ▢부, ▣부,

◆소 ▣,

□소 ①부, ○부

내 용

우리회사 물자관리에 관한 기본사항과 운영절차 규정을 목적으로 하는 사규 물자0400 「물자관리규정」에 따르면, 물자의 “조달구분”은 계획구입, 건별구입, 조달청구입, 수요부서직구입, 정비공사업체구입 및 업체구입으로 구분하고 있다. 또한, 사규 「물자관리규정」의 시행에 필요한 사항과 그 부대업무 처리절차를 규정한 「물자관리지침」상 “업체구입 기준”은 공사·용역에 소요되는 물자의 사급(社給) 조달이 원칙이나, 업체구입이 가능한 경우를 한정하여 비용절감, 기간단축, 취급용이, 잔자재 최소화 등을 도모하고 있으며, “업체구입의 결정”은 공사·용역 재료비 합계액의 100분의 20이상 금액인 경우 물자관리부서와 사전

합의토록 하여 대상 물자의 업체구입 결정을 더욱 명확히 하고 있고, 업무편의를 위해 “소요물자 조달판정” 시스템을 온라인으로 운영하고 있다.

그러나, 당해 공사·용역 재료비 합계액의 100분의 20이상 금액을 업체구입하는 경우에 물자관리부서와 사전 합의를 누락한 위반사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 물자관리부서와 사전 합의(소요물자 조달판정)를 누락한 대부분의 사유가 상시업무가 아닌 일반공사 및 기술용역 수행 중 착오로 누락했다는 의견이었고, 소요물자 조달판정 시기를 공사·용역 설계시점이 아닌 조달시점으로 잘못 알고 사전합의를 놓쳤다는 의견도 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ①물자관리지침에 따른 물자관리부서와 사전 합의를 당해 공사·용역 재료비 합계액의 100분의 20이상 금액을 업체구입하는 경우에 누락한
◆처 ▣부 ★직급 A, ▤부 ★직급 B, ◇소 ☆부 ★직급 C, ○부 ★직급 D, ◎부 ★직급 E, ▢부 ★직급 F, ▣부 ★직급 G, ◆소 ▤부 ★직급 H, □소 ●부 ★직급 I, ○부 ★직급 J에게 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 특별교육을, ② 재발방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 구매물량 산정 증빙 누락

관 계 부 서 ◆소 ○부

내 용

우리회사 「물자관리지침」 상 “업체구입의 결정”에서 업체구입 시 해당 물자의 품질보증 및 경제성 등을 면밀히 검토하고, 특히 동일 규격 또는 대체 가능한 유사 규격 물자의 재고 유무를 확인하여 가용 재고가 있을 경우에는 그 재고를 우선 사용하도록 하고 있다. 또한, 업체구입 절차를 기술한 ■본부 ◇, ◆, □발 전소 운영절차 또는 업무지침에도 “업체구매(지입자재) 체크리스트” 양식을 활용하여 소요자재 재고량을 반드시 확인하도록 하고 있다. 그리고, 「물자관리규정」의 “책임한계”에 따르면 구매요청부서는 구매물량 산정에 대한 책임을 지며, 물자 관리 업무는 드림스에서 처리하고 드림스에서 처리할 수 없는 업무는 정해진 문서에 의해 처리한 후 그 결과를 드림스에 입력하도록 하고 있다.

그러나, 동일 규격 또는 대체 가능한 유사 규격 물자의 재고 유무 확인서류 (지입자재 체크리스트)를 드림스 구매오더에 첨부하지 않은 구매수량 산정 증빙 누락을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 대상물자의 재고량을 확인하고 대체 가능한 물품의 유무도 확인했으나, 발전소 운영절차서의 지입자재 체크리스트 양식으로 확인 (드림스 구매오더에 첨부)하는 절차를 누락했다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ■본부장은 ① 물자관리지침에 따른 물자의 재고 유무를 확인하지 ◆소 ○부 ★직급 A를 대상으로 업무를 철저히 수행할 수 있도록 특별교육을, ② 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 · 경 고 요 구

제 목 구매예산 산정 부적정

관 계 부 서 ◆소 ○부

내 용

사규 물자0400 「물자관리규정」의 “책임한계”에 따르면 구매요청부서는 구매예산 산정에 대한 책임을 지고 있다. 또한, 업체구입(지입) 절차를 기술한 □본부 ◇, ◆, □발전소 운영절차 또는 업무지침에 따르면 업체구입 물자의 단가 산출 시 부가가치세는 제외하도록 하고 있다.

그러나, 구매예산 산정 시 견적가의 부가가치세를 제외하지 않고 예산을 산정하여 부가가치세 금액만큼 과지급하고 사손을 초래한 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 계약상대자가 업체구입 요청 시 첨부한 견적서에 부가가치세를 포함한 금액이 표기되었으나, 이를 소홀히 확인하여 부가가치세를 이중으로 반영하고 구매를 진행한 것과 계약상대자에 과지급 된 것을 인정하였으며, 관련자와 계약상대자 모두 시정조치(회수)에 동의한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 ①물자관리규정과 발전소 운영절차에 따른 구매예산 산정 시, 부가가치세를 포함하여 과지급이 발생한 부분은 현재에도 동일업무 계약을 이행중인 계약업체(▶주식회사)를 통해 시정조치를(회수), ② 구매예산 산정 시 부가가치세를 포함하여 사손을 초래한 ◆소 ○부 ★직급 A에게 관련업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 경고조치가 필요합니다.(경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 구매예산 산정 부적정

관 계 부 서 ◇소 ○부

◆소 ○부

내 용

사규 물자0400 「물자관리규정」의 “책임한계”에 따르면 구매요청부서는 구매예산 산정에 대한 책임을 지고 있다. 또한, 업체구입(지입) 절차를 기술한 ▣본부 ◇, ◆, □발전소 운영절차 또는 업무지침에 따르면 업체구입 물자의 단가 산출 시 구매실례가 적용이나 물가조사기관의 정기 간행물로 단가를 산출할 수 없는 경우에는 유사품목에 의하여 산출하며, 유사품목에도 적용할 수 없는 경우에는 관련업체(제조 또는 도·소매업 2개 업체 이상)의 견적을 참조할 수 있도록 했다.

그러나, 구매예산 산정 시 어떠한 구매예산 산정 증빙도 감사시점까지 구매오더에 첨부하지 않은 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 구매예산 산정 증빙(견적서 등)을 첨부하지 않은 것은 구매오더에 첨부된 서류를 재차 확인하지 않아 발생했다는 의견과 이후 업무는 철저히 수행

하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 ①물자관리규정과 발전소 운영절차에 따른 구매예산 산정 시, 어떠한 구매예산 산정자료도 감사시점까지 첨부하지 않은 ◇소 ○부 ★직급 A에게 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 **주의조치를(주의)**, ② 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.(**통보**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 및 통 보

제 목 계약변경 품의 미이행

관 계 부 서 ◇소 ○부

□소 ○부

내 용

우리회사 「계약규정시행세칙」의 “계약변경 품의 및 변경계약서 작성”에 따르면 변경계약을 요청받은 계약담당자(업체구입의 경우 공사감독부서 직원)는 설계변경 조서 또는 변경공정표 등을 기초로 계약변경에 관한 사항을 품의하도록 하고 있다. 이것은 업체구입을 포함한 모든 계약의 체결이 당사자간 지켜야 할 의무를 포함하고 문서로서 효력을 발생하기에, 계약변경 사항은 품의를 통한 결정권자의 승인이 필요하기 때문이다.

그러나, 납품기일이 변경되어 계약변경이 발생한 구매건에서 계약변경 품의를 이행하지 않고 수기로 주문서를 수정하는 등 임의로 납기를 변경한 부적정 사항을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 발전소 기전설비 정비공사에서 발생한 업체구입의 경우 개별구매 시행과 달리 납품기일이 변경되어도 기전설비 정비공사 기간 내에 있으므로 별도의 계약변경이 불필요한 것으로 인지하고 있다는 의견제시가 있었으나,

계약규정시행세칙에 기반한 내부보고 누락(계약변경 품의 미시행)을 인정하고
향후 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 ① 계약규정시행세칙에 따른 계약변경을 납품기일 변경 시 이행하지
않은 ◇소 ○부 ★직급 A, ★직급 B, ★직급 C, □소 ○부 ★직급 D에게 관련업무를
철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의조치를(주의), ②
재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구
하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 검수결과 등록 부적정

관 계 부 서 ◇소 ㉠부, ○부

◆소 ㉠부, ○부, ◎부

□소 ○부

내 용

우리회사「물자관리지침」의 “검수의 소요일”에 따르면 계약상대자가 검수 요청한 물자의 검수는 소요일수(외관 및 수량검사 2일, 기술 및 품질검사 6일) 이내에 완료하도록 하고 있다. 또한, 동 지침의 “검수결과 처리”에 따르면 납품 물자의 검수결과는 전산시스템에 입력하고 검수책임자가 확인하여야 하며, 검수결과 판정사항 등은 전산시스템에서 조회할 수 있도록 관리가 되어야 한다.

그러나, 확인결과 납품물자의 검수결과를 감사일까지 전산시스템(드림스)에 입력하지 않은 위반사항을 확인하였고, 실제 납기일과 상이하게 입력된 단순 오류도 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 납품물자의 검수결과 미입력은 자재입고 시 검수를 시행하였으나 전산시스템에 검수결과를 입력하는 절차를 누락했다는 의견을 제시하였고, 납기일

입력오류는 실제 납기일이 아닌 전산시스템 입력일로 기입했다는 의견이 있었다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 ① 물자관리지침에 따른 납품물자의 검수결과를 등록하지 않은 ◇소 ○부 ★직급 A, ◆소 ㉠부 ★직급 B, ○부 ★직급 C, ◎부 ★직급 D에게 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 인사관리규정 제105조에 의거 주의조치를(주의), ② 물자관리지침에 따른 납품기일 입력을 실제 납품일과 상이하게 입력한 ◇소 ㉠부 ★직급 A, ○부 ★직급 A, ◆소 ○부 ★직급 A, □소 ○부 ★직급 A에게 관련 업무를 철저히 수행할 수 있도록 특별교육(통보), 재발 방지를 위해 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 방안(교육 등)을 강구하여 시행하시기 바랍니다.
- (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 DREAMS 시스템 안내문 개선

관 계 부 서 ◆처 ▢부

한수원 ERP 시스템인 DREAMS에서 업체구입 구매오더(PO)를 동일인이 동일 날짜에 2건 이상 발행 시 발행자에게 안내문이 자동 생성된다. 그러나 확인결과 통합 구매금액이 500만원을 초과하는 경우 일상감사를 경유하도록 안내하는 문구는 2013년 5월 20일 이전의 “일상감사업무내칙” 내용으로, 현재의 사규 감사0100 「감사규정」의 “본사 일상감사 범위” 또는 「사업소 일상감사 처리지침」의 “사업소 일상감사 범위”와도 상이하여 유효하지 않다.

따라서, 해당 DREAMS 안내문의 유효하지 않은 내용은, 삭제하거나 현재의 일상감사 범위에 따르도록 수정하는 등의 개선이 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ■본부장은 현재의 유효하지 않은 DREAMS 안내문이 업무에 혼선을 주지 않도록 시스템 주관부서에 해당 내용의 개선을 요청하시기 바랍니다.(통보)