

[illegible]

(단위 : 천원)

그러나, [redacted] “[redacted]사업” 사업은 계약변경 사유발생 후 직무권한에 따라 계약변경 추진을 적절하게 내부품의 문서로 본부장 결재를 득하고 동일한 내용으로 사업시행계획 예산조정을 하였다. 사업변경계약 추진 보고와 사업시행계획 예산조정의 내용과 금액이 동일한 경우에는 중복 결재를 방지하는 차원에서 사전 결재를 득한 것으로 판단된다.

그러나, [표] 7번 “사업” 사업은 부에서 사업연장
대한 내부품의를 받았지만 분할사업에 대한 상세한 내용이 포함되어 있지 않았고
상위조직(처)이 상이하므로 부는 부로부터 알림문서(“”)를

‘○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○’ 계약기간 연장 알림, ’00.00.00)를 문서접수 후
사업시행계획 예산조정을 할 때 직무권한에 맞도록 처장 전결로 처리하여야 함에도
부장 전결로 처리하였다.

관계부서 의견

□□□□□처는 현재 적용중인 「직무권한 규정」(Rev.7, '00.00.00. 개정)보다 이전에 개정된 「직무권한 규정」(Rev.2, '00.00.00.)이 적용됨으로 당시 규정을 해석했을 때는 사업시행계획 및 결과보고에 명시된 직무권한 1단계 하향이 사업시행 계획변경에 까지 미치는 것으로 판단하고 ‘ 사업’의 변경계약이 진행하였으므로 당시 규정이 정한대로 직무권한을 적절히 수행하였다는 의견을 제시하였고 당시 규정(Rev.2)을 살펴보았을 때 업무상 혼선이 있을 수 있다는 사실이 일부 인정된다. 그리고 ♥♥처에서는 사업부서에서 「직무권한 규정」의 사업시행 계획 및 결과보고와 계획변경에 대한 혼선이 있었음을 인정하고 관련 내용을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

Rev.2
(00. 00. 00.)

구분	직무권한 규정					
	항 목	사장	본부장	지장	부/팀장	비 고
	2. 사업수행					
	가. 사업시행계획 및 결과보고					
	1) 물자 및 공사, 용역	○				·한전수탁사업(업무협정 서상 사업)을 제외한 선발주 사업은 직무권한 1단계 상황, 종합사업 시행계획을 제외한 분할 사업시행 계획의 경우 직무권한 1단계 하향
	① 100억원 이상					·30억원 이상은 사장 보고
	② 100억원 미만		○			
	③ 20억원 미만			○		
	④ 5억원 미만				○	
	2) 사내용(물자, 공사 및 용역)					
	① 5억원 이상		○			·10억원 이상은 사장 보고
	② 5억원 미만			○		
	③ 5천만원 미만				○	
	3) 관관비 차감후 영업손실 발생사업 및 대외사업 중 관리대상사업					
	- 1)의 직무권한 1단계 상황					
	4) 사업시행 계획변경(증감액 기준)					·증감액은 수주금액, 계획매출액 및 사업원가 (고정비 포함) 기준
	① 물자 및 공사					
	- 7억원 이상		○			
	- 7억원 미만			○		
	- 1억원 미만				○	
	② 용역					
	- 5억원 이상		○			
	- 5억원 미만			○		
- 5천만원 미만				○	·수탁 분할사업시행 계획의 경우 1억원 미만	
③ (사내용) 물자, 공사 및 용역						
- 1천만원 이상				○		
- 1천만원 미만				○		
④ 기타 계획변경						
- 중요한 사항			○			
- 경미한 사항				○		

조치할 사항