

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [3] 클라우드 PC 전사 확대 계획 재검토

관 계 부 서 : ICT기획처

조 치 부 서 : ICT기획처

내 용

1. 업무 개요

ICT기획처는 서버 자원(CPU, 메모리)을 개인별로 할당하고, 노트북 1대로 언제 어디서나 업무망에 접속할 수 있는 업무 환경을 제공하기 위해 ‘클라우드 PC 전사 확대 사업’을 추진하고 있다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:27:24

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 및 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면, 사업계획시 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하며 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

ICT기획처에서 '23. 9월에 작성한 ‘클라우드 PC 전사확대 사업심의 요청서’에 따르면, [표 1]과 같이 '27년까지 단계적으로 전 직원의 업무용 PC를 클라우드로 전환하는 계획을 수립한 것으로 확인되었다.

[표 1] 클라우드PC 연도별 전환 계획

구 분	'23	'24	'25	'26	'27	합 계
전환대상(명)	2,020	5,000	5,000	6,000	3,980	22,000
세부내용(명)	본사 : 1,600 건설 : 420	건설 : 500 특수 : 1,100 1차 : 3,400	1차 : 2,800 2차 : 2,200	2차 : 6,000	창구 및 교대 근무자	

※'23.9. ICT기획처 작성 '클라우드 PC 전사 확대 사업심의요청서'에서 발체

그런데, 감사과정에서 기존 데스크탑과 클라우드 PC간 설비 투자비, 유지보수비용 등 경제성을 분석한 결과 [표 2]와 같이 직원 1명당 클라우드 PC로 전환할 경우 데스크탑 대비 2.5백만원/10년이 더 소요되는 것으로 나타났다.

[표 2] 클라우드PC-데스크탑 경제성 비교(서버 내용년수 10년 적용)

(단위: 백만 원)

구분			클라우드PC (A)	데스크탑PC (B)	차액 (B-A)
투자비	H/W	①서버,저장장치등	47,059	-	△47,059
		②보안,네트워크등	10,381	25,283	14,902
	S/W	③보안OS,가상화등	58,427	-	△58,427
	단말	④노트북	55,939	-	△55,939
		⑤데스크탑PC	-	103,839	103,839
	소계		171,806	129,122	△42,684
유지보수비	H/W	⑥서버,저장장치등	19,514	-	△19,514
		⑦보안,네트워크등	2,988	7,277	4,289
	S/W	⑧보안OS,가상화등	45,007	-	△45,007
	단말	⑨노트북	10,559	-	△10,559
		⑩데스크탑PC	-	23,717	23,717
	소계		78,068	30,994	△47,074
단순공사비	PC	⑪HDD,메모리증설	-	9,807	9,807
	랜케이בל	⑫이설,증설,철거등	6,983	13,966	6,983
	소계		6,983	23,773	16,790
⑬전기사용료			6,011	21,311	15,300
합계			262,868	205,200	△57,668

※ 1인당 소요비용 차이 : 57,668백만원 / 23,000명 = 2,507천원

다만, 본사 근무 직원 및 출장 업무가 잦은 직원의 경우 클라우드 PC로 전환시 출장업무 효율화, 휴일 재택근무로 출근 방지 등의 편익이 기대되므로 특정 직무에 대해서는 클라우드 PC 도입효과가 있는 것으로 판단된다.

따라서, 클라우드 PC 도입 효과가 다소 낮은 직무(교대근무, 영업창구 근무 및 출장 빈도가 낮은 일근자 등)에 대해서는 기존 데스크탑 사용을 유지하고, 클라우드 PC 전환 효과가 높은 직무에 대해서만 선별적으로 클라우드 PC를 도입토록 전 직원 대상 클라우드 PC 전환 계획에 대한 수정이 필요하다.

관련자 의견

ICT기획처는 클라우드 PC의 도입효과를 극대화 하기 위해 향후 확대사업 추진시 직무별 특성을 고려하여 클라우드 PC 구축대상을 선별 후 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은 직무별 특성을 고려하여 클라우드 PC 구축 대상을 전면 재검토 후 ‘클라우드 PC 확대사업 계획’에 반영하시기 바랍니다.(시정)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정(1)	예산절감 ⁹⁾ [5,250,000,000원]	-	ICT기획처	ICT기획처

9) 클라우드 PC 전환 재검토 대상 인원(ICT기획처 제출) : 약 7,000명(교대근무자 영업창구 근무자, 출장이 적은 일근자 등)
* 예산절감금액 : 7,000명 × 75만원(3년 절감액) = 5,250백만원