

일련번호	33	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 계약변경 시 규정 준수 미흡

소 관 부 서 □□□□□□단

조 치 부 서 □□□□□□단

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□단은 원활하고 효과적인 사업추진을 위해 필요한 공사, 용역의 수행 및 물품(용도 및 내자)구매를 우리공사 「계약업무규정」 등 계약 관련 법령과 내부규정·지침에 따라 체결하고 있다.

그리고 계약의 내용이 변경되었을 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 및 계약종류별 계약예규와 자체규정에 따라 금액, 설계, 기간 등 계약조건을 변경하여 반영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「계약업무규정」 제66조(계약금액의 조정) 및 제67조(준공기한의 변경)에 따라, 계약금액 또는 준공기한 조정을 위해 계약변경을 할 때는 준공예정일 전날부터 계산하여 15일 전까지 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□단에서 제출한 감사자료의 확인결과, 2022년부터 2024년에 걸쳐

총 53의 계약변경 시행 중 34건의 계약변경을 준공예정일 전날부터 15일 전까지 요청하지 않았으며, 3건의 계약은 준공예정일 이후에 계약변경을 의뢰 및 처리 하였다.

관계부서 의견 □□□□□□단은 긴급한 계약변경의 시기를 예측하기 어려우며, 업체와의 분쟁 방지와 원활한 대가지급을 위해 불가피하게 진행하였으나, 앞으로 주의하여 업무를 수행하겠다고 하였다.

조치할 사항 □□□□□□단장은 「계약업무규정」에 따라 계약변경시기 및 준공기한을 준수하기 위해 감독관과 계약담당자가 사전에 발주일정을 검토하는 등 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**

조치할 사항 낙동강보관리단장은 「계약업무규정」에 따라 계약변경시기 및 준공기한을 준수하기 위해 감독관과 계약담당자가 사전에 발주일정을 검토하는 등 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**