

일련번호	17	감사자	행정3급 이근엽		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 계약 변경 및 적격심사 관련 규정 준수 미흡

소 관 부 서 ☆☆☆☆지사

조 치 부 서 ☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆지사는 지사는 감사대상 기간인 최근 3년 동안 공사, 용역 계약에 대해 과업변경, 공기 조정 등 사유 계약변경을 19회 실시하였으며, 표1과 같다.

[표1] ☆☆☆☆지사 계약변경 현황('22~'25년)

구분	계	'22년	'23년	'24년	'25.3월	비고
계약변경 건수(건)	19	3	6	9	1	

자료: 감사 제출자료 재구성

한편, ☆☆☆☆지사는 최근 3년동안 누수탐사, 건설폐기물 처리, GIS DB 구축 등 필요에 따라 용역계약을 발주하였으며, 이 가운데 제한경쟁입찰 대상 용역 7건에 대해 적격심사를 실시하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

●●●●● 계약예규 「공사계약일반조건」 제26조 및 「계약업무규정」 제

66조 제3항에 따르면 시행부서의 장은 계약변경 요청을 준공예정일 전날부터 계산하여 15일 전까지 요청하여야 한다.

K-water 「용역적격심사 세부기준」 별표4에 따르면 추정가격이 고시금액 미만인 기술용역 적격심사 중 “당해용역 수행능력”(실적) 평가 시 “예정용역비”를 설계가격으로 평가해야 하며, 같은 기준 제4조에 따라 “예정용역비”는 당해용역의 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로서 입찰공고시 공표한 금액이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계약변경 기한 미준수

☆☆☆☆지사에서 제출한 감사자료 확인결과, 표2와 같이 총 12건의 계약변경 승인이 준공일 이후에 이루어졌다. 그 중 5건은 준공예정일 이후에 계약변경을 요청한 사실이 확인되었다.

[표2] 준공예정일 경과 후 계약변경 승인요청 현황('22~'25.3)

구분	전체 계약 변경 건수	규정미준수 계약변경 요청 건			비고 (준수율)
		소계	계약의뢰 시점 미준수		
			준공기한 전	준공일 이후	
계(건)	19	12	7	5	36.8

자료: 감사 제출자료 재구성

나. 용역적격 심사기준 미준수

공사 용역적격심사 세부기준 별표4에 따라 추정가격이 고시금액 미만인 기술용역의 “당해용역수행능력” 심사 방법은 용역실적금액을 예정용역비로 나눈 결과가 100% 이상인 경우 10점, 70%이상인 경우 9점 등으로 배점을 실시

한다.

이 때 “예정용역비”는 위 세부기준 제4조제7항에 따라 “당해용역의 추정
가격에 부가가치세를 포함한 금액으로서 입찰공고시 공표한 금액”으로 규정하
고 있음에도 아래 표3과 같이 낙찰가 또는 예정가격으로 평가를 실시하였다.

[표3] 용역적격심사 기준 미준수 계약 현황('22~'25.3)

계약번호	계약명	준수여부
C*****	2022년 ★★시 지방상수도 @@@@ 용역	미준수(예정가격)
C*****	2023년 ★★시 지방상수도 @@@@ 용역	미준수(낙찰가)
C*****	2024년 관망정비 공사 %%%% 용역	미준수(예정가격)
C*****	2024년 ★★시 지방상수도 @@@@ 용역	미준수(예정가격)
C*****	2024년 ★★지방상수도 관망정비공사 GIS &&건축 용역	미준수(예정가격)
계약체결전	2025년 ★★지방상수도 관망정비공사 %%%% 용역	미준수(예정가격)

관계부서 의견 ☆☆☆☆지사는 향후 계약업무 추진시 관련 규정을 준수하
겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆지사장은 「계약업무규정」 및 「용역적격심사 세부기
준」을 준수하는 등 계약 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)