

2018년도 종합감사

종합감사 결과보고서

- 2018년도 산업혁신기술본부/산업융합기술본부 감사 -

2018. 10.

 한국산업기술평가관리원
Korea Evaluation Institute of Industrial Technology

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사 중점사항	2
II . 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	6
III . 지적사항에 대한 처분요구	9
1. 처분요구사항 일람표	9
2. 현지조치사항 일람표	10
3. 모범사례 일람표	10
첨부. 감사결과 처분요구서	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 필요성

- 주요 사업 추진 및 예산 집행실태 등 업무전반에 대한 합법성, 합리성 및 합목적성 등을 검토하여,
 - 부정 및 오류를 시정하고, 불합리한 업무를 개선하며, 감사대상부서의 책임성을 확보하는데 그 목적을 둠

2. 감사대상 및 범위

- 대상부서
 - 산업혁신기술본부의 하위조직(□□□□팀, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○)
 - 산업융합기술본부의 하위조직(▲▲▲▲팀, ○○○○○, ■■■■팀, ○○○○○, ■■■■■■팀, ▼▼▼▼팀, ○○○○○, ○○○○○, ○○○○○)
- 대상범위 : 최근 2년간 수행한 기술기획, 평가관리 등 업무
 - * 감사원 등 외부기관에서 감사대상 부서관련 감사를 기실시한 내용*은 제외하되 감사목적상 필요한 경우 최소한의 범위 내에서 실시

3. 감사기간 및 인원

이번 종합감사는 2018. 8. 20. 수요조사를 시작으로 서면자료 수집·분석 및 예비조사를 실시하고 예비조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 6명을 투입하여 10. 1.부터 10. 16.까지 10일(근무일수 기준)간 실지감사를 실시하였다.

- 감사기간 : '18. 10. 1. ~ 10. 16. (10일간)
- 감사인원 : 감사반장 ★★★ 등 7명

구분		대상부서	분담사무(주요사항)	감사장 (기간)
반장	★★ ★★★★★	• 산업혁신기술본부 • 산업융합기술본부	♦ 감사 총괄	감사장 (10.1.~10.16.)
조원	★★ ★★★★★		♦ 기획관련업무의 적정성 ♦ 과제기획 결과물의 관리 현황 등 ♦ 평가·관리 업무의 적정성 * 담당자별 담당업무는 표 참조	
조원	★★ ★★★★★			
조원	★★ ★★★★★			
조원	★★ ★★★★★			
조원	★★ ★★★★★			
조원	★★ ★★★★★			

4. 감사 중점사항

- 문제점에 대한 적발이나 지적보다는 개선방안을 모색하고 적극행정 유도 및 사회적 가치 창출을 위한 감사실시
 - 감사원 및 KEIT 자체감사 표준 업무프로세스에 따라 감사를 실시
 - * 일일보고, 감사종료보고, 감사마감회의 개최 등

- 피감부서의 수요조사를 반영하고, 사전조사 및 예비조사에서 도출된 감사착안사항에 따라 제도개선 및 사전예방 위주의 감사실시
- 피감부서의 적극행정 모범사례를 발굴하여 적극행정 유도
- 제도개선 사항은 사회적 가치창출이 극대화되도록 피감부서와 긴밀한 협의

■ 수감부담 완화와 신속처리

- 홈페이지, 행정관리시스템 및 과제관리 시스템(PMS, RCMS) 등 전산시스템을 적극 활용하여 자료를 수집하고 감사자간 감사자료 공유를 통해 수감부서 부담을 경감

■ 감사자료의 신뢰성 확보

- 감사처분사항에 대한 증빙자료(확인서, 문답서 등)와 통계, 현황자료 등을 결과보고 시 제출

■ 감사 진행현황 수시 보고

- 실지감사 기간(10.1.~10.16.)동안 일일보고를 실시하여 감사반원별 감사 진행 및 주요 쟁점사항 등을 공유하고 향후 처리방안 모색
- 실지감사 마감일(10.16.) 감사마감회의를 개최하여 피감부서의견 수렴

■ 감사 전문성 보강을 통해 감사성과 제고

- 전문성 보강을 위하여 필요시 실지감사에 해당 분야 전문가 참여
 - * 산업기술혁신사업 공통운영요령 제6조의 산업기술혁신평가단 위원 및 유관기관 감사인

■ 객관적이고 공정한 감사를 위해 교차감사 추진

- 감사경력이 풍부하고, 적극행정면책 적용에 경험이 있는 외부기관 전문가의 객관적인 면책여부 검토

□ 감사 착안사항

- 피감부서 대상 수요조사, 취약부분 용역 결과 및 기획·평가·관리 부분의 취약부분에 대한 사전조사와 예비조사 결과를 바탕으로 총 11개의 감사 착안사항 발굴

순번	업무분류	감사 착안사항	담당자	비고
1	사전예방(평가)	주관기관 자격검토에 대한 제도개선 방안 마련	★★★	
2	제도개선(평가)	보조금 지원과제에 대한 평가관리 개선방안 마련	★★★	
3	사전예방(평가)	평가위원의 과제참여에 대한 관리개선 방안 마련	★★★	
4	제도개선(평가)	사업비 계좌변경 처리절차 변경	★★★	수요조사 (○○○○○)
5	제도개선(관리)	협약 서류 간소화(계좌 의무등록)	★★★	
6	제도개선(관리)	협약 절차 개선	★★★	교차감사
7	법령개정(관리)	연구지원 전문가 인건비 규정개정 필요	★★★	
8	사전예방(관리)	평가업무 관련 결재 시스템 개선방안 마련	★★★	
9	제도개선(기획)	기획참여자의 과제수행 방지를 위한 제도개선	★★★	
10	사전예방(관리)	업무단계별 모니터링	★★★	
11	시스템개선(관리)	과제관리시스템(PMS) 기능 개선	★★★	
12	공통	적극행정 모범사례 및 적극행정 면책 적용사례 발굴	전원	

II. 감사결과

1. 총평

기획·평가·관리업무의 감사를 통하여 내부통제시스템을 개선하고, 비효율적인 업무 요소를 발굴하여, 개선방안을 마련하도록 함으로써 업무 효율성을 높이고 고객만족도 제고에 기여

2. 지적사항 총괄

- 감사착안사항(11개)중 지적사항 6개 발굴하여 조치
 - 보조금 지원과제에 대한 평가·관리 개선방안 마련(출연금관리관련법 적용가능), 협약 서류 간소화(계좌 의무등록 유지), 업무단계별 모니터링(특이사항 없음), 평가위원의 과제참여에 대한 관리개선 방안(해당부서 개선방안 마련 중) 등은 별도로 조치할 내용이 없으며, “기획참여자의 과제 수행 방지를 위한 제도개선”은 R&D혁신방안 이행에 따라 올해 추진 예정인 업무로 내년 성과 분석을 통하여 감사예정임
- 실지감사 기간 추가 발굴한 착안사항 2건* 중 1건은 처분하고, 나머지 한건은 사업비 컨설팅 감사의 후속조치로 확인되어 종결처리

* 협약변경에 대한 승인업무 개선 필요(처분), 연구과제추진비 관련 규정개정(종결)

- ‘협약절차 개선’ 착안사항은 제도개선 처분요구와 더불어 위반 사항에 대하여 현지 적극행정 면책 실시(3명)
- 실지감사, 감사마감회의, 감사심의회 운영 결과 총 지적사항 8건에 대하여 총 14건 조치요구(모범사례 포함)

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팁)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
14	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	7	2	1		1

3. 지적사항 요약

1) 주관기관 자격검토에 대한 제도개선 방안 마련 필요

주관기관 자격상실을 숨기고 과제에 선정된 ○○○○(주)에 대하여 관련 규정에 따라 제재 및 환수조치(시정), 산업기술혁신사업 공통 운영요령과 평가관리지침의 주관기관 자격요건 관련 규정 통일(개선), 계속과제에 대해서도 주관기관 자격 유지 여부 등을 검토하도록 평가·관리 교육을 실시(권고)

2) 협약변경에 대한 승인업무 개선 필요

규정 상 승인사항이 「위임전결규칙」을 위배하여 처리된 협약변경 건에 대하여 해당 부서장이 재검토하여 승인처리토록하고(시정), 관련 규정에 따라 협약변경이 처리되도록 협약변경 업무절차를 개선(개선), 협약변경 업무의 변경을 부적정하게 처리한 ■■■■ 책임(▲▲▲▲팀 팀장)에게 주의·경고 조치(주의)

3) 사업비계좌 변경 처리절차 개선 필요

사업비 계좌 변경업무의 효율성 제고를 위하여 현재 전담기관의 승인이 필요한 사항을 개선할 수 있도록 규정을 개정(개선), 사업비 계좌 변경업무가 통보성 업무로 변경될 경우, 잦은 계좌변경이 발생할 가능성이 있으므로 RCMS 패턴분석, 과제관리시스템 등의 시스템을 통하여 이를 관리할 수 있는 방안 강구(권고)

4) 협약절차 개선필요

기존 협약 절차에서 비효율적인 요소를 제거하여 협약 기간이 단축될 수 있도록 제도를 개선(개선), 협약 체결 시 불가피하게 전자인증이 어려운 경우의 처리방안을 수립(통보)

5) 연구지원전문가 인건비 지급 기준 개선

연구지원전문가 인건비 지급기준을 채용이 확대될 수 있는 방향으로

규정을 개정(개선)

6) 평가업무 관련 결재 시스템 개선방안 마련

과제 접수보고 및 신규평가 기본계획 수립(내부결재시스템(그룹웨어))과 평가위원회 개최계획 수립(과제관리시스템(PMS))시 사용되는 전산시스템이 상호 연동되지 않아 평가업무의 안정성과 효율성을 저해하고 있어 이에 대한 개선방안이 필요(개선)

7) 과제관리시스템 (PMS) 기능 개선

특정 수행기관이 수행했던 모든 과제가 검색될 수 있도록 PMS 기능개선(개선)

8) 모범사례

연구수당 불인정 방지를 위해 적극적으로 업무를 수행한 담당자 1명(■■■■ 전임) 모범사례 선정 (모범사례)

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
1.주관기관 자격검토에 대한 제도개선 방안 마련 필요	1	○주관기관 자격상실 사 실을 숨기고 과제에 선 정된 ○○○○(주)에 제 재 및 환수	시정	2018.10.	2018.12 (2개월)	■■■■■팀
	2	○주관기관 자격요건에 대한 상이한 규정 일치	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀
	3	○계속과제 대해서 주관 기관 자격유지 여부를 검토하도록 교육	권고	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀
2.협약변경에 대한 승인업무 개선 필요	4	○「위임전결규칙」을 위배 하여 처리된 협약변경 건에 대하여 해당 부서장이 재검토하여 승인처리	시정	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀
	5	○관련 규정에 따라 협약 변경이 처리되도록 협 약변경 업무절차를 개선	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀
	6	○협약변경 업무의 변경을 부적정하게 처리한 ■ ■■ 책임(▲▲▲▲팀 팀장)에게 주의·경고 조치	주의	2018.10.	2018.10.	▲▲▲▲팀
3. 사업비계좌 변경 처리절차 개선 필요	7	○사업비 계좌 변경업무의 효율성 제고를 위하여 현재 전담기관의 승인이 필요한 사항을 개선할 수 있도록 규정 개정	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀
	8	○RCMS에서 찾은 계좌 변경에 대한 관리가 가 능하도록 조치	권고	2018.10.	2018.12 (2개월)	△△△△팀
4.협약절차 개선필요	9	○기존 협약 절차에서 비 효율적인 요소를 제거 하여 협약 기간이 단축 될 수 있도록 제도를 개선	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀 ▲▲▲▲팀
	10	○협약 체결 시 불가피하게 전자인증이 어려운 경 우의 처리방안을 수립	통보	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀 ▲▲▲▲팀
5.연구지원전문가 인건비 지급 기준 개선	11	○연구지원전문가 인건비 지급기준을 채용이 확 대될 수 있는 방향으로 규정을 개정	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
6.평가업무 관련 결재 시스템 개선방안 마련	12	○ 과제 접수보고 및 신규평가 기본계획 수립(내부결재시 스템(그룹웨어))과 평가위 원회 개최계획 수립(과제 관리시스템(PMS))시 사용 되는 전산시스템이 상호 연동이 가능하도록 개선 방안 마련	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	□□□□팀 ▲▲▲▲팀
7.과제 관리시스템 (PMS) 기능 개선	13	○ 특정 수행기관이 수행 했던 모든 과제가 검색 될 수 있도록 PMS 기 능을 개선	개선	2018.10.	2018.12 (2개월)	▲▲▲▲팀

2. 현지조치사항 일람표

○ 해당사항 없음

3. 모범사례 일람표

번호	제목	현행(문제점)		대책	기대 효과
1	적극업무 수행으로 연구수당 불인정 방지에 기여	복잡한 규정으로 인해 연구수당 불인정 받는 경우가 다수 발생		연구수당 불인정 방지 통 제작 및 배포	○ 규정미숙지로 인한 연구수당 불인정 사전 예방
		관계 부서	성명	내 용	공적 요약
		▽▽▽▽▽ ▽▽	■■■■	연구수당 불인정 방지 통 제작 및 배포	연구수당 방지를 위한 통 제작 및 배포로 연구 수당 불인정 사전예방 및 고객만족도 제고

4. 기 타 : 없 음

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	소재부품산업기획평가단 (■ ■ ■ ■ ■ 팀), 평가지원단(□ □ □ □ 팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12

시 정 · 개 선 · 권 고

제 목 주관기관 자격검토에 대한 제도 개선 필요

소 관 부 서 ① 소재부품산업기획평가단(**■ ■ ■ ■ ■**팀)

② 평가지원단(**□ □ □ □**팀)

조 치 부 서 ① 소재부품산업기획평가단(**■ ■ ■ ■ ■**팀)

② 평가지원단(**□ □ □ □**팀)

내 용

1. 업무 개요

「산업기술혁신사업 공통 운영요령」에 따르면 산업기술혁신사업에 참여할 수 있는 주관기관의 자격은 「산업기술혁신촉진법」 제11조 제2항 및 같은 법 시행령 제11조, 이 요령 제2조제1항 제3호, 제4호 및 제4의2호에 해당하는 기관을 원칙으로 하며, 장관은 사업의 목적을 효과적으로 달성하기 위해 사업별로 주관기관의 자격 및 형태 등을 시행계획 공고 할 때 별도로 정할 수 있다.

체결하였으며, 해당과제는 종료(총 수행기간 : 2015.7.1.~2017.6.30.)된 것으로 확인되었다.

평가관리원은 계속과제에 대한 협약시 ‘기술개발사업 협약 서식’¹⁾을 제출 받아 서류의 적정성 등을 검토한 후 협약을 체결하고 있는데, 이 때 공고문에 명시된 주관기관의 자격에 대한 서류는 협약 시점 기준으로 재제출하도록 안내하지 않고 있다. 또한, 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」에서는 해당 과제의 신청자격 또는 수행자격에 결격이 있는 경우 협약체결을 중지하도록 명시되어 있으나, 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」에서는 공고에서 정한 사전지원제외 대상 기준 및 신청자격 관련 사항 등을 포함하지 않아, 공고문에서 명시한 주관기관의 자격 유지 여부를 검토하는 과정이 누락될 수 있는 리스크가 존재하는 것으로 판단된다.

관계부서 의견

■■■■■팀과 □□□□팀은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 관련 업무를 시정, 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■팀장은 ① 주관기관의 자격 상실 사실을 숨기고 과제에 선정된 ○○○○(주)에 대하여 관련 규정에 따라 제재 및 환수 등을 조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

1) 사업계획서, 전자문서 수신 및 RCMS 적용 동의서, 자체보안관리진단표, 사업비통제·관리 및 연구윤리준수 약속서, 민간부담 현금 입금 약속서, 직무발명 승계 확인서, 사업비 청구서, 연구자의 동시수행 과제수 약속서, 사업비 통장 사본

□□□□팀장은 ① 업무혼선 방지를 위하여 주관기관의 자격요건
관련하여 상이한 규정을 일치시켜주시고(개선) ② 계속과제에 대해서
도 주관기관 자격 유지 여부 등을 검토하도록 관련 부서에 교육을 실
시하여 주시기 바랍니다.(권고)

일련번호	2	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	평가지원단(□□□□팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12

시 정 · 개 선 · 주 의

제 목 협약변경에 대한 승인업무 시정 필요

소 관 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀)

조 치 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀)

내 용

1. 업무 개요

「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제27조(협약의 변경) 제2항의 각호의 사항에 대하여 연구개발 과제의 주관기관이 공문과 서류를 첨부하여 협약변경을 신청한 경우, 평가관리원의 장은 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」 제30조(협약의 변경)에 따라 신청사항을 검토하여 그 결과를 주관기관의 장에 통보하도록 되어 있다.

또한, 평가관리원은 직무의 권한과 책임을 명확히 하고자 「위임전결규칙」을 수립하고, 단위업무별로 평가관리원 장의 전결 권한을 팀장, 단장, 본부장에게 위임하여 업무를 처리하고 있다.

2. 협약변경에 대한 승인업무 시정 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

평가관리원의 「위임전결규칙」에 따르면 연구개발 과제의 협약변경 요청 접수 및 처리는 각 부서의 팀장 전결로 이루어지며, 전결된 협약 변경 사항 검토 결과를 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」 제30조(협약의 변경)에 따라 주관기관의 장에 통보하여야 한다. 또한, ‘산업기술혁신사업 협약서 표준서식’ 제9조(협약의 변경) 제4항에 의거, 평가관리원이 통보한 연구발표회 등의 진도점검 결과에 사업비, 연구개발 목표, 내용 등이 조정된 경우에도 수행기관은 전담기관에게 해당 내용을 반영한 협약변경을 요청하여야 하며, 전담기관은 이를 확인하여 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

평가관리원의 장이 승인을 통하여 협약을 변경할 수 있는 항목(이하 ‘승인성 협약변경 항목’이라 한다.)은 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」 제27조(협약의 변경) 제2항에 의거 [표 1]과 같으며, 본 감사에서는 승인성 협약변경 항목에 대하여 평가관리원이 협약변경 요청을 접수하고 처리한 내역을 분석하여 그 적정성을 검토하였다.

승인성 협약변경 항목의 처리를 분석한 결과 2018.2.21. ~ 같은 해 9.12. 동안 428건의 협약변경 요청 건이 해당부서의 팀장 전결과정 없이 해당 과제 담당자의 승인만으로 완료된 것으로 드러났으며, 해당 항목들은 사업비 관리계좌의 변경, 최종 목표의 변경 등이 해당되었다. 또한, 평가관리원은 기존까지 승인성 협약변경 항목의 처리 결과

를 주관기관에 공문의 형태로 통보하였으나, 팀장 전결과정 없이 완료된 428건에 대해서는 별도의 공문을 송부하지 않은 것으로 파악되었다.

[표 1] 승인성 협약변경 항목

1. 주관기관의 변경
2. 최종 목표의 변경
3. 제15조 제3항 및 제5항에 따른 총괄책임자 또는 참여기관책임자의 변경
4. 참여기관의 변경(추가, 수행포기 등 포함)
5. 부가가치세가 포함된 건당 단가금액이 3,000만원 이상인 장비 또는 연구시설을 원래 계획 없이 새로 집행하거나 원래 계획과 다른 장비 또는 연구시설로 변경(원래 계획된 장비 또는 연구시설을 구입하지 않는 경우도 포함)
6. 수행기간 또는 협약기간 변경
7. 협약한 사업비 대비 수행기관별 해당연도 사업비 총액 및 민간부담금(현금, 현물)의 변경
8. 연차정산의 경우 사업비 이월
9. 사업비 관리계좌의 변경
10. 기반조성사업으로 구축된 장비를 당초 협약서에 명시된 전용공간 이외의 장소에 설치·운영 하고자 하는 경우

이는 일괄협약된 연구개발 과제에 대하여 연구발표회 이후의 협약 변경 사항을 효율적으로 처리하기 위하여 일부 승인성 협약변경 항목을 ‘연차변경’ 항목으로 임의로 칭하고, 이를 해당 과제 담당자만의 승인으로 완결되도록 절차를 변경하였기 때문으로 파악되었다. 하지만, 이는 명백히 산업기술혁신사업과 관련된 규정 및 평가관리원의 「위임전결규칙」에 위배되는 사항이다.

이러한 규정 위배 사항은 2018년 2월 6일 당시 ○○○팀 팀장이었던 ■■■■ 책임(現 ▲▲▲▲팀) 주재의 K-top 회의에서 도출된 결론을 적용하는 과정에서 발생하였다. 당시 K-top 회의에서는 연구발표회 이후 발생하는 협약변경 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 승인

성 협약변경 항목에 대한 처리 방안을 논의하였는데, 이 때 승인성 협약변경 항목 9번 ‘사업비 관리계좌의 변경’은 담당자 승인으로 종결되고 별도의 통보 공문이 생성되지 않도록 결정하였다. K-top 회의 결과를 최종 검토한 ■■■■ 책임은 해당 결과를 모든 평가부서, ▲▲▲▲팀, △△△△ 등에 이메일로 송부하여 평가·관리 업무에 반영토록 안내하였고, ▲▲▲▲팀에서는 이를 사업관리시스템에 반영하였다.

이에 평가관리원의 연구개발 과제 담당자들은 당시 ○○○○팀 팀장의 안내에 따라, 2018.2.21. ~ 같은 해 9.12. 동안 428건의 업무를 「위임전결규칙」에 맞지 않게 담당자 승인으로만 처리하였으며, 「산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침」 제30조(협약의 변경) 및 ‘산업기술혁신사업 협약서 표준서식’ 제9조(협약의 변경) 제4항에 맞지 않게 협약변경의 처리 결과를 수행기관으로 통보하지 않았다. 또한, 수행기관이 승인성 협약변경 항목 9번과 함께 2번, 5번, 10번의 사항을 신청할 경우에는 담당자 승인으로만 종결되고 별도의 통보 공문이 발생되지 않을 수 있는 리스크가 존재하는 것으로 파악되었다.

관계부서 의견

□□□□팀과 ▲▲▲▲팀 ■■■■ 책임은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 동일한 문제점이 재발하지 않도록 관련 업무를 시정, 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□팀장은 ① 「위임전결규칙」을 위배하여 처리된 협약변경

건에 대하여 해당 부서장이 재검토하여 승인토록하여 주시고(시정)

② 관련 규정에 따라 협약변경이 처리되도록 협약변경 업무절차를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

▲▲▲▲팀 ■■■■ 책임은 ① 앞으로 「위임전결규칙」을 위배한 업무가 발생되지 않도록 주의하시기 바랍니다.(주의경고)

일련번호	3	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	평가지원단(□□□□팀) 성과확산단(△△△△팀) 사업기획단(▲▲▲▲팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12

개 선 · 권 고

제 목 사업비계좌 변경 처리절차 개선 필요

소 관 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀) ② 성과확산단(△△△△팀)
③ 사업기획단(▲▲▲▲팀)

조 치 부 서 ① □□□□팀 ② △△△△팀 ③ ▲▲▲▲팀

내 용

1. 업무 개요

산업기술혁신사업을 수행하는 기관은 사업비 집행을 위하여 협약 시 수행기관 법인소유의 사업비 계좌를 등록하여 과제에 필요한 경비를 지출한다. 수행기관은 필요에 따라 협약 시 등록한 계좌를 변경할 수도 있는데 이 경우, 사업비를 전액 일시 인출하여 회사 또는 개인 용도로 사용하거나 개인계좌를 등록하여 사업비를 횡령하는 경우를 방지하기 위하여 전담기관의 승인을 받은 경우에 한하여 사업비 계좌 변경이 가능하다.

2. 사업비 계좌 변경 처리절차 개선필요

가. 관련 법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통 운영요령 제 27조(협약의 변경) ②-9에 의하면 수행기관에서 사업비 계좌를 변경하고자 할 때에는 해당연도 수행기관 종료 1개월 전까지 전담기관의 장에게 서면으로 승인요청을 하여 승인을 득하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2016.1.1.~2017.12.31.까지의 사업비 계좌 변경 승인요청 내역을 분석한 결과 사업비 계좌 변경 신청 건 총 348건 모두 승인처리가 된 것으로 나타났다. 세부 신청사유는 RCMS 전용계좌로의 변경, 수행기관 자체 사정으로 인한 변경, 계좌 오등록 및 거래은행 변경으로 인한 신청 건으로 분류되어 사업비 유용과 직접적인 연관은 없는 것으로 나타났다.

< 표2.사업비 계좌 변경 신청 사유 >

구분	RCMS 전용계좌	자체변경	기관변경	은행변경	계좌 오등록	기타	합계
건수	115	94	66	25	43	5	348
비율(%)	33	12.4	27	19	7.2	1.4	100

사업비 계좌 변경 절차는 크게 3가지 업무로 나누어진다. 첫째, 수행기관은 과제관리시스템에 변경 신청정보를 입력하고 변경 후 계좌에 대한 예금주실명조회를 실시한다. 예금주실명조회는 해당 계좌가 수행기관 법인의 계좌인지를 확인하는 절차로 계좌정보를 입력하면 과제관리시스템 또는 RCMS 시스템과 연계된 은행의 금융거래 송수신 기능을 활용하여 해당계좌가 수행기관 사업자번호로 개설된 계좌

인지를 확인하는 기능이다. 둘째, 변경 신청이 완료되면 평가관리원 과제담당자는 신청내용의 타당성을 검토하여 승인여부를 판단하고 전결권자의 결재를 득한다. 셋째, 최종 승인이 완료되면 해당 계좌정보는 과제관리시스템에서 RCMS 시스템으로 전송되는데 △△△△팀은 변경된 계좌정보가 실제 법인계좌가 맞는지 확인하기 위하여 예금주실명조회를 재실시하고 조회가 완료된 계좌에 대하여 승인업무가 마무리된다.

이처럼 사업비 계좌 변경업무는 예금주실명조회를 시스템을 통하여 두 번 진행하고 있고, 그 외에 담당자 검토사항에 대해서는 최근 2년간 불허한 내역이 없는 점을 고려할 때, 전담기관의 승인이 필요한 사항인지를 면밀히 검토하여 업무효율성을 제고하는 방향으로 규정을 개정할 필요가 있는 것으로 나타났다.

관계부서 의견

□□□□팀은 감사결과를 수용하면서 사업비 계좌 변경 업무를 승인성 업무에서 통보성 업무로 변경하는 내용을 규정개정(안)에 종합검토하여 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

△△△△팀장 및 ▲▲▲▲팀장은 사업비 계좌 변경 시 수행기관이 사업비 유용에 대한 경각심을 가질 수 있도록 시스템을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

평가지원단(□□□□팀장)은 사업비 계좌 변경업무의 효율성 제고를 위하여 현재 전담기관의 승인이 필요한 사항을 개선할 수 있도록 규정을 개정

하시기 바랍니다. (개선)

사업기획단(▲▲▲▲팀장)과 성과확산단(△△△△팀장)은 사업비 계좌 변경업무가 통보성 업무로 변경될 경우, 잦은 계좌변경이 발생할 가능성이 있으므로 RCMS 패턴분석과 PMS 시스템 개선(예, 계좌등록시 주의경고성 문구 pop up처리등) 을 통하여 이를 관리할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다. (권고)

일련번호	4	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	평가지원단(□□□□팀) 사업기획단(▲▲▲▲팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12

개 선 · 통보

제 목 협약절차 개선필요

소 관 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀) ② 사업기획단(▲▲▲▲팀)

조 치 부 서 ① □□□□팀 ② ▲▲▲▲팀

내 용

1. 업무 개요

산업기술혁신사업의 수행기관은 전담기관의 신규평가위원회 결과를 산업통상자원부 장관이 확정을 하면 최종 결정된다. 평가관리원은 과제 수행이 확정된 수행기관과 협약 체결을 위해서 전자협약을 진행하는데 협약 및 사업비 집행을 위해서는 수정사업계획서 검토 및 확정 - 협약체결 안내 - 협약서류 제출 - 전자인증(수행기관) - 전자인증(전담기관) - 협약 체결 및 사업비 지급의 절차를 거친다.

< 협약 절차 >



표3.와 같이 협약이 완료되기 위해서는 평가관리원과 수행기관은

기관 전자인증 및 전담기관 전자인증 등 2번의 전자인증 절차를 거치게 된다. 수행기관의 전자인증은 수행기관의 법인인감을 협약서에 직인하는 역할을 하며, 최종 협약은 전담기관인 평가관리원의 기관 전자인증을 통해 체결된다.

2. 협약절차 개선필요

가. 관련 법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통 운영요령 제26조(협약의 체결)에 의하면 주관기관의 장은 선정통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 장관 또는 전담기관의 장과 협약을 체결하여야 한다. 정당한 사유 없이 선정 통보일로부터 1개월 이내에 협약을 체결하지 않거나 필요한 서류를 제출하지 않는 경우 장관 또는 전담기관의 장은 해당과제의 선정을 취소할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2016.1.1.부터 2018.8.31.까지 협약이 진행된 과제에 대하여 산업통상자원부 확정일로부터 협약체결까지의 기간을 분석한 결과 확정일~협약체결일의 평균 기간은 21.8일로 나타났다. 해당 과제에서 규정에 명시된 협약 체결 기간인 30일을 준수하지 못한 과제 건수는 총 958개로 전체 협약대상과제의 6.7%를 차지하였다. 이러한 협약 지연으로 인해 수행기간 개시 후 평균 60일 이후에 사업비가 지급되어 수행기관이 적시에 연구를 수행할 수 없는 것으로 나타났다.

이러한 협약지연을 개선하기 위하여 평가결과 통보 이후 산업통상자원부 확정일간 기간을 확인한 결과, 평균 22.4일로 확정일~협약체결일 평균 기간인 21.8일과 유사한 기간이 소요되고 해당기간에는 이의신청을 제외하고는 특별한 행정업무가 발생하지 않는 것으로 나타났다. 따라서, 평가결과 통보일과 산업부 확정일 기간동안 협약 절차 전단계인 수정사업계획서 제출, 전담기관 검토 절차를 추진하고 수행기관의 전자협약을 일부 진행할 수 있다면 협약에 소요되는 시간을 줄일 수 있다고 판단된다.

또한, 연구비 조기집행이나 수행기관의 민원, 전산시스템 개편 등의 사유로 긴급한 협약 체결이 필요하거나 연구책임자의 해외출장 등으로 인한 부재, 공인인증서 또는 보안프로그램 등의 전산오류, 연구책임자가 외국인인 경우 등 부득이한 경우에는 연구책임자가 전자인증을 진행할 수 없어 ▲▲▲▲팀을 통해 강제인증을 추진한 경우가 9건 발생한 것으로 나타났다.

강제인증으로 협약을 진행한 사례들에 대해 조사를 진행한 결과 9건 모두 협약담당자의 전산요청 후 ▲▲▲▲팀의 전산처리로 진행되었다. 당시 강제인증 실시에 대한 별도의 절차나 기준은 없는 것으로 확인되었다. 감사실시중에 해당과제에 대한 수행기관의 강제인증에 대한 동의여부를 확인하기 위하여 확인서를 받았으며, 모든 과제에 대하여 사전동의가 있었던 것으로 확인되었다.

다만, 외국국적의 연구책임자(3건), 전산오류(1건), 수행기관의 기업형태전환(개인사업자=>법인, 1건) 등 5건은 전자인증시스템상 불가피하게 강제인증이 필요한 경우로 판단되며, 향후 이러한 사항에 대하여 별도의 대안이 필요하다고 판단된다. 또한 과제번호 xxxxxxxxx은 연

구책임자의 해외출장으로 수행기관의 공문요청을 통하여 강제인증한 건으로, 적극행정면책대상으로 판단되나 담당자가 퇴사하여 대상에서 제외하였다.

정부 상반기 조기집행(2건), 수행기간 개시후 협약미체결로 인한 민원(컨소시엄내 과제수행기관 협약체결요청, 1건) 등 3건은 연구책임자의 해외출장(또는 수술집도)으로 협약체결이 불가하여, 정부의 상반기 조기집행 정책을 준수하고, 수행기간 개시일 이후 미협약된 과제의 신속한 협약체결을 위해 강제인증을 진행한 것으로 확인되었다. 따라서, 강제인증을 통한 협약 체결은 절차상의 하자는 있지만, 공공의 이익을 추구하기 위해 적극적으로 업무를 수행한 경우라 판단할 수 있다.

< 표3. 최근 2년간 강제인증 대상과제 >

순번	과제번호	과제명	강제인증사유	인증구분	당시담당자
1	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	수행기관의 기업형태 전환시점 (개인사업자=>법인)	법인	○○○ (퇴사)
2	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	외국국적의 연구책임자	개인	○○○
3	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	외국국적의 연구책임자	개인	○○○
4	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	전산오류	평가관 리원	○○○
5	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	수행기간이 개시되었으나 협약이 미체결된 상황에서 연구책임자의 해외출장으로 인한 협약지연(컨소시엄내 과제수행기관 요청)	개인	○○○
6	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	수행기간 개시 이후 협약미체결 상황에서 연구책임자의 해외출장으로 인한 협약지연 *협조공문접수후 처리	개인	○○○ (퇴사)
7	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	외국국적의 연구책임자	개인	○○○
8	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	연구책임자(의사)의 수술집도로 협약 미체결시 조기집행 미달성	개인	○○○
9	XXXXXXXX	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○	연구책임자 해외 출장으로 협약 미체결시 조기집행 미달성	개인	○○○

적극적으로 업무를 수행하였지만 절차상 하자가 있는 사안에 대하여 해당 행위가 공익성, 타당성, 투명성이 인정되는 경우 적극행정 면책제도에 따라 그 책임을 감경해 줄 수 있는데, 강제인증을 통한 협약 체결 건은 위 세 가지 요건 중, 공익성 및 타당성은 갖추었다고 판단된다. 다만, 투명성 확보를 위해 내부결재를 득하여야 하나, 조기집행 및 사업비 적시 집행 관련 사항은 평가관리원 임직원이 누구나 인지하고 특히 보직자가 해당 사항을 독려하고 있는 상황이므로 사안의 시급성과 평가관리원 내의 공유 정도를 고려할 때, 투명성 요건도 만족한다고 할 수 있다.

더욱이 적극행정 면책제도 운영기준 제6조에는 일반적인 절차로는 국가안위 및 공공이익 증진 등의 행정목적 달성이 명백하게 곤란한 정도의 시급성, 불가피 등이 있는 경우에 투명성 요건을 완화할 수 있게 명시하고 있고, 감사논집 제29호의 “‘적극행정 면책제도’에 관한 논리적 고찰”(2017.11.12.게재) 논문에서는 시급성, 불가피성 등 절차적 정당성을 갖추기 어려운 상황에서 행한 적극행정에 대하여 그 책임을 면하거나 감경하는 기준을 마련해야 한다고 주장하고 있다. 따라서 강제인증으로 인한 협약체결 사안 건에 대하여는 적극행정 면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규칙 제11조(직권에 의한 면책) 및 제4조의 2에 의거, 강제인증을 실시하여 협약을 체결한 ○○○ 전임, ○○○ 전임, ○○○ 전임 3명에 대하여 감사실시 단계에서 직권 면책을 실시하였다.

관계부서 의견

□□□□팀 및 ▲▲▲▲팀은 감사결과를 수용하면서 협약기간을 단축할 수 있는 제도와 협약 전자인증 체계에 대한 개선안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□팀장과 ▲▲▲▲팀장은 ① 기존 협약 절차에서 비효율적인 요소를 제거하여 협약 기간이 단축될 수 있도록 제도를 개선하시고 (개선) ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 협약 체결 시 불가피하게 전자인증이 어려운 경우의 처리방안을 수립하시기 바랍니다.(통보)

일련번호	5	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	평가지원단 (□□□□팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12

개 선

제 목 연구지원전문가 인건비 지급 기준 개선

소 관 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀)

조 치 부 서 ① □□□□팀

내 용

1. 업무 개요

산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 대한 요령(이하 ‘사업비 요령’)에는 영리기관은 연구지원 전문가 제도를 통하여 해당 행정인력 인건비를 간접비에서 집행할 수 있도록 명시하고 있다.

“연구지원전문가”란 중소·중견기업에서 기존인력 또는 신규 채용을 통해 연구비 관리·정산, 지적재산권 관리, 보고서 작성, 물품·기자재 구매 및 관리, 데이터 관리 등을 담당하는 R&D 지원 인력으로서 한국산업기술평가관리원이 실시하는 소정의 교육을 완료한 자를 말한다.

2. 연구지원전문가 인건비 지급 기준 개선

가. 관련 법령 및 판단기준

사업비 요령 별표 3의 연구지원전문가 인건비 계상 및 지급기준에
는 과제 지원을 위해 신규채용(사업공고일 6개월 전 포함)한 인력이
해당 지원 업무를 수행하는 경우 해당 인건비를 전액 현금 산정 가능
하고, 기존인력에 대하여는 인건비의 50% 이내에서 지급 가능한 것으
로 명시하고 있다. 또한, 해당연도 수행기간 개시 시점부터 3개월 이
내에 연구지원전문가 과정을 수료하면 해당연도 수행기간 개시 시점
부터 소급해서 인건비를 지급할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

연구지원전문가 제도의 도입 취지는 연구를 지원하는 행정인력이
산업기술혁신사업 수행을 원활히 하도록 최소한의 전문성을 보장하기
위한 것으로 과제 시작 전 교육을 이수한 자에게 인건비를 지급할 수
있도록 만든 제도이다.

또한, 사업비 요령 별표 3의 연구지원전문가 관련 소급적용 내용은
연구지원전문가 도입 초기에 제정된 것으로 과제 시작 전에 연구지원
전문가 과정을 이수하지 못하더라도 수행기간 시작 후 3개월 이내에
해당과정을 이수하게 되면 해당 인력은 인건비를 지원할 수 있는 규
정이다.

하지만, 지급요건이 과제시작 전에 교육을 이수해야 한다는 점과 3
개월간의 소급적용 규정으로 인해 기존 연구지원전문가 인건비를 지
급하는 과제에서 해당 인력이 퇴사하거나 신규로 직원을 채용해야 하
는 경우나 수행기간 시작 3개월 이후 연구지원전문가 지원을 받고 싶
은 경우에는 현재 규정 및 도입 취지에 따른 해석으로 인해 해당 인

력의 인건비를 계상할 수 없는 것으로 나타나 채용확대를 위한 정부 정책에 역행하는 것으로 확인되어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 나타났다.

관계부서 의견

□□□□팀은 감사결과를 수용하면서 과제기간과 관련 없이 연구지원전문가 교육과정을 이수한 인력에게 인건비가 지급될 수 있도록 관련 규정 개정을 건의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□팀장은 현재 연구지원전문가 인건비 지급기준을 완화하여 채용이 확대될 수 있도록 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)

일련번호	6	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	평가지원단(□□□□팀) 사업기획단(▲▲▲▲팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12.

개 선

제 목 평가업무 관련 결재시스템 개선방안 마련

소 관 부 서 ① 평가지원단(□□□□팀) ② 사업기획단(▲▲▲▲팀)

조 치 부 서 ① □□□□팀 ② ▲▲▲▲팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신사업 공통 운영요령에 따라 사업별 지원 분야 발굴 - 과제기획 - 시행계획의 공고 - 사업의 신청(사업계획서 또는 개념계획서(이하 ‘사업계획서’) 접수) - 신규평가 - 시행기관의 선정 확정 - 협약의 체결 과정을 통해서 산업기술혁신사업의 사업자를 선정·지원하고 있다. 이중 사업의 신규평가 과정을 세부적으로 살펴보면 사업 공고에 따른 사업 계획서 접수 후 사업 담당자는 접수현황을 보고하고 별도의 평가기본계획을 수립하거나, 접수현황 보고와 평가기본계획을 동시에 수립할 수 있다. 평가 담당자는 이를 토대로 평가위원회를 개최하여 신규사업자를 선정하고 있다.

2. 평가업무 관련 결재시스템 개선 필요

가. 관련 법령 및 판단기준

□□□□팀 또는 각 평가팀의 사업 담당자는 사업계획서 접수가 완료 되면 평가관리원 위임전결규칙에 따라 접수보고 및 평가 기본계획 수립 업무는 신규예산이 200억원 이상일 경우 본부장, 200억원 미만일 경우 단장의 결재를 득하여야 하고 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침에 따라 동 신규평가 계획수립시 신청현황, 평가일정, 평가기준(우대 및 감점 기준 포함), 평가방법, 평가지표, 평가위원회 운영 등의 내용을 포함하여야 한다. 이후 관련 사업을 평가하는 평가팀에서는 위 평가계획을 근거로 사전 조사 및 중복성 검토, 평가위원 자동추천, 평가위원 확정 등을 포함하는 평가위원회 개최계획을 수립하여 평가위원회를 운영하여야 한다. 한편, □□□□팀은 산업핵심기술개발사업 등 일부 사업의 경우 해당 팀의 평가결과를 취합하여 산업부에 결과보고를 하고 있다.

< 접수보고 및 신규평가 기본계획 업무 위임전결규칙 >

단위업무명	전결권자			일상감사
	팀장	단장	본부장	
1)사업공고 및 접수				
- 접수결과 보고			○	
2) 신규평가				
- 평가계획 수립				
· 공고된 신규예산 기준 200억 이상			○	감사실장
· 공고된 신규예산 기준 200억 미만		○		감사실장

단위업무명	전결권자			일상감사
	팀장	단장	본부장	
- 사전조사 및 중복성 검토	○			
- 평가위원 자동추천	○			
- 평가위원 확정	○			
- 평가결과 통보		○		
- 평가결과 보고				
· 공고된 신규예산 기준 200억 이상			○	
· 공고된 신규예산 기준 200억 미만		○		
- 평가결과 확정 통보		○		

나. 감사결과 확인된 문제점

2017년~2018년 평가계획 및 평가위원회 개최 계획, 평가결과 보고에 대한 결재 현황을 검토한 결과 평가계획 수립 결재 전에 평가위원회 개최 계획이 수립된 건이 발견되었으며, 일상감사 과정 중에 평가계획 수립 전에 평가위원회가 개최 된 사례가 발견되기도 하였다. 이는 평가계획 수립은 내부결재시스템(MIS)을 활용하고 있으며 평가위원회 개최 계획은 과제관리 시스템(PMS)을 통해서 수립되고 있는데 이 두 개의 결재 시스템이 상호 연계되지 않고 독립적으로 운영되고 있어 규정상 순차적으로 진행되도록 하고 있는 평가계획과 평가위원회 개최 계획이 서로 엇갈리는 경우가 발생할 위험이 있다고 판단된다. 또한, 산업핵심기술개발사업 등 일부사업의 경우 각 팀에서 평가한 결과를 □□□□팀이 엑셀 등 오프라인 문서 등으로 취합하여 그 평가결과를 산업통상자원부에 보고하고 있는데, 이 경우 해당평가팀의 사정에 따라 업무 지연, 취합 통계 오류위험 등 문제점이

노출되었다. 이에 신규평가 계획 수립 및 평가위원회 개최 계획 수립 등에 있어서 내부 결재시스템을 개선하여 평가업무의 안정성과 효율성을 높일 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

□□□□팀이나 ▲▲▲▲팀에서는 평가계획 및 평가업무의 안정성과 효율성 제고를 위해서 내부결재시스템과 과제관리시스템을 연동하는 부분에 대해서 시스템적으로 가능하며, 그 결과 보다 효과적인 평가업무를 수행할 수 있을 것이라는 의견을 제시하고 있다.

조치할 사항

평가지원단장(□□□□팀장)과 사업기획단장(▲▲▲▲팀장)은 과제 접수보고 및 신규평가 기본계획 수립(내부결재시스템(그룹웨어))과 평가위원회 개최계획 수립(과제관리시스템(PMS))시 사용되는 전산시스템이 상호 연동이 가능하도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

일련번호	7	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	사업기획단 (▲▲▲▲팀)	처분요구일	2018.10.	회신 기한일	2018.12.

개 선

제 목 사업관리시스템(PMS) 정보검색 개선

소 관 부 서 사업기획단(▲▲▲▲팀)

조 치 부 서 ▲▲▲▲팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술개발사업 등의 과제기획·관리 및 평가에 관한 표준 업무프로세스에 대해 업무매뉴얼을 작성하여 업무를 수행하고 있으며, 이를 위해 사업관리시스템(PMS, 이하 ‘PMS’라고 한다.)을 구축하여 운영하고 있다.

PMS는 과제기획, 평가관리, 성과관리 등의 기능은 물론, 과제정보 및 인력정보에 대한 정보검색 기능을 지원하고 있고, ‘정보검색’ 메뉴의 하위메뉴인 ‘과제일반정보’를 보면, 과제번호, 과제명, 수행기관 또는 참여

인력을 기준으로 과제를 검색할 수 있도록 하고 있다. 수행기관 기준 과제정보 검색의 경우, 다른 조건을 지정하지 않는다면, 평가관리원 전담 과제 중 해당 기관이 수행하였거나, 수행하고 있는 모든 과제가 검색되도록 구성되어 있다.

2. PMS 정보검색기능 개선 필요

가. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 검토한 바에 의하면, 수행기관이 특정과제 수행기간중에 수행기관에서 제외되는 경우, 즉, 특정과제의 1차년도에 참여기관이었으나, 2차년도 이후에 참여기관에서 제외되는 경우 등에는 수행기관 기준으로 과제검색을 하여도 동 과제가 검색이 되지 않는 사실이 발견되었다. 이에 따라, PMS를 통해 특정 수행기관의 수행과제를 검색하는 경우, 통계관리 또는 사후관리에 있어 누락이 발생할 개연성이 있다고 판단된다.

따라서, 수행기관을 기준으로 과제를 검색할 경우 해당 수행기관이 수행했던 모든 과제가 검색되도록 PMS 정보검색 기능을 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

PMS 운영부서인 ▲▲▲▲팀은 감사결과를 전반적으로 수용하면서 PMS 개선을 통해서 정보검색 기능을 향상시키겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사업기획단장(▲▲▲▲팀장)은

특정 수행기관이 수행했던 모든 과제가 검색될 수 있도록 PMS 기능을 개선하시기 바랍니다.(개선)

일련번호	8	감사자	★★★	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▽▽▽▽▽▽▽▽	처분요구일	2018.10	회신 기한일	-

모범사례

제 목 적극적 업무수행으로 연구수당 불인정 방지에 기여

소 관 부 서 ▽▽▽▽▽▽▽▽

조 치 부 서 ▽▽▽▽▽▽▽▽

내 용

평가관리원 과제 담당자들은 과제 평가·관리업무를 담당하면서 수행기관이 제출한 정산서류를 검토하고 정산을 수행하는 등 정산관련 업무를 실시하고 있으며, 수행기관이 정산 시 규정 미숙지로 불인정 받을 수 있는 일이 발생하지 않도록 다양한 노력을 기울여야 한다.

현재 ▽▽▽▽▽▽▽▽에서 근무하는 ■■■■ 전임은 ▼▼▼▼▼팀 재직 중, 평가·관리 업무를 수행하면서 과제 정산 시 수행기관이 복잡한 연구수당 규정을 제대로 이해하지 못해 불인정을 받는 사례를 발견하고, 연구수당 불인정을 방지하기 위한 엑셀 툴을 구현하고 이를 수행기관에 배포함으로써 연구수당 불인정 방지에 기여하였다. 또한, 제작한 툴의 활용도를 높이기 위하여 평가관리원 내에 혁신제안을 통해 RCMS 기능개선 요구사

향으로 제안하는 등 확산·홍보를 위한 노력을 지속적으로 수행하여 고객만족도를 높이는데 기여하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽▽▽장은 고객만족도 향상을 위한 노력으로 연구수당 불인정 방지에 기여한 ▽▽▽▽▽▽ ▀▀▀ 전임에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해주시기 바랍니다.(모범사례)

감사결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
▼▼▼▼▼팀	전임	■■■
제목 : 연구수당 불인정 예방 기여		
추	천	내 용
※ 연구수당 불인정 예방에 기여 □ 상반기 정산 불인정 최다사례(부가세 미복원, 연구수당) 분석을 통해 연구수당 불인정 예방 방안(엑셀)을 마련하여 고객 만족도 제고 ○ 산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한요령 (2018.05) [별표4] 세목별 불인정 기준 예시(제17조 5항 관련)의 연구수당 관련 규정은 아래와 같음 1. 협약시 산정한 연구수당을 초과하여 사용한 금액(연구비를 증액한 경우에도 연구수당을 증액할 수 없음) 2. 기여도 평가, 총괄책임자의 평가, 사업성과 등 합리적인 기준없이 지급한 금액 3. 총괄책임자 또는 참여연구원이 단독으로 지급받은 금액 4. 실집행 인건비의 20%를 초과하여 지급한 경우 5. 연구수당을 임금과 통합하여 지급한 금액 6. 연차/단계/최종 평가 결과로 감액 또는 미지급 되어야 하는 금액을 집행한 경우 7. 개인별 연구수당 중 수행기관이 지급한 총 연구수당의 50%를 초과한 금액 또는 개인별 지급된 인건비의 50%를 초과한 금액. 단, 참여연구원이 2인 이하는 예외, 학생인건비 통합관리기관의 ‘과제에서 개인별 지급된 인건비의 50%를 초과한 금액’은 학생인건비를 지급받는 참여연구원은 제외 ○ 연구기관이 연구수당 관련 규정을 충분히 인지하지 못 하여 불인정 사례 발생 - 연구수당 관련 규정 7개를 모두 만족해야 불인정되지 않음 ○ 연구수당 지급 시 불인정 여부를 확인할 수 있는 방안(엑셀) 마련 - 연구기관에 엑셀 자료를 배포하여 불인정 사례 예방하고 있음		