

한전KDN(주) 상임감사 주 의 요 구

제 목 연구기자재용 서버 확인절차 및 사후관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○○○

구 분 연구관리

내 용

○○○○○○○○○○은 연구기자재용으로 153대의 중형컴퓨터(서버, 워크스테이션)를 보유하고 있으며, '15년 9월 ~ '18년 9월 기간에 53대를 구매하였다. 53대 중 45대는 개발원 내 부서 간 알림문서(12회)를 통한 유휴자산 확인 후 구매하였고, 8대는 유휴자산 확인 없이 구매하였다.

[표 1] 유휴자산 확인절차 현황

구매부서	유휴자산 확인	응답부서(팀)	구매서버(대)	구매비용(원)	비 고
○○ICT연구팀	○	5	1	4,850,000	
	×		1	4,198,000	- 유휴자산 보유 중 구매(구두확인)
ICT○○○연구팀	○	4	17	117,438,882	
		4	1	12,610,000	- 유휴자산 보유 중 구매
○○○○○연구팀	○	4	14	44,003,999	
	×		4	31,145,273	- 대외과제로 미 확인
○○ICT연구팀	○	4	10	33,400,000	
○○ICT연구팀	○	2	1	5,318,176	
	×		3	21,100,000	- 확인 절차 없음
○○○○○○S/W센터	×		1	41,250,000	
합	계		53	315,314,330	

「예산편성 및 운영절차서」에 의거 각 부서는 기존설비 및 비품을 최대한 활용토록하고 유사기능을 가진 설비 및 비품류의 중복 취득 및 과다보유를 억제하여야 하며, 「고정자산절차서」에 의거 운영부서는 사용 후 남은 잉여자산이 발생한 경우 자산관리부서에 즉시 보고하여 이관 등의 절차를 수행하여야 한다.

●●●●●●●●●●은 '15년 4월부터 유휴설비 활용을 위하여 중형컴퓨터의 유휴 자산 존재여부를 알림문서를 통하여 각 부서에 확인요청을 하였으나, 회신대상 부서(6개) 중 평균 4개 부서 만 회신하고, 회신내용은 “유휴자산 없음”으로 동일하였다.

현재 확인된 미 사용중인 유휴자산은 '16년 12월에 구매된 ICT기반연구팀의 “분산처리 기반 K-GIS2.0” 과제 종료로 서버 8대, 발전ICT연구팀은 “발전소 제어망 정보보호 플랫폼 개발” 과제 종료로 서버 4대와 워크스테이션 6대가 있다.

ICT기반연구팀은 과제 이관부서인 배전시스템으로 자산 이관을 추진하였으나, 보관상의 문제와 향후 연구과제 활용 할 목적으로 ●●●●●●●●●● 개발실에 중지된 상태(13개월)로 보관되고 있다.

발전ICT연구팀은 ABB사 DCS¹⁾인 Symphony Plus²⁾(이하 : S+)와 PGP³⁾에 대한 Test-Bed 구축을 위하여 10대(서버-4대, 워크스테이션-6대)를 구매하였으나, S+ Test-Bed 용 서버는 라이선스(임시 3개월) 기간 만료 후 정상적으로 운영되지 않고 있으며, PGP Test-Bed는 OS설치('17.01.06) 후 구축되지 않았고 중형컴퓨터(서버-2대, 워크스테이션-3대) 또한 전원이 OFF된 상태(21개월)로 보관되고 있다.

[표 2] 미 사용중인 유휴자산 내역

구매부서	서버	수량	구매일자
●●●ICT연구팀	Intel Xeon E5-2620 2.4GHz(서버)	4	2016. 12.29
	Intel i5 3.2GHz(워크스테이션)	6	
ICT●●●연구팀	Intel Xeon E5-2640 2.6GHz(서버)	8	2016. 12.21

1) DCS(Distributed Control System) : 분산제어시스템

2) Symphony Plus : ABB DCS 명칭으로 PGP 차기 버전

3) PGP(Power Generation Portal) : ABB DCS 명칭

그 결과 '16년 12월 이후 구매된 서버 5대 중 발전ICT연구팀과 ICT기반연구팀은 유휴자산 확인절차 후 각각 1대의 서버를 구매하였으나, 구매된 서버의 사양이 “Intel Xeon 8Core”로써 ICT기반연구팀과 발전ICT연구팀에서 보관중인 미사용 서버의 사양과 유사하여 활용할 수 있었으나 서버를 별도로 구매함으로써 16,808,000원의 예산이 낭비되었다.

특히 발전ICT연구팀은 부서내 내 유휴자산을 보유하고 있으면서도 부서 간 알림문서(연구(발)-466('18.3.22))의 결과를 활용하여 구매를 추진 중에 있다.

관련부서 의견

○○○○팀은 유휴자산의 경우 관련부서의 확인과 협의를 통해 자산관리부서로의 이관 또는 ‘R&D 클라우드 시스템’으로의 이전을 시행할 필요가 있으며, ‘R&D 클라우드 시스템’이 구축된 후 대내과제의 경우 구매를 최소화하고 있다고 하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○장은 개발원에서 보유 중인 자산 중 활용하지 않은 유휴자산에 대하여 이관 등의 조치를 취하시고, 조치된 유휴자산이 향후 타 연구과제에 재 활용될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(주의)