

【일련번호 17】

광주환경공단 안전감사실

시정 및 주의요구

제 목 ⊗⊗⊗ 경사판침전지 청소용역 감독 및 정산 업무 소홀

소 관 부 서 ○○처

조 치 부 서 ○○처

내 용

1. 업무개요

○○처는 하수처리 효율의 안정적 유지 및 ⊗⊗의 원활한 운영을 위해 ⊗⊗ 경사판침전지를 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」 제9장 제9절에 의거 기성대가 청구 내용이 검사 결과와 일치하지 않을 경우 감독 직원은 계약상대자에게 즉시 시정을 요구하여야 하며, 대가는 반드시 계약단가에 기초하여 산정·지급해야 하고 국민 건강보험료 등은 사후정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○처는 ⊗⊗의 적정 처리 효율의 안정적 유지를 위해 [표] “광주○○○ ○장 ⊗⊗ 경사판침전지 청소용역” 을 시행하였다.

[표] 광주○○○○장 ⊗⊗ 경사판침전지 청소용역(기재 생략)

○○처는 [별표 1] “기성 월별 보험료 지급 내역” 및 [별표 2] “용역 준공 금액 재산정” 과 같이 기성·준공 청구서의 검토 및 정산 업무를 소홀히 하여 용역비 278,610원(제경비 포함) 과다 지급하였다.

1) 계약상대자는 기성청구 중 3월분(2025. 4. 2.)의 경우 복리후생비(안전용품, 피복비)의 증빙자료로 세금계산서 없이 지급대장과 사진대장을 제출하였고 계약상대자가 세금계산서 대신 제출한 거래명세서에 의하면 피복류의 구입비용은 171,364원이나 이를 223,200원으로 청구하였음에도 이를 검토하지 않고 기성을 승인하여 51,836원이 과다 지급되었다.

2) 계약상대자는 사후정산 대상인 보험료를 매월 888,280원(국민연금보험 237,402원, 건강보험 187,020원, 노인장기요양보험 24,218원, 퇴직급여충당금 439,640원)을 별도 증빙 자료 없이 기성 청구하였음에도 이를 감액하지 않고 승인하여 기성대가 10,659,360원을 지급하였다.

다만, 준공 시에는 [별표 1] “기성 월별 보험료 지급 내역” 같이 4,687,370원에 대해서는 증빙자료를 제출하였고, 증빙자료를 제출하지 못한 5,803,054원에 대해서는 정산감액하였으나 사후정산 대상 보험료 168,936원이 과다 지급되었다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○처장은 기성 및 준공 검사 시 사후정산 소홀로 과다 지급된 용역비 총 278,610원을 회수 조치하고,(시정)
- ② 관련자에게는 “주의” 처분하시기 바랍니다.(주의)

【관련자 생략】

【별표 생략】