

한국가스공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 ㉞㉞공사 공사내역 부적정

소 관 부 서 ㉞㉞기지본부 ㉞부

조 치 부 서 ㉞㉞기지본부 ㉞부

내 용

1. 업무개요

㉞㉞기지본부 ㉞부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 ㉞㉞기지본부 소관 건축물의 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ㉞㉞기지본부 홍보관의 폐쇄에 따라 동 건물에 협력업체용 사무공간을 조성하기로 계획하고, 공사 설계 및 발주를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제4조 및 제15조에 따르면 원가는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구분하여 작성해야 하고, 공사원가는 재료비, 노무비, 경비의 합계를 말한다.

「공사관리규정」 제54조에 따르면 수리내용과 범위가 특수하여 통상적 설계가 불가능한 공사(제작, 수리, 가공포함)를 하고자 할 때의 공사비는 전문 업체의 공사비견적서를 기초로 하여 산출할 수 있다. 아울러, 「공사계약일반조건」 제19조 및 제19조의2에 따르면 건설공사 계약상대자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 사항이 있을 경우 설계변경을 요구할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠기지본부 ㉡부는 ㉢㉣공사의 설계용역사가 제출한 공사발주용 설계서를 확정하고 입찰을 진행하였다.

건축공사 부분에 실내 공간 구분 공사를 설계하면서 내역서에 참조할 단가 자료가 부재하여 전문 업체의 견적서를 바탕으로 공사비를 산정하였으며, 전문 업체의 견적서는 ‘실내공간분할페널’에 대한 공사비를 자재와 운임의 재료비·노무비·경비 구분 없이 합계 금액으로 작성하였으나, 특기 사항에 해당 공사비가 현장 설치도 조건임이 명기되어 있다.

하지만, 견적서를 바탕으로 작성한 공사 발주용 건축공사 내역서는 실내 공간 구분 공사의 자재와 운임에 대한 공종을 재료비·노무비·경비로 구분 작성하면서 견적 공사비 전액을 재료비 항목에 반영하고 노무비와 경비는 빈칸으로 되어있다.

이에 따라 실내 공간 구분 공사에 참조한 견적서의 공사비는 자재설치를 위한 노무비가 포함된 단가임에도 공사발주 내역서의 공사비는 재료비만 계상하고 노무비 및 경비는 누락한 형태가 되었고, 이는 향후 계약상대자의 설계변경 요구 사유가 될 수 있다.

한편, 건축물의 화장실에 설치되는 거울과 세면대가 공사발주용 건축 및 기계 공사 내역서에 중복으로 계상되어 [표 1]과 같이 계약내역에 반영되었다.

[표 1] 화장실 중복 계상 공종

[건축공사] 유리공사				
품명	규격	단위	수량	금액(원)
방습거울설치	1.500 X 1.230 = 1.845	EA	1	??
방습거울설치	1.500 X 1.700 = 2.550	EA	1	??
방습거울설치	1.500 X 1.120 = 1.680	EA	1	??

[건축공사] 석공사				
품명	규격	단위	수량	금액
마블세면대	W:600, 보강포함	M	4.9	??
[기계공사] 위생기구설치공사				
품명	규격	단위	수량	금액(원)
거울	1,200*1,700*5T	EA	1	??
거울	1,500*1,700*5T	EA	2	??
인조대리석세면대	1,800*600*170	EA	1	??
인조대리석세면대	1,700*600*170	EA	2	??

자료: “●기지본부 ㉠공사 계약내역서” 일부 발췌

관계부서 의견 ●기지본부 ㉠부는 실내 공간 구분 공사를 위한 ‘실내공간분할 페널’의 공종명은 감사기간 내 진행된 공사계약 체결 시 ‘실내공간분할페널 설치’로 수정하여 해당 공사비에 설치비가 포함을 명확히 하였고, 중복 계상된 공종은 향후 설계변경(또는 준공정산)시 [표 2]의 내역을 삭제하겠다는 의견을 제시하였다.

[표 2] 중복 계상 공종 중 삭제 예정 내역

삭제대상 공종	규격	수량	금액	비고
(건축) 방습거울설치	1.500 X 1.230 = 1.845	1	??	직접공사비
(건축) 방습거울설치	1.500 X 1.700 = 2.550	1	??	
(건축) 방습거울설치	1.500 X 1.120 = 1.680	1	??	
(기계)인조대리석세면대	1,800*600*170	1	??	
(기계)인조대리석세면대	1,700*600*170	2	??	
직접비 소계			??	
간접비			??	
합계(VAT제외)			??	

자료: ●기지본부 ㉠부 확인서 “㉠공사 공사내역서 관련 확인” 일부 발췌

조치할 사항 ●기지본부장은 ㉠공사의 계약 변경 시 설계서에 중복 계상된 공종의 공사비 ??원(VAT제외)을 삭제하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서, 시정]

●기지본부 ㉠부