

통보(모범사례)

제 목 국내 최대 석유화학 프로젝트 전방위 기업지원 활동 강화

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 추진배경

- 장기 불황 속 추진('23년~)되는 'A' (9.3조)의 조기 정상 가동('26년 7월)을 위한 지원전략 마련 지속 필요
- 현장 고압가스 내진대상 및 배관 내압시험 대규모* 검사물량의 중간검사 시 오류를 줄이고 완벽 시공을 위한 적기 지원

* 중간검사 대상: 내진대상 장치류 약 300기, 배관 물량 약 4,500PKG

2. 추진내용

- 시공에서 제품생산까지 단계별 안전관리 서비스 지원 지속
- (시공) 내진대상 중간검사 리스크 해소를 위한 KGS Code 법정검사 절차 해석 및 수행방식 사전 간담회를 통한 시공업체 품질 확보(총 4회)
- (배관) 단일 프로젝트 최다 시설(12개 플랜트, 'A' 등 5개사) 공정별 고압가스 배관 라인 사전 리뷰 2차를 통한 내압시험 기준 명확화
- : 액화 혼합물 고압가스, 저온의 기체 응축, 운전 중 상변화, Vendor

Item, 계측 Line 등

- (검사) 물량 적기 진행을 위한 소통 채널 구축 및 현장 전용 사무실 운영
: 중국 제작 파이프랙 모듈 연결부 검사, Cold부 기압시험, 인력운영 등
- (제품생산) 국내·외 유사 플랜트 시운전 운전절차 및 가동전·후 사고사례
의 주요 운전 변수 제시를 통한 제품 정상화 및 사고예방 기여

단계	지원내용	주관부서
설 계	• (법정검사) <u>기술검토</u> , 안전성향상계획서 심사	○○본부 석유처
건설중 가동전	• (법정검사) <u>중간·완성검사</u> , <u>특정설비검사</u> , 공장심사 • (수탁사업) 가동전 안전진단, RBI구축, <u>유해화학검사</u> • (방사선검사 규제완화) 방사선 종사자 피폭저감 및 공기단축	석유처 ○○본부 인증처
가동 후	• (법정검사) <u>종합적안전관리규정 준수여부 확인·평가</u>	○○본부

적극적인 업무지원으로 조기 정상가동에 기여

3. 추진성과

- (효율적 사업 추진) 프로젝트 공사 적기 착공으로 대규모 가스시설공사 시공
품질 확보 및 명확한 안전기준 제공으로 사전 문제요소 제거
- (프로젝트 리스크 완화) 공사↔사업주·EPC 전략적 협력체계 운영 및 선제
적인 기술지원을 통한 인허가 쟁점 해소

[증빙 첨부 생략]

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전
부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)