

일련번호	09	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	설계변경 금액	재정상 조치금액	532백만원

시정요구(금액)

제 목 √√√√√ 2단계 조성공사 1공구 산출내역서 오류

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 ★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★사업단은 : : 산업단지 신규 수요에 대처하고 첨단 전자정보산업의 메카로 육성하여 산업기반 구축 및 국가경제의 신성장 동력을 창출하기 위한 '√√√√√√√√ 개발사업' 중 '√√√√√√√√(2단계) 조성공사(1공구)'를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)예정가격작성기준」 제2조에 따르면 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다.

그리고, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제1항에 따라 계약상대자는 공사 계약의 이행중에 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서간에 상호모순 등이 있는 사실을 발견하였을 때에는 설계변경이 필요한 부분의 이행전에 해당사항을 분명히 한 서류를 작성하여 계약담당공무원과 공사감독관

에게 동시에 이를 통지하여야 하며, 같은 조 제2항에 따라 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치되도록 계약담당공무원은 제1항에 의한 통지를 받은 즉시 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, '√√ √√√√√√(2단계) 조성공사(1공구)'의 산출내역서에는 압송관로의 토공 수량이 오수공과 압송관로공에 중복 반영되어 있어 공사비가 과다 계상되어 있으며, 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따라 설계도면에 물량내역서를 일치되도록 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

관계부서 의견 ★★사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★사업단장은 중복 및 과다 계상된 공사금액을 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따라 설계변경(감액) 조치하시기 바랍니다. (시정(금액))