

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [6] 인입선 정비공사 발주 시 검토 소홀

관 계 부 서 : 하동지사

조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 하동지사

내 용

1. 업무 개요

배전선로 저압 고장 예방을 위해 노후·불량인입 정비, 장경간 인입선 해소 등 인입선 정비공사를 저압전문회사에 시공통보하여 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 따르면, 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

문서번호 「감사(종합)-789('23. 8.29.) 경남본부 종합감사 결과 조치 요구사항 알림」에 따르면 조치 요구사항 13번 '배전공사 시공통보 및 공사관리 미흡' 지적 사항 중 '인입선 정비공사 시공 대상 선정 근거 미확인'의 내용이 포함되어 있어 향후 유사사례 재발 방지를 위해 철저를 기해야 한다.

[표 1] '23년 경남본부 종합감사 조치요구서 중 인입선 정비공사 관련 지적 내용

- 지적번호 : 13번 (배전공사 시공통보 및 공사관리 미흡)
- 지적내용 : 도급비 1,000만원 이상 인입선 불량 및 중계표 민원 해소 정비공사 97건(3,727개소) 시행하면서 1,169개소에 대해서는 시공대상 선정 근거를 확인할 수 없음
 ☞ 현장확인 없이 전문회사 현장대리인이 제출한 사진만 확인하고 선시공지시 및 선착공 또는 중계표 접수 없이 시공지시
- 조치사항 : 유사사례 재발방지 교육, 담당직원 신분상 조치 (타 지적내용과 병합, 6명)

3. 감사결과 확인된 문제점

「2023년 경남본부 종합감사 조치요구서」 발송 ('23.8.17.) 이후 하동지사에
 서 시공지시한 인입선 정비공사에 대해 적정성을 점검한 결과, 감사일 현재까지
 도 시공대상 선정에 대한 근거자료(내부품의 문서, 중계표 접수 등) 없이 현장대
 리인이 제출한 사진만 확인하여 15건의 인입선 정비공사를 시공지시하는 등
 2023년 종합감사 시 지적된 사항을 개선하지 않았음이 확인되었다.

[표 2] 하동지사 인입선 정비공사 발주 현황 ('23.8.~감사일 현재)

(단위: 원, 개소)

순번	공사번호	공사명	도급비(설계)	정비개소	담당자
1	익명화	익명화	31,917,810	33	☎☎▼
2	익명화	익명화	24,266,472	21	☎☎▼
3	익명화	익명화	23,075,452	30	☎☎▼
4	익명화	익명화	25,418,432	36	☎☎▼
5	익명화	익명화	23,061,160	36	☎☎▼
6	익명화	익명화	22,966,013	20	☎☎▼
7	익명화	익명화	23,179,913	23	☎☎▼
8	익명화	익명화	22,504,267	18	☎☎▼
9	익명화	익명화	20,956,922	18	☎☎▼
10	익명화	익명화	23,511,833	31	☎☎▼
11	익명화	익명화	23,972,310	16	☎☎▼

12	익명화	익명화	22,322,179	21	☎☒▼
13	익명화	익명화	21,973,257	49	☎☒▼
14	익명화	익명화	24,087,249	40	☎☒▼
15	익명화	익명화	30,715,708	32	☎☒▼
합 계			363,928,977	424	

관계부서 의견 및 검토결과

하동지사 업무담당자는 인입선 정비공사에 대해 시공대상 선정에 대한 근거 없이 시공지시 하였음을 인정하였다.

2023년 경남본부 종합감사 시 해당 내용으로 지적되었음에도, 업무 개선을 하지 않은 사유에 대해서는 “조치요구서 지적내용을 자세히 숙지하지 못하였다.”고 답변하였다.

종합감사는 업무처리의 합법성, 업무 수행의 합목적성, 조직 및 운영의 합리성 등을 점검하는 감사이고, 종합감사의 지적사항에 대해서는 향후 재발 방지를 위해 업무에 철저를 기해야 함에도, 종합감사 지적사항에 대해 개선하지 않고 지적되기 전의 잘못된 방식을 그대로 답습한 업무 담당자는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 볼 수 있다.

하지만, 발주 시 검토를 소홀히 한 공사 대부분(15건 중 12건)이 입사 3년 미만의 신입직원(‘▲▽.▷. 입사, ’◀◀.●.~’◆☆.■. ○★● ◁◎)일 때 수행했던

점을 감안할 필요가 있어 금번 신분상 조치에서는 제외하였다.

다만, 직상위자는 담당자에게 기준이나 공문에 따른 업무 지시를 명확히 하고, 감사지적사항 재발방지 노력 및 관리 감독을 철저히 해야 함에도 소홀히 한 책임이 있어 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 인입선 정비공사 발주 시 검토 업무의 관리감독을 소홀히 한 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

하동지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

하동지사 전력공급팀

차 장 目 〇 〇 (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	통 보 1	-	주 의 1	하동지사	경남본부 경영지원부 하동지사