

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 통보

제 목 : [8] 배전공사 계약업무 처리 잘못

관 계 부 서 : 경북본부

조 치 부 서 : 경북본부

내 용

1. 업무 개요

경북본부는 2023년 8월경 산불 예방을 위한 차년도 배전설비 보강계획을 수립하고, 본사 주관부서(배전운영처)로부터 사업 승인을 받아 0000년 5월경 수목구간 절연케이블 보강사업을 시행하였다.

[표 1] 0000년 경북본부 수목구간 절연케이블 보강 승인사업

(단위: 천 원)

순번	사업소명	변전소	회선명	시점	종점	승인예산		
				전주번호	전주번호	자본	손익	계
1	익명화							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
- 이하 생략 -								

2. 관계 규정 및 판단기준

「계약예규」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따르면, 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 의하여 전체 사업 내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다.

또한 「배전공사 협력회사 업무처리기준」에 따르면 배전 전문회사 시공대상은 추정가격 8천만 원¹⁷⁾ 이하의 배전공사에 적용함을 원칙으로 하며, 추정가격 8천만 원을 초과할 경우 경쟁입찰을 통해 계약하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 경북본부에서 시행한 ‘0000년 ■▲◎지사 수목구간 절연케이블 보강사업(♣♣♣28~36)’ 등 2건 공사의 경우 [그림]과 같이 동일 장소에서 시공되는 공사로서 1건으로 일괄발주 하는 것이 타당함에도 아래 [표 2]와 같이 두 건의 단가계약 공사로 시공 통보한 사실을 확인하였다.

[표 2] ●■● 수목구간 절연케이블 보강공사 발주 내역

(단위: 천 원)

공사명	총공사비	도급비	착공일	시공완료일	시공업체	담당자	
						설계	준공
익명화							

주: 상기 공사를 단일 건으로 통합 발주 시 총 공사비 235,410천원(추정가격 142,158천원)으로 경쟁입찰 대상임

17) 2025년 9월 29일 ‘배전공사 협력회사 업무처리기준’ 개정에 따라 ‘26년부터 추정가격 1억 6천만 원 이하로 상향됨

[그림] ■■■▼■ 수목구간 절연케이블 보강사업 경과도면

익명화

감사 기간 중 본 보강사업에 대하여 두 건의 단가계약 공사로 시공통보한 사유에 대해 확인한 결과 본부 담당자(◎■■■, 4(나)직급)는 관내 보강사업 계획수립 당시 “수목구간 절연케이블 보강 같은 구간 단위 공사비가 큰 사업은 구간 분리를 통해 총공사비를 1억 5천만 원 이하로 조정하여 계획을 세워라”라고 2차 사업소에 지침을 전달하였고, 사업이 승인된 이후에는 “인근 구간에서 시행하는 공사는 단일 건으로 묶어서 발주하라”라고 변경된 지침을 2차 사업소에 전달하였다.

■■■지사 보강사업 계획수립 담당자(■●▽, 4(나)직급)는 본부 담당자의 지침을 반영하여 ‘■%□ 28~47H1 구간의 수목구간 절연케이블 보강 사업’을 총공사비 1억 5천만 원 이하로 맞추어 두 건으로 계획을 수립하였고, 사업이 승인된 이후에는 “인근 구간에서 시행하는 공사는 단일 건으로 묶어서 발주하라”라는 변경된 본부 지침을 현 업무 담당자(■■\$, 4(나)직급)에게 업무 인계 시 이메일로 전달하였다.

그런데, ●■■은 전임 담당자로부터 변경된 본부 지침을 이메일로 수신하였음에도 본 보강 사업을 단일 건으로 발주하지 않았다.

이에 대하여 ※△●은 배전설비 보강계획을 인수 받을 때부터 본 사업이 두 건의 공사로 나누어져 있었고, 두 건으로 사업이 승인이 되었으며, 배전운영처 배전설비 보강계획 수립 관련 Q&A 자료상으로도 ‘1건의 단위 사업 내에서 공사 분할 또는 공사 병합이 가능하다’는 내용이 있어 이를 확인하고 업무처리 하였다고 답변하였다.

그러나 당시 배전설비 보강계획 수립 Q&A 작성자인 배전운영처 ※●☎(現 경북본부 ○◇)과 면담한 결과 2024년에 협력회사 단가계약이 종료되어 연내 공사를 마무리해야 할 필요성이 있고, ‘수목 구간 절연케이블 보강 사업’은 재해 예방을 위한 보수공사로서 신속성과 시공의 효율성이 필요하다는 판단에 분리발주가 가능하다는 의미로 이를 작성하여 공유하였으나, 입찰 대상 공사를 단가 공사로 분할해도 된다는 의미는 아니었음을 확인하였다.

따라서 업무 담당자 ●◇●이 전임 담당자의 이메일과 본사 주관부서의 Q&A를 면밀히 검토했었다라면 경쟁입찰 대상 공사를 두 건의 단가계약 공사로 시공통보하여 계약의 공정성을 훼손하는 결과를 초래하지 않았을 것이다.

관계부서 의견

업무 담당자 #♥☒은 전임 담당자로부터 이메일을 수신하였으나, 신입사원으로서 내용을 정확하게 인지하지 못하였고, 승인된 사업 그대로 발주해도 무관하다고 생각하여 진행하게 되었다고 답변하면서 본인의 잘못을 인정하였다.

본 사업의 계획 수립부터 발주 시점까지의 관리자인 담당차장 ■ * △(3직급)는 0000년에 발생한 봉화군 관내 호우 피해 복구 공사(전체 106건, 49억 원)를 총괄하고 안전관리 활동에 전념하느라 신경 쓰지 못했다고 답변하며, 분리발주 개연성이 있는 중요한 공사는 본인이 챙겨야 했는데, 그러지 못했다며 본인의 관리 책임을 인정하였다.

다만, ⚙️■(4)이 ① 업무 추진 당시 입사 2년이 지나지 않은 신입사원이었던 점, ② 해당 지역이 건조 강풍지역으로서 산불 예방을 위해 신속한 업무 추진이 필요했었던 점, ③ 두 건의 공사를 두 개의 업체로 동시 시공하여 연내 조기 완료 처리 한 점, ④ 해당 건 외에는 분리 발주를 한 공사가 없었던 점 등을 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

경북본부장은

① 보수공사를 경쟁입찰로 진행하지 않고 두 건의 단가계약으로 시공통보한 업무 담당자와 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라며,

(경고)

② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
8	통 보 1	-	경 고 2	경북본부	경북본부