

한전KDN(주)

통 보

제 목 정보시스템 재설계 및 사업정보 통합관리 시스템 구축

소 관 부 서 ①□□□(◇◇◇◇◇◇), ②○○○○○○○○(□□□),

③◇◇◇◇◇◇◇◇(●●●●●●●●)

조 치 부 서 ①□□□(◇◇◇◇◇◇), ②○○○○○○○○(□□□),

③◇◇◇◇◇◇◇◇(●●●●●●●●)

내 용

1. 업무 개요

사업부서는 사업 수행 과정에서 사내정보시스템을 활용하여 제반 업무를 처리하고 있으며, 구독형 서비스를 제공하는 부서는 자체 시스템¹⁾을 구축하여 고객 및 파트너사가 서비스를 이용할 수 있도록 관리하고 있다.

구체적으로 사업부서는 사업전결권자의 승인 후 입찰 참가 신청, 가격 투찰, 제안발표 등 수주 관련 제반 업무를 수행하며 「사업시행지침」에 따라 필요한 비용 집행 및 인력 투입 계획을 수립한다. 이후 ERP-사업관리시스템에서 사업시행 계획서를 작성하고 정식 계약 또는 협정 체결 시 해당 계획서를 확정하여 사업을 수행하고 있다.

1)  마켓플레이스, 파트너포털, 관리자포털 등

※  마켓플레이스: 마켓플레이스란 서비스 제공자(회사, 파트너사)가 제공하는 솔루션을 소개하고 고객이 원하는 솔루션을 선택해, 계약체결, 대금결제까지 가능한 플랫폼으로 회사는  마켓플레이스를 구축해 자체 서비스를 제공하는 사업을 추진하고 있음

또한, 사업부서는 사업 종료 시 사업시행결과보고서를 작성하여 「직무권한 세칙」에 따라 전결권자의 승인을 받고 있으며, 사업 발굴부터 종료까지 생산된 자료는 담당자 PC 또는 부서 문서철에 분산 보관하고, 자료 확인이 필요할 경우 사업담당자가 개별로 요청 조직에 제출하고 있다.

사업 발굴부터 종료까지의 전 단계 정보가 통합관리 체계에서 일관되게 기록·공유될 경우, 사업이력과 성과를 명확하게 파악할 수 있을 뿐 아니라 재무, 계약, 리스크 관리 등 지원 기능과 연계하여 사업의 투명성과 효율성을 제고할 수 있다.

본 처분요구서에서는 사업 발굴에서 종료까지의 절차가 체계적으로 관리되고 있는가와 사업 추진의 일관성 및 투명성 확보를 위해 통합관리 체계가 적정하게 작동하고 있는지를 중점적으로 점검하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」 제4조(웹사이트 품질관리 원칙) 제5호에 따르면 웹사이트의 기능은 이용자 중심으로 구현하여 편의성을 확보해야한다고 규정하고 있다.

그리고 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 제1028호(관계기업과 공동기업에 대한 투자)에 따르면 피투자자에 대하여 공동지배력 또는 유의적인 영향력을 갖는 기업은 그 투자에 대하여 지분법을 사용하여 회계처리를 해야 하고, 동 기준 제 1110호(연결재무제표)에 따르면 투자자는 피투자자에 관여하는 성격과 관계없이 피투자자를 지배하는지 평가하여 투자자가 지배기업인지를 결정하고, 지배기업은 같은 성격의 거래·사건은 동일한 회계정책을 적용하여 연결재무제표를 작성해야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 정보시스템 프로세스 재설계 필요

현행 ERP-사업관리시스템은 [표 1]과 같이 사업명, 발주처, 계약일자 등 기본 데이터만을 관리하고 있으며, 사업유형별 데이터를 입력·분석할 수 있는 기능은 제공하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 1] ICT신사업 사업 유형별 관리 데이터

사업유형	기존 데이터(現 ERP-사업관리)	사업 유형별 데이터 ¹⁾
SI(신기술)	(공통) 사업명, 발주처, 계약일자, 수주부서, 담당자, 계약기간, 사업기간, 계획매출, 예산(계획·집계), 내·외부 인력투입 등	적용 신기술, 특허·라이선스 현황, 유지보수 요건 등
SM(신기술)		대상시스템, 기능점수, 계약조건, SLA ²⁾ 등
클라우드		제공 서비스 종류, 과금방식, 대금청구 방식, 운영 비용 등
투자·출자		대상, 방식, 금액·내용, 기간, 계약조건, 지분율, 출자근거 등
투자동반		투자·출자 주관사, 수익배분율, 의무사항 등
에너지-ICT 융합		적용 분야(태양광, ESS ³⁾ 등), ICT적용범위, 총사업비, 규제·인허가 요건 등
정책검증		정책명, 검증대상, 검증기간, 검증지표 등
플랫폼·서비스		플랫폼명, 사용자 수, 서비스 항목, 운영 비용, 데이터 거래 현황 등

출처: ◇◇◇◇◇ 제출 및 OpneAI의 ChatGPT 활용 자료 재구성

주 1) 사업 유형별 데이터는 기존 데이터를 포함함

2) SLA(서비스 수준 협의, Service Level Agreement): 협약 당사자 간에 합의를 통하여 사전에 정의된 수준의 서비스를 제공하기로 협약을 맺는 것

3) ESS(에너지 저장 시스템, Energy Storage System): 전기에너지를 저장한 후 필요할 때 사용할 수 있는 저장 장치 또는 시스템

또한 본 시스템은 각 사업의 단기 매출과 영업이익을 판단하기 위한 제한적 관리 도구로 활용되고 있으며, 사업의 중장기적 성과와 지식·기술·경쟁력·대외 이미지 등 무형적 가치와 투자에 따른 장기 수익 창출 가능성 등을 분석할 수 있는 데이터가 관리되지 않는 것으로 확인되었다.

이와 함께 ERP-회계관리시스템은 출자회사의 지배력 수준(자회사·관계기업)을 판단하여 지분법 적용 여부를 결정하거나 연결재무제표를 작성할 수 있는 기능을

갖추고 있지 않았고 출자와 관련된 지분율, 의결권율, 연결대상 여부 등 관리 정보를 등록하는 기능도 미비한 것으로 확인되었다.

☐☐☐☐☐ 마켓플레이스는 ①①①①①①①①, ②② ③③③③③③③²⁾등 민간 클라우드 사업자의 마켓플레이스와 비교할 경우 고객이 솔루션을 직접 선택하여 계약·결제 할 수 있는 기능을 제공하지 않고 있으며 현재는 회사 및 파트너사 솔루션을 소개 하는 수준에 머물러 있는 것으로 확인되었다.

특히 플랫폼 내에서 거래·정산 등 핵심 기능이 구현되어 있지 않아 고객 점점 기능이 제한되며, 플랫폼 자체가 시장 채널 기능이 아닌 홍보형 웹페이지 기능만 하는 것으로 판단된다.

나. 사업정보 통합관리 시스템 구축 필요

현재 사업부서에서 수행하는 추진보고, 제안서, 기술협상서 등 사업 관련 중요 자료는 출력 후 문서철 형태로 문서고에 보관되거나 담당자가 별도로 관리하고 있으며 일부 자료만 전자결재시스템에 등록하여 관리하는 것으로 확인되었다. 또한 그 외 자료는 ERP시스템, 전자결재, 계약관리시스템, 과업심의위원선정, 제안서 온라인평가, 프로젝트품질관리 등 여러 정보시스템에 분산되어 관리되는 것으로 확인되었다.

이에 따라 유사·연관 사업을 추진하는 경우 분산되어 있는 과거자료 확인에 상당한 시간이 소요되고 있으며 담당자 변경이나 퇴직 시 주요 검토 내용이 인계 되지 못하는 사례가 발생하고 있다. 또한, 사업자료가 기획, 심의, 자문, 리스크 등 유형별로 분류되지 않아 자료 검색·활용 과정에서 중복 확인, 최종 문서버전 검증 등 불필요한 행정절차가 반복되는 것으로 확인되었다.

2) ②② ③③③③③: ③③③③③③③③③가 제공하는 클라우드 서비스

더불어 사업 관련 데이터는 여러 시스템에 분산되어 있으며 리스크관리위원회에서 사용한 자료를 제외하면 리스크 관련 자료와 데이터는 식별, 분석, 평가, 처리, 모니터링 및 검토 등 전 단계에서 관리되지 않는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 조치부서는 감사 과정에서 확인된 문제점에 대해 공감하였으며 ICT신사업 추진에 필요한 정보시스템을 제공할 수 있도록 관련 사내시스템을 개선·구축하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□장은 ERP-사업관리시스템을 ICT사업 유형별 데이터를 입력·관리할 수 있도록 시스템 프로세스를 재설계하고 사업 전 주기에서 식별된 리스크를 관리·환류하는 절차를 마련하여 심의 및 사업 추진에 반영하기 바랍니다. (통보)

○○○○○○장은 ERP-회계관리시스템이 지분법 회계처리 또는 연결재무제표 작성이 가능하도록 시스템을 보완하기 바랍니다. (통보)

◇◇◇◇◇◇◇장은 마켓플레이스의 고객 편의기능을 개선하기 바랍니다. (통보)