

한전KDN(주)

통 보

제 목 사업지원 협업체계 정립 및 전주기 리스크 관리 강화

소 관 부 서 □□□(◇◇◇◇◇)

조 치 부 서 ①◇◇◇◇◇◇◇◇(◎◎◎◎◎), ②□□□(◇◇◇◇◇),

③○○○○○○○○(□□□)

내 용

1. 업무 개요

사업 수행 과정에서 재무적·기술적·법적 리스크가 발생할 경우 사업부서는 지원부서와 원인 및 영향을 분석하고, 이후 사업 결정권자가 리스크의 영향도를 검토하여 사업 지속 여부 및 대응방안을 결정하고 있다.

따라서 ICT신사업의 안정적 수행을 위해서는 전문성을 갖춘 인력과 조직을 기반으로 사업 리스크를 체계적으로 분석하고, 재무적 부담요인과 기술적 불확실성 등 잠재 위험을 사전에 식별·관리하는 과정이 필수적이다. 이러한 사전 분석체계는 사업발굴 단계에서 위험 요인을 조기에 식별하여 사업성을 판단하거나 추진계획을 조정·보완할 있도록 하는 기반이 되며 사업 전 과정에서 동일한 위험의 반복을 예방하고 회사의 성장기반 강화에 기여한다.

이번 처분요구서에서는 ICT신사업 추진 과정에서 심의절차 및 지원조직의 전문성, 사업 리스크 분석체계가 적정하게 운영되고 있는지를 중점으로 점검하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

회사는 「전력ICT사업심의회 운영기준」, 「수주계약업무 지침」, 「투자심의위원회 운영세칙」 등 관련 규정에 따라 전력ICT사업 심의회, 대외사업검토, 법무검토, 리스크관리위원회, 투자심의위원회, 경영협의회 등 다수의 사업 심의기구를 운영하고 있다.

심의는 관련 규정에 따라 [표 1]과 같이 사업구분 및 사업규모 별로 수행되고 [표 2]와 같이 사업 수행의 적정성과 정당성을 법적 적정성, 재무적 타당성, 전략 부합성, 리스크 요소 관점에서 종합적으로 검토하고 있다.

[표 1] 수주사업 추진 절차(투자, 비투자)별 사업 타당성 심의 체계

구분						전력ICT 사업 심의회	대외 사업 검토서	법무 검토	사업 타당성 검토	리스크 관리 위원회	투자 심의 위원회	경영 협의회	
수주 추진 절차 (비투자)	대 내 사 업					○							
	대 외 사 업	공공사업					○						
		일 반 사 업	1억원미만					○					
			1억원 이상	非 관리대상		○	○						
				관리 대상	20억원 미만		○	○		○			
					20억원 이상		○	○	○		○		○
수주 추진 절차 (투자)	대 내 사 업					○			○	○			
	대 외 사 업	공공사업					○			○	○		
		일 반 사 업	1억원미만										
			1억원 이상	총사업비 30억원미만		○	○						
				총사업비 30억원이상 또는 투자 10억원이상		○	○	○		○	○		

출처: 사내규정 자료 재구성

[표 2] 사업 타당성 심의 주요 항목

구분	주요 검토 내용
법적 적정성	계약조건, 컨소시엄 구성 등의 적법성을 평가
재무적 타당성	수익성, 경제성 등 재무 지표의 적정성을 평가
전략 부합성	회사 전략 및 경영목표와의 정합성을 확인
리스크 요소	추진 과정에서 발생 가능한 주요 리스크를 식별·평가

출처: 사내규정 자료 재구성

지원부서¹⁾(5개)는 「직제규정세칙」 업무분장과 「수주계약업무 지침」에 따라 ICT신사업을 수행하는 사업부서의 요청에 대해 개별적으로 필요한 지원을 수행하고 있다. ICT신사업과 관련된 리스크관리위원회를 개최하는 경우 법적 검토는 ■■■■, 계약 관련 검토는 □□□, 공동 참여사의 수행능력 검토는 ◆◆◆, 사업 목표 연계성 검토는 ◇◇◇◇◇, 투자 수반 시 검토는 ○○○○○○에서 각각 담당하고 있다.

「리스크관리 국제표준(ISO 31000)」 6.6(모니터링 및 검토)에 따르면 회사는 리스크 관리 프로세스의 품질과 효과성을 보장하기 위하여 리스크 관리 체계 전반에 걸친 지속적인 모니터링과 정기적인 검토를 수행해야 한다고 규정하고 있으며, 6.7(기록 및 보고)에 따르면 회사는 리스크 관리 활동 전반에 대한 주요 정보와 의사결정 사항을 적절히 기록하고 이를 체계적으로 관리하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 조직간 사업지원 협업 체계 정립 필요

회사는 사업 심의 과정에서 전력ICT사업심의회, 대외사업검토, 리스크관리위원회, 투자심의위원회 등 다수의 심의기구를 운영하고 있으나 [표 3]과 같이 재무 건전성, 법률 적합성, 기술 검토, 사업 전략성 등 핵심 점검사항이 여러

1) ○○○○○○, ◇◇◇◇◇, ◆◆◆, □□□, ●●●●●●

위원회에서 중복 심의되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 사업 검토 단계 동일 점검사항

구분	재무	계약	법률	기술	사업
중복 점검사항	재무 건전성 (비용, 투자, 수익성, 신용도, 발주처 재무상태 등)	계약 적법성 및 계약 조건 검토	사규, 법률, 규제 준수 여부	인력, 기술 확보 및 수행 능력	전략적 중요성 및 비전·정책 연계성
전력ICT사업심의회	점검	-	-	점검	점검
대외사업검토	점검	점검	-	-	-
리스크관리위원회	점검	점검	점검	점검	점검
투자심의회위원회	점검	점검	점검	점검	점검

출처: 규정에서 제시된 위원회 평가 항목 재구성

그리고 사업담당 PM²⁾과 리스크관리위원회 심의위원 x명을 면담한 결과, 사업 공고기간이 짧거나 내·외부 협의가 지연될 경우 전력ICT사업심의회, 리스크관리위원회, 일상감사 등 내부 검토 절차에 xx일 이상 소요되어 적기 의사결정이 이루어지지 못해 사업 참여 기회를 놓치는 사례가 있는 것으로 확인되었다.

또한 사업부서에서 각 지원부서에 지원을 요청하는 과정에서 동일한 내용을 반복적으로 설명해야 하는 등 업무가 비효율적으로 수행되고 있으며, 지원부서 간 업무 범위가 중첩되는 사안에서는 책임 주체가 명확하지 않아 이견 조율 과정에서 의사결정이 지연되는 것으로 확인되었다.

아울러 현행 리스크관리위원회는 적자 전환 가능성, 장래 사업 전망, 시장환경 변화, 장기 수익성 및 지속가능성 등 미래 지향적 요소에 대한 점검이 충분하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 최근 x년간 대외사업 타당성 검토를 거친 xx건을 분석한 결과, [표 4]와 같이 전 사업이 ‘적합’ 판정을 받았으며, 사업규모 및 사업구분·사업유형과 관계

2) PM(프로젝트관리자, Project Manager): 사업의 전체 일정, 인력, 예산, 리스크 등을 총괄하며 사업과 관련된 이해 관계자들의 원활한 의사소통을 주도하는 역할을 수행함

없이 ◇◇◇◇◇ 담당자 및 부서장 승인만으로 검토 결과가 확정되고 있어 사업 타당성 검토의 실효성이 낮은 것으로 확인되었다.

[표 4] x년간 대외(일반)사업에 대한 사업타당성 검토 결과

(단위: 천원, V.A.T. 별도, xxxx. x. 기준)

사업명	검토결과	영업이익	비고
○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○○○ 자재 구매(○○○)	적합	-xxx,xxx	-
○○○○○○○○○·○○○○ ○○○○시스템(○○○) 구축	적합	xx,xxx	-
○○ ○○○○○○○○ 통합유지보수 A/S대행(xx년 ○○(○○) 도입사업 외 x건)	적합	xx,xxx	-
○○ ○○○○○○○○ 통합유지보수 A/S대행(xx년 ○○○○(○○)도입사업 외x건)	적합	-xx,xxx	-
○○ ○○○○○○○○ 통합유지보수 A/S대행(xx-x차 ○○(○○) 도입사업 외 x건)	적합	xx,xxx	-
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 구축	적합	xxx,xxx	-
○○○○○ ○○○○○○ ○○·○○ 실증 용역	적합	-xxx,xxx	-
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 구축 및 유지보수	적합	xx,xxx	-
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 구축	적합	xxx,xxx	-
○○○ ○○○○○○시스템 구매설치	적합	xxx,xxx	-
○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ 연계장치 납품	적합	xx,xxx	-
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 구축	적합	xxx,xxx	-
○○○○○○○ ○○○○시스템외 x종	적합	-	진행사업
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 구축 및 유지보수	적합	-	진행사업
○○ ○○○○ ○○ ○○○○○○ 관제장치 납품	적합	-	진행사업
○○○○○○○○○ ○○○○ 시범사업용 자재	적합	xx,xxx	
○○○○○ ○○○○ ○○○○ 설치공사	적합	-	진행사업
○○○○○○○ ○○○○○○시스템 유지보수 용역(yyyy년도)	적합	-	진행사업
○○○○○○○ ○○○○○○○○○○시스템 유지보수 용역	적합	-	진행사업
○○○○○ ○○○○○○ 개선	적합	xx,xxx	
○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○(○○○-○○○) 납품	적합	-	진행사업
합계(총 xx건)	모두 적합	xxx,xxx	-

출처: ◇◇◇◇◇ 제출 자료 재구성

나. 사업 전주기 리스크 관리 필요

리스크관리는 사업에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 식별·관리하기 위해 필요하고, 회사는 일부 사업에 대하여 사업 추진 전 리스크관리 위원회에서 발생

가능한 리스크를 분석·평가하여 사업 추진 여부를 검토하고 있다.

그러나 규모가 큰 공공사업의 경우 별도의 리스크관리 절차가 마련되어 있지 않아 [표 5]와 같이 관리 공백이 발생하고 있는 것으로 확인되었다. 또한, 리스크 관리위원회의 평가 항목에는 과거 유사사업 리스크, 발생 가능 리스크 도출, 리스크 영향 분석, 대응 전략 수립 등이 포함되어 있지 않아 실질적인 검증 기능이 미흡하였다.

[표 5] 리스크를 분석하지 않아 영업손실이 발생한 사례(xxxx. xx. 기준)

(단위: 천원)

사업번호	사업명	수주처명	손실원인	영업손실
XXXXXXXXX	○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○ 구축	●●●●●●●●●●	사업계획(수주)	-X,XXX,XXX
XXXXXXXXX	○○○○○○○○(○○○) ○○○ 통합 서비스 이용 계약	●●●●●●●●(주)	단계 검토 미흡	-X,XXX,XXX

출처: ◇◇◇◇◇ 제출 자료 재구성

따라서 상기한 미흡사항으로 인해 사업 담당자의 리스크 인식 수준이 낮고 이를 뒷받침할 제도적 기반이 미흡하며 사업착수 이전 단계에서 리스크 식별·분석·대응이 체계적으로 이루어지지 않고 있음이 확인되었다.

한편 사업 수행 과정에서도 리스크를 주기적으로 식별·재검토하는 절차가 없어 수주 이후 발생하는 위험 요인에 대한 관리가 제한되고 사업 중 발생한 위험을 적시에 발견하여 대응하기 어려운 구조적 한계가 있는 것으로 확인되었다. 현물 투자 동반 사업인 ‘○○ ○○○○○○ ○○○ ○○○○ 인프라 구축사업’의 경우 전력 ICT기업 위상 제고 및 내부 인력의 직접 수행을 조건으로 심의를 통과하였으나 실제로는 핵심업무를 용역으로 전환하여 수행하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 사업 종료 후에도 리스크 발생요인에 대한 원인분석 및 재발방지 대책을 마련하는 절차가 없으며, 영업손실이 발생한 경우 사업시행결과보고서에는 단순히 사유만 기재되는 것으로 확인되었다. 이로 인해 과거 사업에서 발생한 리스크

사례가 조직적으로 공유되지 않아 학습·예방 기능이 작동하지 않고 있으며, 신규 사업 추진 시 유사 사례를 검토하는 환류 절차도 미흡한 것으로 확인되었다.

이와 같은 사유로 사업의 전 주기에서 리스크 관리가 미흡하여 동일·유사 위험이 반복 발생할 가능성이 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 조치부서는 감사 과정에서 확인된 문제점에 대해 공감하였으며 ICT신사업 수행에 필요한 사업지원 체계를 구축하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆장, □□□장, ○○○○○장은 심의기구 간 심의 항목을 조정하여 핵심 항목 중심으로 검토가 이루어지도록 하고 사업 분류별로 특화된 심의 항목을 적용하여 심의 효율성을 제고하기 바랍니다. (통보)

□□□장은 사업 추진과 관련된 재무·계약·법률·기술 등에 전문성을 보유한 조직이 중첩·누락 없이 협업할 수 있도록 업무분장을 조정하고 사업 전 주기에서 식별된 리스크를 관리·환류하는 절차를 마련하여 심의 및 사업 추진에 반영하기 바랍니다. (통보)