

한전KDN(주)

부서주의 및 통보

제 목 사업관리 미흡 및 부서 운영방안 개선 검토

소 관 부 서 □□□□□(□□□□□□□□□□)

조 치 부 서 □□□□□□□□(□□□□□), □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

□□□□□는 ○○○○.○○. □□□□시스템 안정화 및 □□□□시스템 고도화 요구에 따른 대응조직 확보를 위한 □□□□□□□□□□□□□□□□를 신설하였으며 □□□□ 신기술 응용 고도화 사업개발과 □□□□ 추진 준비 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「사업시행지침」 제12조(사업시행결과보고서 작성)에 따르면 사업이 종료되면 사업책임자는 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행일 ○○일 이내 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「사업시행지침」 제9조(가사업)에 따르면 수주활동을 위해 사업시행계획서의 선행 작성이 필요한 경우 가사업의 사업시행계획서를 작성한다고 되어 있으며, 제10조(사업 변경)에 따르면 사업책임자는 수주금액, 계획매출액, 사업시행기간, 변동이 예산 등의 변경 사항이 발생하는 경우에는 즉시 사업시행계획서를 변경하여야 한다고 되어 있다.

따라서 사업이 종료되면 「직무권한세칙」 및 「사업시행지침」기준에 따라 적정하게 사업시행 결과보고를 하여야 한다.

3. <<<< 확인된 문제점

□□□□□ ■■■■■■■■■■■■는 ◆◆으로부터 “모바일 ■■■설계 및 시공통보 시스템 구축 사업(계약일 〇〇〇〇.〇〇.)”을 〇〇억원에 수주하여 사업을 수행하였으며, 〇〇〇〇.〇〇. ◆◆에 준공계를 제출하였다.

그리고 [표 1]과 같이 〇〇〇〇.〇〇. 세금계산서를 발행하여 매출 실적이 반영되었으나, 준공계 제출 이후 〇〇회에 걸쳐 부서장 전결로 사업기간을 〇〇개월 이상 연장하여 〇〇〇〇.〇〇. 현재까지 사업시행결과보고를 하지 않아 「사업시행지침」을 미준수하였다.

[표 1] 「모바일 ■■■설계 및 시공통보 시스템 구축 사업」 진행현황

※ 자료: 전자결재시스템 조회내용 재구성

그러나 ■■■■■■■■■■는 사업 기간 연장 사유로 발주처인 ◆◆이 해당 사업 관련 추가 작업을 지속적으로 요구하여 인력이 계속 투입되었고, 사업을 종결할 경우

고정비(미투입MD)가 다른 사업에 전부 반영되어 사업실적이 왜곡될 우려가 있어 결과보고를 하지 않았다고 소명하였다.

그러나 □□□□□는 사업이 종료되면 「사업시행지침」에 따라 사업시행결과 보고를 하여야 하나 기준을 미준수하였으며 이는 ▣▣▣▣▣▣▣▣의 조직 신설 목적과 다르게 [표 2]와 같이 사업실적이 현저하게 저조한 결과에 기인한 것으로 고객사 요구 및 내·외부 환경변화에 따라 자원 투입 및 업무 성과에 대한 면밀한 분석을 통하여 부서 분장업무 수행에 대한 적정성 검토가 필요하다.

또한 부서에서 수행 가능한 사업이 없어 인력 투입 및 예산 집행이 어려울 경우에는 후속사업에 대한 가사업 시행계획서를 작성하는 방법을 검토할 필요가 있었던 것으로 판단된다.

[표 2] 연도별 ▣▣▣▣▣▣▣▣ 인력 및 사업실적 (단위: 억원)

								-				

자료: ▣▣▣▣▣▣▣▣ 신년업무보고 자료 재구성(○○○○년~○○○○년), ○○○○년 실적은 ○○월 기준

관계부서 의견

▣▣▣▣▣▣▣▣는 고객사의 사정으로 ○단계 사업 추진이 지연되어 발생한 사항이며, 운영·유지보수 조직인 □□□□□에서 신규사업을 발굴하여 추진하는 부서는 인력·예산·조직평가 등 사업추진 및 조직 운영에 대한 제약과 어려움이 많았다는 의견을 제시하였다. 또한 신규사업을 준비하는 과정에 투입된 인

력들의 고정비 부담에 대한 업무절차, 규정 등이 마련되었으면 한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■장은 장기간 사업시행결과보고 지연으로 「사업시행지침」을 위반한 ■■■■■■에 ‘부서주의’를 촉구하기 바랍니다.(부서주의)

□□□□□장은

- ① 「사업시행지침」에 맞게 업무를 수행하도록 관련 규정에 대한 교육을 시행하고 업무처리 절차를 철저히 준수하기 바라며,
- ② □□□□□내 부서별 역할 정립과 효율적인 자원 배분에 대한 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)