

감사결과 처분요구서

－ 산업안전보건관리비 관리 실태 점검 －

2026. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	2
II . 감사결과	3
1. 처분요구와 통보사항	3
2. 처분요구사항 명세	4

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

우리회사는 「고용노동부고시 제2022-43호 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”」에서 정한 산업안전보건관리비 계상 대상인 2,000만 원 이상의 공사보다 확대하여 소규모 공사를 포함한 모든 공사와 용역에 산업안전보건관리비 (이하 “안전관리비”라 한다)를 계상 및 사용하도록 변경¹⁾하였다.

그러나 「●용역 1차 기성」 일상감사 검토 중('26. 4.) 안전관리비 안전관리계획서 및 사용실적에 대한 검토가 이루어지지 않음이 확인되어, 공사/용역 및 간이공사 (추정가격 2,000만 원 미만)에 대해 안전관리비 전반의 이행 실태를 집중 점검하고 개선에 중점을 둔 문제점 파악, 원인과 책임소재 규명, 재발방지대책 수립, 불합리한 관행의 시정 등 적정한 업무수행 방향을 제시하고자 감사를 시행하였다.

2. 감사 중점 및 대상

■원, ●원, ◇원 전부서의 2023년 1월부터 2026년 5월까지의 공사/용역 및 간이공사 안전관리비 관리 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 두었다. (대상 : 총 322건)

- 안전관리비 계상 여부, 단가 산정 적정성
- 안전관리비 목적외 사용여부
- 안전관리계획서 등록 및 검토 여부
- 준공 시 안전관리비 사용내역서 및 증빙자료 첨부 여부

1) 「안전(산)-264 “소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청” ('22. 3. 23.)」

3. 감사 실시 과정

2026년 6월 22일부터 같은 해 7월 1일까지 감사인원 3명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

구 분	감사일수 (근무일 기준)	감 사 자	연 인 원
· (자료수집 및 예비조사)	5일	검사역 외 2명	15명
· (실지감사)	8일	감사관리원 2명	16명
· (행정상 조치사항 협의)	2일	검사역 외 1명	4명
합 계	15일		35명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위: 건, 명, 천 원)

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	▣원 ●원 ◆원	특정	안전관리비 관리시스템을 통한 안전문서 관리 미흡	주의 통보	(5)	검사역 외 2명
2	◆원	특정	안전관리비 계상 부적정	주의 통보	(2)	검사역 외 2명
3	▣원 ●원 ◆원	특정	기성/준공불 지급 시 산업 안전보건 관리부서 검토 요청 누락	통보	-	검사역 외 2명
4	☞센터	특정	「간이공사 업무처리 기준」 개선	개선	-	검사역 외 2명

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 안전관리비 관리시스템을 통한 안전문서 관리 미흡

관 련 부 서 ■원, ●원, ◇원

조 치 부 서 ■원 ☆소 ◆그룹, △부, ●원 ▼부, ◇원 ♡부

내 용

지 적 요 지

❖ 안전관리비 지급대상에 대하여 안전문서는 안전관리비 관리시스템을 통하여 관리 및 결재되도록 하고 있으나, 누락된 사례가 확인되어 후속조치가 필요함.

1. 관계 법령 및 판단기준

[안전관리비 관리시스템 관련 규정]

고용노동부 고시 제2025-11호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 안전관리비는 산업재해 예방을 위하여 건설공사 현장에서 직접 사용되거나 해당 건설업체의 본점 또는 주사무소에 설치된 안전전담부서에서 법령에 규정된 사항을 이행하는데 소요되는 비용을 말하며, (아래 안전관리비 개요 참조)

[표 1] 안전관리비 개요

적용	- 「산재보상보험법의 적용을 받는 총 공사금액 2천만 원 이상의 공사
계상기준	- 유해·위험한 사업 시행 시 발주자가 안전관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상 (낙찰률 미적용, 예정가격 기준)
사용기준	- ①안전관리자 등의 인건비, ②안전시설비, ③개인보호구 및 안전장구 구입비, ④안전보건 진단비, ⑤안전보건교육/행사비, ⑥건강관리비, ⑦기술지도비 등 사용기준에 따라 사용
위반 시 조치	- 목적외 사용 시 수급인 대상 과태료 부과, 誤계상 시 발주자 대상 과태료 부과

우리회사에서는 안전관리비의 부당사용 방지 및 업무 간소화를 위해 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전관리비 관리 포함)」(안전보건-1102)에 따라 안전관리비의 계상·사용·실적처리 등과 관련하여 허위·중복 증빙을 검증하고, 안전관련 업무의 단계별 효율성을 높이기 위하여 모든 안전관리비 지급대상(모든 공사로 확대 시행²⁾)에 대하여 공사·용역의 안전관리계획서, 위험성 평가서 및 안전관리비 사용실적은 반드시 ERP시스템에 구축되어 있는 안전관리비 관리시스템³⁾을 통하여 관리 및 결재되도록 규정하고 있다.

[그림 1] 단계별 시스템 활용 (안전보건-1102)

계약	사용실적 발생	기성 지급 시	준공검사 시
안전관리계획서 위험성평가서 시스템 등록 (착공2일전 까지)	안전관리비 사용실적 및 증빙 시스템 입력	해당 기간 사용실적 결재 및 실적서 출력 (기성검사보고서 증빙으로 첨부)	해당 기간 사용실적 결재 및 실적서 출력 (준공검사보고서 증빙으로 첨부)
시공사 작성 감독/안전부서 승인(3단 결재)	시공사 작성 감독부서 입력	감독부서 작성 안전부서 결재	감독부서 작성 안전부서 결재

2. 감사결과 확인된 문제

[안전문서 안전관리비 관리시스템 활용 미흡]

안전관리비 및 안전 관련 증빙서류가 안전관리비 관리시스템을 통하여 관리되고 있는지 확인한 결과, ■원 3건의 공사·용역, ◇원 4건의 용역이 안전관리비 관리시스템에 미등록되어 있고,

■원 9건의 공사·용역, ●원 3건의 공사, ◇원 6건의 공사·용역이 지연 등록되었으며,

2) 「안전(산)-264 “소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청” (‘22. 3. 23.)」 *산업안전보건관리비 적용범위 확대[(기존) 2천만 원 이상→(개선) 모든 공사]

3) 「위기(재)-644 “산업안전보건관리비 관리시스템 운영개시 및 운영계획 알림”(‘19. 8. 29.)」

[표 2] 공사·용역 안전관리비 관리시스템 미등록·지연 등록 내역

순번	계약번호	공사·용역명	담당자	비고
1			☆소 A	■원 미등록 내역
2			△부 B	
3			△부 B	
4			△부 C	■원 등록 지연 내역
5			△부 C	
6			△부 D	
7			△부 C	
8			ICT부 E	
9			△부 C	
10			△부 D	
11			☒소 F	●원 등록 지연 내역
12			△부 C	
13			▼부 G	
14			▼부 G	◆원 미등록 내역
15			▼부 G	
16			♣부 H	
17			♣부 I	◆원 등록 지연 내역
18			♣부 J (現 ▶본부 △부)	
19			♣부 J (現 ▶본부 △부)	
20			♣부 K	◆원 등록 지연 내역
21			♣부 I	
22			♣부 I	
23			♣부 L	
24			♣부 K	
25			♣부 H	

또한, 2000만 원 이하 간이공사에 대해 확인한 결과, ■원 31건(지연 등록 3건 포함), ●원 1건, ◆원 8건이 안전관리비 관리시스템에 미등록되었음이 확인되어 재발방지대책 마련이 필요하다.

[표 3] 간이공사 안전관리비 관리시스템 미등록·지연 등록 내역

순번	계약번호	공사명	담당자	비고
1			△부 C	■원 미등록 내역
2			△부 C	
3			△부 C	
4			△부 C	
5			△부 D	
6			△부 C	
7			△부 D	
8			△부 D	
9			△부 C	
10			△부 C	
11			△부 C	
12			△부 D	
13			△부 C	
14			△부 C	
15			△부 C	
16			△부 D	
17			△부 C	
18			△부 C	
19			△부 C	
20			△부 C	
21			△부 M	
22			△부 D	
23			△부 D	
24			△부 C	
25			△부 C	
26			△부 C	
27			△부 C	
28			△부 C	
29			△부 D	■원 등록 지연 내역
30			△부 D	
31			△부 D	
32			▼부 N	◎원 미등록 내역

순번	계약번호	공사명	담당자	비고
33			♣부 O	◆원 미등록 내역
34			♣부 O	
35			♣부 O	
36			♣부 O	
37			♣부 O	
38			♣부 O	
39			♣부 O	
40			♣부 O	

조치할 사항

❖ ■원장, ◆원장은

① 안전관리비 및 안전 관련 증빙서류를 안전관리비 관리시스템에 등록하지 않은
아래 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분하시기
바라며, (주의)

[관련자]

■원 ☆소 ◆그룹 A

■원 ▼실 △부 B

◆원 ♣부 △파트 H

(지적서2와 병합)

◆원 ♣부 △파트 I

◆원 ♣부 △파트 J

(現 ►본부 △부)

② 안전관리비 대상 공사·용역 및 간이공사에 대해 관련 규정에 따라 안전관리비
및 안전 관련 증빙서류를 안전관리비 관리시스템에 누락·지연없이 등록하도록 방안
(예를 들면, 사업소 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

❖ ●원장은

안전관리비 대상 공사·용역 및 간이공사에 대해 관련 규정에 따라 안전관리비
및 안전 관련 증빙서류를 안전관리비 관리시스템에 누락·지연없이 등록하도록 방안
(예를 들면, 사업소 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주의요구 및 통보

제 목 안전관리비 계상 부적정

관 련 부 서 ◇원

조 치 부 서 ◇원 ♡부

내 용

지 적 요 지

❖ 안전관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제 2025-11호) 및 시설공사 원가계산기준에 따라 공사 종류, 규모에 따라 요율을 적용하도록 하고 있는데, 요율을 오적용한 사례가 확인되어 후속조치가 필요함.

1. 관계 법령 및 판단기준

[안전관리비 계상 기준]

안전관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시 제2025-11호) 및 시설공사 원가계산기준에 따라 공사 종류, 규모에 따라 요율을 적용하도록 하고 있다.

[표 4] 2006년 건축·산업환경설비공사 안전관리비 계상기준 ('26. 4. 13. 기준)

공사종류 \ 대상액	5억 원 미만	5억 원 이상 50억 원 미만		50억 원 이상	
		요율	기초액(천 원)	800억 원 미만	800억 원 이상
건축공사	3.11	2.28	4,325	2.37	2.64
토목공사	3.15	2.53	3,300	2.60	2.73
중건설공사	3.64	3.05	2,975	3.11	3.39
특수건설공사	2.07	1.59	2,450	1.64	1.78

※ 안전관리비 : (재료비+직접노무비) x 요율 + 기초액

2. 감사결과 확인된 문제

[안전관리비 계상 미흡]

감사 대상 공사·용역 및 간이공사에 대한 안전관리비 계상 적정성에 대하여 점검한 결과, 안전관리비 미계상 및 과소 계상 등 부적정 사항이 확인되어 재발방지 대책 마련이 필요하다.

[표 5] 안전관리비 과다·과소 계상 내역

순번	계약번호	공사/용역명	부적정 사항	담당자
1			미계상	♣부 H
2			과소 계상 (요율 오적용)	♣부 K

조치할 사항

❖ ◆원장은

① 안전관리비 과다·과소 계상 및 안전관리비 사용내역 검토를 미흡하게 한 공사 감독 부서 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분 하시기 바라며, (주의)

[관련자]

◆원 ♣부 △파트

H

(지적서1과 병합)

◆원 ♣부 △파트

K

② 안전관리비 계상 시 적정 요율을 적용하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 방안(예를 들면, 사업소 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기성/준공불 지급 시 산업안전보건 관리부서 검토요청 누락

관 련 부 서 ■원, ●원, ◇원

조 치 부 서 ■원 ☆소 ◆그룹, △부, ●원 ▼부, ◇원 ♡부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 기성고 혹은 준공불 지급 시, 안전관리비 관리시스템을 통하여 산업안전보건 관리 부서에 안전관리비 지급 사정분의 적정사용여부를 검토요청하여야 하나 누락이 확인 되어 후속조치가 필요함.

1. 관계 법령 및 판단기준

[안전관리비 관리 관련 규정]

안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전관리비 관리 포함)」(안전보건-1102)에 따라 공사/용역감독부서는 안전관리비 집행실적을 안전관리비 관리시스템에 입력하여야 하고, 기성고 혹은 준공불 지급 시, 안전관리비 관리시스템을 통하여 산업안전보건 관리부서에 안전관리비 금회 지급 사정분의 적정사용여부를 검토요청하여야 한다. 또한 기성고(준공불) 검사보고서 작성 시 시스템에서 출력한 안전관리비 사용실적서 및 증빙을 첨부하여야 한다.

([그림 1] 단계별 시스템 활용 (안전보건-1102) 참조)

2. 감사결과 확인된 문제

[산업안전보건 관리부서 검토요청 누락]

감사 대상 공사·용역 및 간이공사의 안전관리비에 대한 산업안전보건 관리부서 검토요청 여부에 대하여 점검한 결과, 검토요청 누락 사항이 확인되어 재발방지대책 마련이 필요하다.

[표 6] 안전관리비 산업안전보건 관리부서 검토요청 누락 내역(1/2)

순번	계약번호	공사·용역명	담당자	비고
1			☆소 A	■원 공사·용역
2			△부 B	
3			♂부 H	
4			♂부 I	◆원 공사·용역
5			♂부 J (現 ▶본부 △부)	
6			♂부 J (現 ▶본부 △부)	
7			♂부 K	
8			♂부 I	
9			♂부 I	
10			△부 C	■원 간이공사
11			△부 C	
12			△부 C	
13			△부 C	
14			△부 D	
15			△부 C	
16			△부 D	
17			△부 D	
18			△부 C	
19			△부 C	
20			△부 C	
21			△부 D	
22			△부 C	
23			△부 C	
24			△부 C	
25			△부 D	
26			△부 C	
27			△부 C	
28			△부 C	
29			△부 C	

[표 6] 안전관리비 산업안전보건 관리부서 검토요청 누락 내역(2/2)

순번	계약번호	공사명	담당자	비고
30			△부 M	■원 간이공사
31			△부 D	
32			△부 D	
33			△부 C	
34			△부 C	
35			△부 C	
36			△부 C	
37			△부 C	
38			▼부 N	●원 간이공사
39			♂부 O	◆원 간이공사
40			♂부 O	
41			♂부 O	
42			♂부 O	
43			♂부 O	
44			♂부 O	
45			♂부 O	
46			♂부 O	

조치할 사항

❖ ■원장, ●원장, ◆원장은

안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전관리비 관리 포함)」(안전보건-1102)에 따라 공사/용역감독부서는 안전관리비 집행실적을 안전관리비 관리시스템에 입력하고, 기성고 혹은 준공불 지급 시, 안전관리비 관리시스템을 통하여 산업안전보건 관리부서에 안전관리비 적정사용여부를 검토 요청하도록 하고, 향후 유사사례가 발생하지 아니하도록 재발 방지 방안(예를 들면, 사업소 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 「간이공사 업무처리 기준」 개선

관 련 부 서 회센터 ♣부

조 치 부 서 회센터 ♣부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 「안전(산)-264 “소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속 조치 요청”(‘22. 3. 23.)」에 따라 안전관리비 적용범위를 기존 2천만 원 이상 공사에서 모든 공사로 확대함에 따라 간이공사도 안전관리비를 계상하고 집행해야하는데 안전관리비 관리시스템 등록 및 관리가 이루어지지 않아 개선이 필요함.

1. 관계 법령 및 판단기준

[간이공사 업무처리 기준]

「간이공사 업무처리 기준」은 간이공사의 안전관리를 위해 안전경영단 요청 문서 「안전(산)-264 “소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청”(‘22. 3. 23.)」을 반영하여 개정되었으며, 안전관리비는 이에 따라 관리되어야 한다.

주요 개정내용은 ① 안전관리비 계상 및 정산 시 고용노동부 최신 고시 적용, ② 안전관리 적용 명확화 및 내부 절차서 개정에 따른 붙임 변경, ③ 간이공사 인지세 납부 관련 문구 명확화 등이며 '23. 7. 26.부터 시행하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

[간이공사 업무처리 기준 개선 필요]

감사대상 간이공사에 대한 확인결과 59건 중 38건이 안전관리비는 계상하였으나, 안전관리비 관리시스템을 사용하지 않아 안전관리가 소홀히 될 우려가 있어 「간이공사 업무처리 기준」 개선을 통하여 안전관리 준수가 필요하다.

이를 바로잡기 위해 간이공사 오더 생성 시 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전관리비 관리 포함)」(안전보건-1102)에 따라 안전관리계획서 및 사용실적은 안전관리비 관리시스템을 사용하여 처리하도록 안내(팝업창 형태로 안내) 하거나, 「간이공사 업무처리 기준」 6.0 유의사항, 7.6 안전관리, 7.11.3에 관련 내용을 추가하는 등 개선이 필요하다.

조치할 사항

❖ 경영부사장은

관련부서에 간이공사 시 안전관리비 관리시스템을 반드시 사용하도록 「간이공사 업무처리 기준」 개선을 시행하시기 바랍니다. (개선)