

한국에너지공단 상임감사

통 보 / 주 의

제 목 설치의무기관 설치계획서 검토기한 미준수

소 관 부 서 세종충북지역본부

조 치 부 서 세종충북지역본부

내 용

1. 업무개요

공단은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(2026. 2. 1. 시행, 법률 제20727호)」 제12조 및 동법 시행령(2026. 3. 10. 시행, 대통령령 제36172호) 제15조에 따라, 국가, 지자체, 공공기관 등을 대상으로 신축·증축 또는 개축하는 연면적 1,000m² 이상의 건축물에 대하여, 예상에너지사용량의 공급의무비율 36% 이상(2026년 기준)을 재생에너지로 공급토록 의무화하는 “공공기관 설치의무화제도”를 운영하고 있다.

이와 관련하여, 설치의무기관¹¹⁾은 건축허가를 받기 전에 신재생에너지센터 전자민원 시스템을 통해 설치계획서를 제출하고 승인받아야 하며, 세종충북지역 본부는 관할 구역 내에 소재하고 있는 설치의무기관의 설치계획서를 검토하고 통보하는 업무를 수행하고 있다.

11) 재생에너지 설치의무기관(「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조)

· 국가기관 및 지방자치단체, 공공기관, 정부가 대통령령으로 정하는 금액 이상을 출연한 정부출연기관, 「국유재산법」 제2조제6호에 따른 정부출자기업체, 지방자치단체, 정부출연기관 또는 정부출자기업체가 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액 이상을 출자한 법인, 특별법에 따라 설립된 법인

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침(2026. 3. 24. 개정)」 제50조(설치 계획서 제출 및 처리) 제3항에 따르면 센터의 장은 설치계획서를 접수 받은 날부터 30일 이내 타당성을 검토하고 제출한 자에게 통보해야 한다.

설치계획서 검토는 설치의무기관이 사업을 추진하기 위한 선행 절차로서, 검토 결과가 지연될 경우에는 사업 일정 수립 및 계약 추진, 예산 집행 등에 영향을 미칠 우려가 있으므로, 세종충북지역본부는 설치계획서를 접수한 경우 특별한 사유가 없는 한 30일 이내에 검토를 완료해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사처에서 이번 감사대상 기간(2023. 6. 6. ~ 2026. 5. 6.) 중 세종충북지역본부의 설치의무화 사업계획서 검토 내역을 점검한 결과, 아래 [표 13]과 같이 신청일로부터 30일을 초과하여 검토한 사례를 총 13건 확인하였다.

[표 13] 설치의무기관 설치계획서 검토기간 초과 사례

연번	기관명(사업명)	신청일	검토완료일	소요기간	담당자
1	(기재생략)	2025-12-30	2026-02-04	36일	T
2		2025-12-03	2026-01-06	34일	H
3		2025-11-28	2026-01-06	39일	H
4		2025-11-04	2026-01-06	63일	H
5		2025-08-25	2025-10-01	37일	H
6		2025-08-22	2025-10-01	40일	H
7		2025-08-21	2025-10-17	57일	H
8		2025-08-20	2025-10-17	58일	H
9		2025-07-09	2025-10-01	84일	H
10		2025-06-26	2025-07-30	34일	H
11		2025-06-24	2025-08-12	49일	H
12		2025-06-10	2025-07-23	43일	H
13		2025-05-19	2025-07-01	43일	H

자료 : 보급지원시스템 자료 재구성

지속적인 감사 혁신을 통한 KEA No.1 Advisory

초과일수는 최소 34일에서 최대 84일까지로 확인되었으며, 검토기간 초과 사례는 특정 시기에 일시적으로 발생한 것이 아니라, 감사대상 기간 중 반복적으로 발생한 것으로 확인되었다. 이로 미루어 볼 때, 처리기한 준수 여부를 상시 점검하거나 지연 가능성을 사전에 관리하는 내부통제가 미흡한 것으로 판단된다.

따라서, 향후 설치의무기관의 사업계획 수립 및 후속 행정절차의 지속 가능성을 보장하고, 공단 행정서비스에 대한 신뢰도를 제고하기 위해 설치계획서 검토에 대한 철저한 관리가 필요한 것으로 판단된다.

관련부서 의견 세종충북지역본부는 감사결과를 받아들이면서 재발 방지를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항 세종충북지역본부장은

- ① 설치계획서 검토기간 초과 사례가 반복되지 않도록 설치계획서 접수 건에 대한 진행상황 점검 및 관리 등 재발방지 대책을 마련하시기 바람.(통보)
- ② 설치계획서 검토기한을 미준수한 관련자 2인을 주의 조치함.(주의)

소 속	관련자	담당업무	담당기간	조치사항
세종충북지역본부	T	신재생 사업 서류 검토 및 관리	2026. 2. ~ 현재	주의
세종충북지역본부	H	신재생 사업 서류 검토 및 관리 열사용기자재 검사	2025. 1. ~ 2025. 12. 2026. 1. ~ 현재	주의