

시정·주의 요구

1. 제 목 : 병동부 출입통제시스템 구축공사 정산 부적정
2. 관계기관 : □□보훈병원
3. 내 용
가. 업무개요

□□보훈병원에서는 병문안 문화개선을 통해 감염을 예방하고 보다 안전한 입원환경을 조성하기 위해 [표 1]과 같이 병동부 출입통제 시스템 구축공사를 진행하였습니다.

[표 1] 병동부 출입통제시스템 구축공사 계약 내역

(단위: 천원/부가세포함)

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액	비 고
병동부 출입통제시스템 구축공사(건축)	(주)ㅇㅇㅇ	'19.08.06. ~ '19.09.03.	###	

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」제72조에 따르면 건설공사 발주자는 공사계약 체결 시 산업재해 예방을 위해 사용하는 비용을 계약금액에 계상하도록 하고 있고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 통해 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”)의 사용기준에 위반하여 목적 외 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비는 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 정하고 있습니다.

또한 「건설기술 진흥법」제66조제3항에 따르면 건설공사의 발주자는 공사계약 체결 시 환경훼손 및 오염방지 등 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상 하여야 하며, 대금지급 시 동법 시행규칙 제61조제2항에 따라 환경보전비를 사용실적에 따라 정산해야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□보훈병원에서는 공사 종료 후 계약금액에 반영된 안전관리비 및

환경보전비가 기준에 부합한 항목에 실제 사용되었는지를 확인하기 위해 사용처 및 증빙자료를 제출받아 검토 후 정산 처리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원의 병동부 출입통제시스템 구축공사 준공내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 안전관리비 사용기준에 부합하지 않는 항목이 사용내역서에 포함되어 있고, 청구한 품목 중 다수 항목에 대한 증빙사진이 없어 실제 공사현장에서 사용된 것이 확인되지 않는 품목에 대해서도 계약상대자가 청구한 내역 그대로를 승인하여 ###원 상당을 과다 지급하였습니다.

또한 방진 예방용 덮개로 판단하여 환경보전비 항목으로 인정한 텐텐지 품목과 관련 구입 수량이 잘못 기재된 거래명세서를 증빙자료로 제출하였음에도 이를 인지하지 못하였고, 증빙사진에서 확인할 수 있는 수량은 1개임에도 계약상대자가 신청한 20개 전량을 인정하여 314천원 상당을 과다 지급하였습니다.

[표 2] 안전관리비 및 환경보전비 정산 착오 내역

(단위: 원)

항목	사용내역	단가	정산금액(A)		재 정산금액(B)		지급불가 사유	
			수량	지급금액	수량	정산금액	기준충족	증빙사진
안전 관리비	웬스	###	15	###	-	-	X	○
	A형표지판	###	6	###	-	-	X	○
	칼라콘	###	5	###	-	-	X	○
	위험테이프	###	4	###	-	-	○	X
	소화기	###	4	###	4	###	○	○
	안전화	###	20	###	20	###	○	○
	안전모	###	20	###	20	###	○	○
	방진마스크	###	4	###	4	###	○	○
	각반	###	20	###	-	-	○	X
	구급함	###	2	###	-	-	○	X
	안전장갑	###	2	###	-	-	○	X
소 계				###		###		
환경 보전비	텐텐지	###	20	###	1	###	○	X
소 계				###		###		
연계항목				###		###	일반관리비, 이윤 등	
합 계				###		###		
과다지급액(A-B)						###		

4. 관계기관 의견

□□보훈병원은 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하고 향후 공사 정산 시 안전관리비 및 환경보전비 정산에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□보훈병원장은

- 병동부 출입통제시스템 구축공사의 안전관리비 및 환경보전비를 잘못 정산하여
과다 지급한 ###원을 회수하시고,(시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기
바랍니다.(주의)