

충남대학교병원

개선요구

제 목 자체 공사원가계산서 작성 관련

관계부서 본원 ★★과, 세종병원 ★★과

내 용

본원 및 세종병원 ★★과에서는 부서별 「업무분장규정」에 따라 ★★사업(건축, 토목, 기계, 전기)의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항, 건축 및 토목 ★★의 신·증축 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개수공사에 대한 설계, 시공 및 감독에 관한 사항 등 관련 ★★사업 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 공사원가계산서는 공사에 소요되는 총공사비를 의미하며, 구성요소는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤으로 구성된다.

아울러, 「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준)¹⁾, 「(계약예규)예정가격 작성기준」, 「회계규정」 제209조(원가계산서의 작성등)에 따라 원가계산서는 예정가격

1) 「국가계약법 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 다음 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 한다. <개정 2014. 11. 4.>

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격(법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위안에서의 거래실례가격)

2. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격. 이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역등을 구성하는 재료비·노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.

3. 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격

4. 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역등의 거래실례가격 또는 견적가격

②제1항의 규정에 불구하고 해외로부터 수입하고 있는 군용물자부품을 국산화한 업체와 계약을 체결하려는 경우에는 그 수입가격 등을 고려하여 방위사업청장이 인정한 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정할 수 있다. <신설 2003. 12. 11., 2006. 2. 8., 2007. 10. 10.>

③각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 참작하여야 한다.

④제1항 내지 제3항외에 예정가격의 결정에 관하여 필요한 사항은 기획재정부장관이 정한다.

작성기준이 되는 중요한 지표이다.

이에, 발주기관에서는 공사원가계산서 작성을 통하여 공사 소요 비용을 예측하고 계획수립 및 관리에 활용할 수 있으며, 특히, 설계과정에서의 적정 물량 산출, 표준 시장단가 적용 여부 및 표준품셈(제비율)의 적정 준수를 통한 법령 준수 및 공사비가 과다 또는 과소 계산되는 예산 낭비 및 품질저하 등을 예측·관리할 수 있기에, 사업 부서에서는 업체에서 산정 및 작성한 공사원가계산서를 통한 견적뿐만 아니라 자체적으로도 공사원가계산서를 산정 및 작성한 후 상호 비교·검토 하는 것이 객관적이고 합리적 수준의 적정한 공사비를 확보할 수 있는 방안으로 볼 수 있다.

그러나 본원 및 세종병원 ★★과의 2020.08.01.~2022.07.31.(세종병원 : 2020.07.16.~2022.07.31.) 관리기간 동안 공사발주 현황을 확인해 본 결과, 긴급, 담당자 업무 과중 등의 사유로 업체 견적의 내부 검토와는 별개로 일부 공사발주 건에 대하여는 자체 공사원가계산서를 미작성하였다.

그 결과 업체에서만 산정 및 작성한 공사원가계산서를 기초로 일부 공사발주가 진행된 바, 이에 자체 공사원가계산서를 산정 및 작성하여 상호 비교·검토를 통한 객관적이고 합리적인 수준의 공사비를 산출할 필요성이 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 공사발주 시 자체 공사원가계산서 산정 및 작성을 통하여 해당 업무의 객관성과 합리성을 제고하여 주시기 바랍니다. (개선)