

△△△△△△△ 상임감사

감액

제 목	2024년 △△△ △△ △△△△△△ 정비공사(토목) 감액 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 공원경관 저해시설인 노후 상업시설을 철거하고 하천 위 주차장 철거로 생태친화적 자연하천 조성을 위하여 「2024년 △△△ △△ △△△△△△ 정비공사(토목)」를 추진하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「공사업무집행규칙」 △△8조(공사감독관 등의 임무) △△항에 따르면 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 △△의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) △△항 △△호에서 제4호에 따르면 설계서의

내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 △△△△△△△△ 내 공원경관 저해시설인 노후 상업시설과 하천 위 △△주차장을 철거하고 생태친화적 자연하천으로 복원하기 위하여, [표 1]과 같이 「2024년 △△△ △△△△△△△△ 정비공사(토목)」의 실시 설계를 완료하고 해당 공사를 발주 준비 중에 있다.

[표 1] △△△ △△△△△△△△ 정비공사(토목) 현황 및 세부내용

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
△△△ △△ △△△△△△△ 정비공사(토목)	발주 준비 중	노후시설물 및 주차장 철거 자연친화적 하천 복원 수변데크 조성 등	*, ***, ***	-

구 분	세 부 내 용
사업위치	△△△ △△△ △△△ 825번지 일원
사업규모	노후시설물 및 주차장 철거, 자연친화적 하천복원, 수변데크 조성 등
사업기간	2024. 8.(예정) ~ 2025. 1.(착공일로부터 180일간)

해당공사의 설계 내역서를 확인한 결과, 사업대상지 내 시설물을 철거하는 경우 철거 후 자재를 재활용하지 않고 폐기물로 처리할 예정이며, 해당공사 내 유사 공종인 시설물철거 공종의 목책 및 목재계단 철거 등의 경우 설치품의 30%를 적용한 사례가 있음에도 건축물 철거 및 주변시설깨기 공종의 목재류 철거 품의 경우 설치비의 50%를 적용하는 등 [표 2]에서와 같이 공사의 난이도가 유사한 공종임에도 불구하고 일부 철거 공종에 철거비를 과다하게 산정한 것으로 확인되었다.

또한, 주변시설깨기 공종의 목재데크 철거의 경우 철거에 불필요한 멀바우 등

목재를 자재비에 포함하고 있음에 따라 해당 자재비를 제외하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

[표 2] 2024년 △△△ △△△△△△△△ 정비공사 공사비 현황

공 종		수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2024년 △△△ △△△△△△ 정비공사(토목)								
건축물철거	목재류 철거	177ton	***,***	***,***,***	***,***	**,**,***,***	△**,***,***	※설치품의 50% →30%
주변시설 깨기	목재데크 철거	50㎡	**,**	***,***	**,**	***,***	△**,***,***	※자재비 (목재) 제외
소 계							△**,***,***	천원미만 절사
제경비							△**,***,***	
총 계							△***,***,***	

이에, 일부 철거 공종에 과다 산정된 철거비용과 철거에 불필요한 자재비를 제외하여 설계내역에 반영하여 발주할 경우 공사비 약***,***,***원 감액이 가능한 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△)은 건물 철거 후 발생 자재를 재활용하지 않음에도 철거품을 설치품의 50%로 적용하여 과다 산정된 철거비와 목재데크 철거품 산정 시 목재 자재비까지 포함시켜 과다 설계된 금액 ***,***,***원에 대하여 설계 변경하는 등 재정상 감액 조치하시기 바랍니다.(감액)