

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	'22~'23년 △△△△△ 정비공사 누락분 공사비 회수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△에서는 우수 및 △△로 답압 등 노면 훼손에 대한 체계적인 관리를 통해 탐방객 안전 및 이용편의 제고를 위하여 '2022년, 2023년 △△△△△ △△△△△ 정비공사'를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ 2022년, 2023년 △△△△△ 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	2022. 5. 10. ~ 2022. 10. 6.	목재계단 300단 토사밀림방지대 115경간 야자매트 131m 등	***,***	(유)△△△△ △
2023년 △△△△△ △△△△△ 정비공사	2023. 4. 28. ~ 2023. 9. 21.	목재계단 75m 돌계단 145.4m 보행매트 101m 등	***,***	(주)△△△△

[표 1] 2022년 △△△△△ 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2022년 △△△△△ 정비공사								
목재계단B	W1200	300단	**,**	*,**,**	**,**	*,**,**	△*,**,**	
목재계단B	W1500	24단	**,**	***,**	**,**	***,**	△***,**	
토사밀림방지대	3단	115경 간	**,**	*,**,**	**,**	*,**,**	△*,**,**	
소 계							△*,**,**	
제경비							△*,**,**	
총 계							△*,**,**	천원이하 절사

[표 2] 2023년 △△△△△ 정비공사 누락분 공사비 현황

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
2023년 △△△△△ 정비공사								
목재계단A	W1500	18m	**,***	***,***	**,***	***,***	△**,***	
목재계단A	W1200	45m	**,***	***,***	**,***	***,***	△***,***	
1공구 목재계단정비	W1200	1개소	***,***	***,***	***,***	**,***	△**,***	
2공구 목재계단정비	W1200	1개소	***,***	***,***	***,***	***,***	△**,***	
소 계							△***,***	
제경비							△***,***	
총 계							△***,***	천원이하 절사

○ 현황사진



2022년 △△△△△ △△△△△ 정비공사



2023년 △△△△△ △△△△△ 정비공사

△△△△△△△△△△△△에서는 「2022년, 2023년 △△△△△ 정비공사」 사업을 추진하면서 현황사진과 같이 목재계단 및 토사밀림방지대를 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 목재에 대한 오일스테인칠(하부 등)을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표1], [표2]에서 처럼 오일스테인 칠공사 일위대가 단가를 고려 하였을때 과다 집행한 누락분 공사비[금*,***,***원_’22년 △△△△△ 정비공사(금*,***,***), ’23년 △△△△△ 정비공사(금***,***원)]를 회수할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 과다 집행한 공사비 *,***,***원을 재정상 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)