

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	2022년 진입부 경관개선공사 누락분 공사비 회수 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△에서는 △△△ 진입부의 무질서하고 산만한 환경을 자연과 조화되고 쾌적한 공간으로 개선하여 △△△△ 품격향상 및 이미지 제고를 위하여 ‘2022년 △△△ 진입부 경관개선공사’를 추진하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의

3. 감사결과 확인된 문제점

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	계약금액(천원)	계 약 업 체
2022년 진입부 경관개선 공사	2022. 5. 27. ~ 2022. 6. 15.	- 철난간 32경간 - 목재데크 4경간 - 전망대(데크윙터) 1개소(30㎡)	45,880	△△△△(주)

[illegible]

△△△△△△△△△에서는 「2022년 진입부 경관개선 공사」 사업을 추진하면서 목재데크를 설치하였으며 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 철제 구조물에 대한 조합페인트칠 및 목재에 대한 오일스테인칠(하부)을 누락한 사실이 있음을 확인하였다. [표]에서처럼 조합페인트, 오일스테인의 칠공사 일위대가 단가를 고려하였을때 과다 집행한 공사비(금***,***원)를 회수할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 과다 집행한 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 철제 구조물 및 목재 칠공종 누락으로 과다 집행된 공사비 ***,***원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)