

△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목 '21년, '23년 재난취약△△ 정비공사 안내표지판 도안비
중복에 따른 공사비 과다 계상

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 재난 발생 위험요소 사전제거 및 안전한 △△환경 조성 목적으로 △△△ △△△ 및 △△△, △△△, 낙석위험지역 등 기존 노후시설 정비를 위한 '2021년 및 2023년 △△△ 재난취약△△ 정비공사'를 시행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ 2021년, 2023년 재난취약△△ 정비 공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 공사내용	사업비(천원)	계약업체
2021년 재난취약△△ 정비 공사	2021. 4. 14. ~ 2021. 6. 21.	- 철난간 248m - 목재데크 312m - 안내표지판 △개소	***,***	△△△△△(주)
2023년 재난취약△△ 정비 공사	2023. 3. 15. ~ 2023. 6. 22.	- 낙석방지망 1,631m ² - 안내표지판 △개소	** ,***	(주)△△△△

[표1] 2021년 재난취약△△ 정비공사(E형 안내표지판[도안비 중복])

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판						△ *** ,***	
낙석위험안내판 (도안포함)	1	* ***,***	* ***,***	* ***,***	* ***,***	-	
낙석위험안내판 (도안미포함)	3	* ***,***	* ***,***	* ***,***	* ***,***	△ *** ,***	
소 계						△ *** ,***	
제경비						△ ** ,***	
총 계						△ *** ,***	

[표2] 2023년 재난취약△△ 정비공사(E형 안내표지판[도안비 중복])

공 종	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
		단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
E형 안내표지판						△ ***,***	
급경사지 안내 (도안포함)	2	* ***,***	* ***,***	* ***,***	* ***,***	-	
급경사지 안내 (도안미포함)	2	* ***,***	* ***,***	* ***,***	* ***,***	△ ***,***	
소 계						△ ***,***	
제경비						△ **,***	
총 계						△ ***,***	

○ 준공사진



(‘21년 재난취약△△ 정비공사) 도안중복 △회



(‘23년 재난취약△△ 정비공사) 도안중복 △회

△△△△△△△△△△에서는 「2021년 재난취약△△ 정비공사」, 「2023년 재난취약△△ 정비공사」 사업을 추진하면서 2021년 △개소, 2023년 △개소에 대하여 안내표지판을 설치하였다.

위 사업에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, [표1], [표2]에서와 같이 안내표지판 도안비가 2021년 △회(금***,***원), 2023년 △회(금***,***원) 중복 반영되어 있었으며, 사업 추진 시 변경 또는 공사준공 시 감액, 정산 등을 이행하지 않은 채 준공금(금***,***원_총합)을 과다 집행한 사실이 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 과다 집행한 공사비를 회수하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 안내표지판 도안비 중복 반영으로 과다 집행된 공사비 ***,***원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)