

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 및 주의요구

제 목 [11] 반복 용역 계약 적기 청구 미흡

소 관 부 서 ▲처 ♠팀

조 치 부 서 ▲처 ♠팀

내 용

1. 업무 개요

◆◆ ♠팀은 계약담당부서로서 계약업무를 총괄하고 있으며, 그 외 부서에서는 계약을 요청하고 체결된 계약 건의 감독과 완료 후 대가지급을 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

계약요청부서에서는 매년 반복 시행되는 용역 계약을 신규 추진함에 있어 행정소요일 수 등을 감안하여 적기에 계약담당부서로 계약을 의뢰하여야 한다.

행정소요일수에 고려되는 주요 사항은 ① 계약기본계획 수립(예산결정) 및 결재 ② 일상감사 ③ 계약요청 ④ 계약계획수립 및 결재 ⑤ 일반경쟁: 입찰공고기간 / 수의 계약: 수의시담기간 ⑥ 적격심사 기간 ⑦ 계약체결일 등이며 이와 더불어 입찰 공고 후 유찰로 인한 재공고 입찰기간 또는 수의시담 결렬로 인한 재시담 등의 기간 또한 추가로 고려되어야 한다.

적기에 계약이 추진되지 못하게 될 경우 선행 용역 계약에 대한 불필요한 계약연장이 발생할 수 있으며 이는 담당자의 업무태만에 따른 질책 및 특정업체에게 이익을 제공한 것으로 오해를 불러와 경쟁업체로부터 불공정한 계약업무처리 절차로 인한 민원을 야기할 소지가 있다.

그리고 한국수력원자력(주) 감사실은 “◆◆ 성과감사 감사결과 처분요구서 (20##. ##.)” 지적사항 8번 “계약의 적기청구 업무 미흡”에서 직원들에 대하여 재발방지 교육을 실시하도록 처분 요구하였고, ◆◆에서는 관련지적사항에 대한 이행을 완료하고 20##. #. 그 결과를 감사실로 제출하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆에서 제출한 변경계약 건에 대한 적정성을 검토한 결과 적기청구 미흡으로 인해 계약기간을 연장한 계약 건이 확인되었다.

일반경쟁에 따른 입찰공고 등의 행정일수 필요로 계약기간 연장에 따른 변경계약을 실시하였는데 연장 기간을 #개월로 하였다. 그런데 입찰공고 및 낙찰자 결정에 15일 정도 소요되는 점을 감안하면 해당 기간은 합리적이 않다. 뿐만아니라 ‘○○용역’의 경우에는 #개월 계약기간 연장 이후 다시 한번 #개월 계약기간 연장을 위한 변경계약을 실시하였는데 이러한 업무처리는 부적절하다.

조치할 사항 ◆◆ 총장은

1. 현재 ◆◆에서 매해 반복되는 계약 현황을 파악하여 계약 요청 지연에 따른 계약 기간연장이 발생하지 않도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)
2. 계약의 적기청구 업무처리를 미흡하게 한 담당자들에게 「감사규정」 제23조(감사 결과에 대한 처분요구) 제1항 제2호에 따른 주의를 요구하시기 바랍니다.(주의)