

통보(모범사례)

제 목 해외사업 추진결과 분석으로 제품 원가산정 및 성과관리
모형 정립에 기여

모범부서(기관) ○○○○○처 □□□□□팀

조치부서(기관) 目目처

모범내용

1. 업무 개요

공사(公社)는 지속적으로 감소하는 국내 화폐 수요에 대비하고 사업 다각화를 위해 글로벌 수준의 기술역량을 바탕으로 은행권용지, 주화, 잉크류, NID카드 등 각종 보안 제품의 해외사업을 추진하고 있다.

2. 해외사업 추진결과 분석의 필요성

○○○○○○처에서 추진하는 각종 해외사업은 사업 및 생산구조의 특성상 입찰단계 또는 계약단계에서 제품의 직접 원가를 산출하는데 한계가 있어 과거 사업실적을 바탕으로 예상원가를 산정한 뒤, 적정이윤을 더하여 최종 판매가격을 산출하고 있다.

특히 해외 발주처가 긴급입찰을 공고하거나, 입찰공고 후 입찰일까지 시간이 촉박한 경우도 많기 때문에 정교한 예상원가를 산출하는데 한계가 있다.

따라서 사업이 종료되면 예상원가와 실제원가를 비교·분석하여 차이 발생 원인을 규명하고 향후 입찰가 산정 시 이를 반영하여 보다 정확한 원가를 예측할 수 있도록 관련 업무 개선이 필요한 상황이었다.

3. 해외사업 추진결과 분석을 위한 노력

가. 사업별 예상원가와 실제원가 분석을 통한 시사점 도출

○○○○○처는 20XX년 완료된 일부 사업을 대상으로 입찰 당시 예상원가와 실제 원가를 비교·분석한 결과 유의미한 차이가 있다는 사실을 발견한 후, 전반적인 점검 및 분석이 필요하다고 판단하고 20XX년 실시한 모든 사업에 대한 원가를 분석한 결과¹⁾ [표]와 같은 시사점을 도출하였다.

[표] 수출 제품군별 원가 분석결과 요약

제품구분	시 사 점
㉨㉨류	- 각 공정별 실제 투입시간과 예상시간이 비교적 일관된 ㉨㉨를 보이고 있음. XX부문은 국내 제품 작업시간보다 ㉨㉨하게 소요되고 ㉨㉨부문은 당초 예측보다 ㉨㉨시간이 소요되는 것으로 나타났기 때문에 향후 원가 산정 시 해당 부문 ㉨㉨을 보정하여 원가에 반영할 필요가 있음.
㉨㉨류	- ㉨㉨㉨㉨용지 판매단가 산정 시(㉨㉨㉨㉨ 기준) ◇가지 공정(▲▲·▲▲·▲▲)의 ㉨㉨일수를 기준으로 ㉨㉨㉨㉨비, ㉨㉨비, ㉨㉨비를 예측하고 있으나 실제 총원가에 반영되는 수출 공정은 ◇◇ 가지로, 향후 원가 산정에 이를 반영할 필요가 있음.
★★류	- 레퍼런스 확보 또는 사업상황에 따라 생산량이 지극히 적은 경우, △△기준의 원가배분 구조 상 ㉨㉨비를 과도하게 배분받는 경향이 있으므로 제품별 최소 생산량 등의 기준을 사전에 정하고 기준에 미달하는 제품은 원가배부 시 ㉨㉨㉨㉨을 변경할 필요가 있음.

자료 : 글로벌사업처 제출 「20XX년도 해외사업 성과보고서」 재구성

나. 판매단가 산정 및 성과분석 모형 정립의 기반 마련

○○○○○처는 각 사업별 분석내용을 종합한 결과, 제품별 공정 특징에 따라 예상 원가와 실제원가 차이 발생의 주된 원인²⁾이 무엇인지 실제적으로 규명하였다.

1) 관련문서 : 글로벌사업처-XXX(20XX. X. X.) 「20XX년도 해외사업 성과분석 회의 실시」
2) 일부공정의 작업시간 오차, 원가배부 기준의 불합리 등

이는 그간 수출제품 판매가격 산정 시 계정과목 및 계정과목별 계산방법에 대하여 구체적으로 정해진 것이 없는 탓에, 담당자별로 상이한 기준으로 원가를 산정해왔던 기존 방식에서 벗어나 보다 정확한 예측과 분석의 가능성을 제시한 것이고, 나아가 「입찰단가 산정 → 사업진행 → 결과분석 → 차기 사업 피드백」의 사업관리 SOP³⁾ 및 성과 분석 모형 정립의 기반을 마련한 것이다.

다. 기대성과

공사 해외사업은 ○○○○에 대응하고 기반시설 및 생산 기술력을 유지하는데 큰 목적이 있다. 때문에 그간의 사업추진 전략은 정확한 ㉔㉔과 ㉔㉔측정보다는 지속적인 △△운영과 <<수주에 더 초점을 맞추어왔던 것이 사실이다.

하지만 해외사업 역시 공사 주요사업의 한 부분이므로 공사 경영목표 달성을 위해 최대한 노력해야 하며, 정확한 성과를 측정할 수 있도록 각별한 주의가 필요하다.

이러한 관점에서 ○○○○○○처의 상기와 같은 노력은 해외사업의 성과 분석 및 수익성 향상을 위한 새로운 계기가 될 것으로 기대된다.

조치할 사항

㉔㉔처장은

해외사업 추진결과 분석으로 제품 원가산정 및 성과관리 개선에 기반을 마련한 ○○○○
○○○처 ㉔㉔㉔㉔㉔팀을 포상하시기 바랍니다.

3) Standard of procedure : 표준 운용 절차