

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 노후 수배전설비 교체 지원계획 수립을 통한 비용절감
관 계 부 서 : 경영지원처
담 당 자 : 경영지원처 사옥건설실 기전&ICT부 대리 ○○○○
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 경영지원처 사옥건설실 기전&ICT부에 근무하면서 신축 사옥의 전기설비 설계 및 시공 업무를 수행하고 있으며, 전기 공사의 원가관리, 안전관리, 공정·품질관리 등을 통하여 지속적인 업무개선과 예산 절감을 위해 앞장서고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:22:41

경영지원처는 기전분야 전문인력이 부재한 사업소의 노후 수배전설비를 교체·지원하는 사업을 금년도 주요 업무로 추진하고 있으며, 연초부터 전사 사옥의 노후 수배전설비 교체지원 수요조사를 실시하여 대상 사업소(□◁⌘, ♠▽◇, ◁◆⊗)를 선정하였으며, 대상 사업소는 현재 고압으로 계약 및 수배전설비가 설치되어 있어 기존 방식대로 고압수배전설비로 교체하기 위한 예산확보와 사업소 담당자 역시 기존 설비와 동일하게 교체를 희망하였다.

그런데 각 사업소의 제반여건을 분석한 결과, 사업소별 계약전력이 271kW~

350kW로 현행 기본공급약관에 따르면 사업소에서 희망하는 고압 수전도 가능하며, 500kW 미만은 저압 수전도 가능한 것을 확인할 수 있었다.(과거 100kW 이상은 고압 수전, 2010년 개정)

이를 개선하기 위해, 고압 및 저압 방식별 교체방안에 대한 장단점 분석을 시행하고 각 사업소를 방문하여, 수배전설비의 저압교체 타당성 및 기대효과를 설득하였고, 노후 수배전설비의 저압교체 합의를 도출하였고, 그 결과 수배전설비 교체범위 축소로 교체비용이 6.7억 원에서 2.86억 원으로 3.84억 원(57.3%)이 감소되었고, 향후 유지보수 비용을 절감하는 재무적 성과를 확보하게 되었으며, 설비 단순화 및 저압 공급으로 작업자의 위험 노출도를 경감하는 등 안전성을 극대화할 수 있게 되었다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-07-11 17:22:41

[그림 1] 관련 문서

익명화	익명화
지원사업 수요조사 시행	지원계획 수립

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.