

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [10] 변전기기 설치 및 점검공사 설계업무 소홀

관 계 부 서 : 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 대전세종충남본부

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부는 변전소 내 변전기기 설치시 변압기의 2차 케이블 설치 공사를 시행하고 있으며, 운전중인 154kV 가스절연개폐장치(GIS)의 상태를 점검하고 보수하기 위하여 6년에 1회씩 내부 정밀점검을 시행하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:35:00

[표 1] 대전세종충남본부 변압기 2차 케이블 설치 및 GIS 정밀점검 공사 현황('21년~'23년)

(단위: 천 원)

구분	시행년도	공사명	공사금액
전력케이블 설치공사	'21년	154kV 00S/S #0M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 등 6건	432,073
	'22년	00S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사 등 8건	1,869,937
	'23년	00S/S #3M.Tr 2차 전력케이블 설치공사 등 8건	1,452,790
GIS 정밀점검 공사	'21년	'21년 00 관내 170kV GIS 정밀점검공사 등 8건	2,755,335
	'22년	'22년 △□전력지사 170kV GIS 정밀점검공사 등 6건	1,461,791
	'23년	'23년 00 관내 변전소 170kV GIS 정밀점검공사 등 4건	1,244,928
합 계			9,216,854

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 표준품셈관리규정」에 따르면 공사 설계시에는 관련 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

‘2022년도 하반기 전기부문 표준품셈 제·개정 내용 알림’[품질(기술)-411(’22. 7.)]에 따라 전력케이블 단말처리 품셈(전기품셈 4-37)이 개정되었고, ‘2022년 제 4차 잠정품셈 제·개정’ [품질(기술)-325(’22. 5.)]으로 GIS 정밀점검 잠정품셈이 변경되었다.

따라서, 해당 공종에 대한 설계기준 및 품셈 변경 여부 등을 확인하여 향후 공사 시공 시 설계 누락 및 오류로 인한 사손 발생을 방지할 수 있도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대전세종충남본부에서 설계한 내역을 확인한 결과, 2022년 7월에 개정된 전기품셈 ‘4-37 전력케이블 단말처리’에 따라 3회선 전력케이블 단말처리 공량은 케이블전공 5.88인을 적용하여야 하나, 6건의 공사에서 이를 인지하지 못하고 과거의 방식으로 1회선 공량(2.26인)의 3배인 13.56인으로 잘못 설계하여 공사비 42,582천 원을 과다 지급하였다.

[표 2] 표준품셈(전력케이블 단말처리) 오적용

(단위: 원)

순번	공사명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자 (소속)	관리 책임자
1	00변전소 미래화 공사	26,407,091	11,450,851	14,956,240	H (◇☆부)	N
2	00S/S 23kV 장기사용 GIS 교체공사	17,584,925	7,625,313	9,959,612	J (◇☆부)	N
3	00S/S #0M.Tr 2차 전력케이블 설치공사	9,226,748	4,000,975	5,225,773	K (◇☆부)	N
4	00S/S #0M.Tr 2차 전력케이블 설치공사	9,219,813	3,997,968	5,221,845	L (◇☆부)	N
5	00S/S #0M.Tr 2차 전력케이블 설치공사	9,219,813	3,997,968	5,221,845	G (◇■부)	CH
6	00S/S #0M.Tr 3차 전력케이블 설치공사	3,584,931	1,587,813	1,997,118	PP (◇☆부)	N
합 계		75,243,321	32,660,888	42,582,433	-	-

또한, 잠정품셈 ‘GIS 점검(정밀점검)’이 ’22년 5월에 개정되었음에도 1건의 170kV GIS 정밀점검에서 잠정품셈 변경 여부를 확인하지 않고 개정 전의 품셈을 적용하여 공사비 11,119천 원을 과다하게 지급하였다.

[표 3] 잠정품셈 오적용

(단위: 원)

순번	공사명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자 (소속)	관리 책임자
1	’22년 △□전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	393,421,082	382,301,249	11,119,833	I (△□전력지사)	O

따라서 설계시 품셈 변경여부를 확인하지 않는 등 업무를 소홀히 한 담당자와 직상위 관리자로서 검토를 소홀히 한 관리책임자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관련부서 의견

대전세종충남본부 담당자는 품셈 변경을 인지하지 못하고 공사비 산정 시 변경 전의 품셈을 오적용하여 공사비를 과다 지급하게된 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

대전세종충남본부장은

- ① 설계업무를 잘못된 담당자에게 ‘경고’와 ‘주의’를 촉구하시기 바라고, **(경고, 주의)**
- ② 부하직원의 설계업무 잘못에 대한 관리책임자에게 ‘경고’와 ‘주의’를 촉구하며, **(경고, 주의)**
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. **(통보)**

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:35:00

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	통 보 1	-	경 고 [3명] 주 의 [5명]	대전세종충남본부	대전세종충남본부