

감사결과 보고서

- 2019년도 자체 종합감사 -
2020. 2. 25.

감 사 팀

4. 국제영화제육성사업 평가용역 사업관리 부적정

가. 처분종류: 경고

나. 부서명: 지원사업운영본부 지원사업운영팀

다. 대상자: 지원사업운영본부 지원사업운영팀 AAA, BBB

라. 세부내용

1) 관련근거: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기타공공기관 계약
사무운영규정 제37조, 계약업무처리지침 제25조(계약변경)

2) 지적 내용

○ 지원사업운영본부 지원사업운영팀은 세계적인 경쟁력과 차별성을 갖춘
국제영화제를 육성하여 한국영화 산업 및 지역문화 발전 유도를 위해
국제영화제 육성지원사업을 시행하고 있음. 이와 관련, 지원대상 영화
제의 지원 효과를 점검하기 위하여 매년 ‘국제영화제육성사업 평가용
역’을 시행하여 차기년도 지원결정 심사시 평가결과를 반영함

○ 동 사업의 심사 결과 (2019.4.23. 결과 발표) 전년 대비 지원대상 영화제
가 증가(2018년 6개처→2019년 7개처)하여 당초 국제영화제 육성지원사
업 평가용역의 입찰공고서상 과업내역이 변경되었음. 따라서 업체 선정
후 계약체결시 확정된 과업범위를 포함했어야 하나 하지 않고 (주)리서
치팩토리(대표 김영기)와 평가용역 계약을 체결함 (2019.4.24 계약체결)¹⁾

- 이와 관련, 지원사업운영팀은 사후 추가 과업내용 반영을 위해 인사총

1) 「계약업무처리지침」 제25조(계약변경) ① 물가변동 · 설계변경 · 기타 계약내용의 변경 등으로 계약금액이 증액 또는 감액 되는 경우와 계약기한연장, 일시정지 등의 계약내용 변경이 필요한 경우 각 부서는 계약완료일 이전에 계약담당부서에 계약 내용 변경요청을 해야 한다.

무팀에 변경계약을 의뢰(변경계약 의뢰 2019.5.15.) 하였으나, 기획예산팀으로부터 잔여예산 부족통보를 받음. 이에 따라, 지원사업운영팀은 추가예산을 확보하는 등 변경계약을 위한 후속조치를 취했어야 하나 이에 대한 적절한 조치를 이행하지 않음

- 그 결과, 용역업체는 당초 계약 대비 추가 과업에 대한 계약이 부재한 상태에서 과업을 수행했고, 지원사업운영팀은 동 용역사업 종료 이후 별도로 사무국장 전결을 통해 용역업체에 비용을 지급함. 특히 추가과업에 대한 비용을 확정할 권한이 없고 원가계산을 시행하지 않은 상태에서 기존 계약금을 기준(6개 영화제 평가비용을 1/6 분할하여 추가과업대상 영화제에 1/6 비용과 개최지역 기준 교통비를 합산하여 지급)으로 비용을 확정, 지급함. 단, 동 비용 산정 과정에서 용역업체가 제시한 산출내역(23,210천원)을 그대로 수용하지 않고, 내부검토와 업체와의 협상을 거쳐 최종금액(23,122천원)을 확정된 사실이 있음

○ 이는 기타공공기관 계약사무운영규정(기획재정부 훈령) 제37조(계약의 내용을 변경하여야 할 특별한 사유가 발생한 경우에 의뢰부서장은 최초 계약 시의 절차에 따라 결재를 득하여 계약책임자 등에게 계약의 변경을 요청할 수 있으며, 계약책임자 등은 계약의 변경이 필요하다고 인정되는 경우에 계약자의 동의를 얻어 계약내용을 변경할 수 있다)에 따라 변경 계약절차를 통해 처리했어야 할 사안임

마. 조치할 사항(경고)

○ 사무국장은 아래 관련자에 대해 「기타공공기관 계약사무운영규정」, 「계

약업무처리지침」 위반으로 <경고>조치하시고 향후 지원사업 관리에 있어 예산확보, 용역관리 등 업무에 철저를 기하여 사업시행에 차질이 없도록 하시기 바랍니다

- 관련자

소속	직위(급)	성명	처분요구
지원사업운영본부 지원사업운영팀	팀장(사무직3급)	AAA	경고
	팀원(무기계약직)	BBB	경고

끝.