

통보사항

일련 번호 20정보기술 - 9

제 목 재해복구시스템 구축계획 수립 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○처

관 계 부 서

내 용

○○○○○처 ▲▲▲▲▲부는 서버 및 데이터베이스 등 전산장비의 운영 및 유지보수 업무와 백업센터의 IT인프라 구축 및 운영 업무를 수행하면서, 2020. 2월 ☒☒☒☒원 신축 부지 내 구축 공간을 확보하고 재해복구시스템¹⁾ 구축계획을 수립 중이다.

「정보시스템 백업 및 복구관리 내칙」(이하 “백업·복구 내칙”이라 한다)에 따라 장애 및 재해 등을 대비하여 필요한 데이터를 정기적으로 백업하고 있으며, 2017년 정보전략계획 수립 당시 업무영향분석²⁾을 수행하고 【표 1】과 같이 4개 복구등급으로 시스템을 분류하였다.

【표 1】 IT시스템별 등급 분류 및 복구목표시간

등급	복구목표시간	주요 시스템	소계
G1	4시간 이내 복구	전자조달, 생산공급, 시설이용정보제공시스템, 도시가스요금경감시스템	4
G2	1일 이내 복구	호 호 호(자재계약, 인사교육 등), 일반회계, 전자메일	20
G3	1주일 이내 복구	호 호 호(예산관리, 고정자산 등), 전사포탈, 전자결재	28
G4	1개월 이내 복구	호 호 호(사회공헌, 방문자관리), 주주관리, 비상호출	22
합 계			74

또한, ○○○○○○○ 산하 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔ 협회에서 제정한 표준인 “정보 시스템 재해복구지침”에 따르면 【표 2】와 같이 업무영향분석을 기초로 우선

1) 재해복구시스템: 재해발생 시 정보기술(IT)시스템의 빠른 복구를 위해 평상시에 확보하여 두는 원격지 전산센터 등을 포함한 인적·물적 자원 및 관리체계임

2) 업무영향분석(BIA, Business Impact Analysis): 재해발생 시 업무의 중요도와 신속성 등을 고려한 업무간의 과급효과를 측정하며, 신속한 복구가 요구되는 업무의 우선순위를 파악하여 재해 시 복구할 순서를 사전에 정하는 단계임

순위에 따른 재해복구시스템을 설계하는 등의 재해복구전략을 수립하도록 제시하고 있다.

【표 2】 재해복구전략 수립 단계

1단계	2단계	3단계
업무영향분석	IT자원 복구전략 수립	재해복구시스템 설계·구축
중요도 및 업무복구시간 결정	시스템복구시간 및 우선순위 결정	복구센터 운영방식 결정

따라서, 중요시스템부터 복구하도록 효율적으로 재난복구시스템을 구축해야 하나 백업·복구 내척은 모든 시스템의 복구목표시간을 4시간 이내로 명시하고 있고 ▲▲▲▲▲부는 일괄적으로 동일 등급에 준하여 백업을 실시하고 있다.

또한, ▲▲▲▲▲부는 2017년 업무영향분석을 실시한 이후 기존 시스템 중요도 변화 여부를 검토하지 않았으며, 신규 구축된 시스템에 대해 분석하지 않는 등 업무영향분석을 최신화하지 않았다.

그 결과, 업무영향분석 최신화 미흡 및 우선순위에 따른 시스템 복구시간 관리 미시행 등으로 인해 재해복구시스템 구축 계획이 부실하게 수립될 우려가 있다.

조치할 사항

○○○○○처장은 업무영향분석을 주기적으로 시행하고 복구시간 등을 효율적으로 관리하시기 바랍니다. (통보)