

통 보 사 항

일련번호 20정보기술 - 3
제목 신규 정보시스템 구축용역 관리 부적절
소관부서 ○○○○○○처
관계부서
내용

▽▽▽▽처(現 ○○○○○○처) ○○○○부는 신규 정보시스템을 개발하고 시스템 운영과 유지보수 업무를 담당하고 있다.

「정보화 용역사업 내칙」 제5조와 [별표 5]에 따라 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 산정할 경우 기능점수(FP) 기반의 개발기간 산정, 사업기초자료(사업 계획서, 예산신청서, 제안요청서), 유사사업자료(⊗⊗⊗ 등 조사자료)와 기타 사업 기간에 영향을 주는 자료 등을 고려하고 있으나, 안정화 기간은 별도로 정하지 않고 있다.

한편, 신규 시스템을 구축하는 경우 시스템의 신뢰성을 검증하고 사용자 편의성을 향상시키는 등의 목적으로 계약기간 내에 안정화기간을 정하여 계약상대자가 기술 지원을 하고 신규 시스템이 구축되면 운영시점부터 기존의 유지보수용역에 유지 보수 역할을 추가하는 것이 타당하다.

그런데 ○○○○부는 【표 1】 과 같이 신규시스템 구축용역 총 6건 중 3건의 용역은 준공 이후에 계약상대자에게 추가적인 안정화 기간을 요구하여 운영함에 따라 계약상대자의 역무이행이 부실하거나 분쟁이 발생할 여지가 있다.

【표 1】 최근 3년간('17~'20년) 신규시스템 구축용역 준공 현황

(단위: 천원, VAT포함)

용역명	계약금액	계약기간	준공		안정화 기간
			준공금액	준공일	
에너지 수급정보 공유시스템 구축	24,860	2017. 10. 10.~ 2017. 12. 12.	24,860	2017. 12. 12.	없음
통합 성과관리시스템 구축용역	281,119	2017. 12. 04.~ 2018. 06. 04.	281,119	2018. 06. 04.	2018. 5. 8.~ 6. 4. (계약기간 내)
전자도면검색시스템 구축용역	90,000	2018. 03. 19.~ 2018. 07. 18.	89,542	2018. 07. 18.	2018. 6. 1.~ 7. 18. (계약기간 내)
기술개발관리시스템 구축용역	100,460	2018. 05. 08.~ 2018. 09. 05.	100,460	2018. 09. 05.	2018. 9. 6.~ 10. 5. (준공 후 1개월)
생산공급 현장업무 모바일 시스템 시범구축용역	424,700	2019. 08. 28.~ 2020. 03. 25.	424,700	2020. 03. 25.	2020. 3. 26.~ 4. 25. (준공 후 1개월)
전자조달시스템 고도화 구축용역	137,275	2019. 11. 08.~ 2020. 04. 04.	137,275	2020. 04. 03.	2020. 4. 1.~ 4. 17. (준공 후 13일)

또한, ○○○○부는 “통합정보시스템 운영 및 유지보수용역” 을 【표 2】 와 같이 3년 계약으로 체결한 후 매년 6월 기준으로 정보시스템의 변동사항을 반영하여 변경계약을 체결하였다.

【표 2】 통합정보시스템 운영 및 유지보수용역 계약 현황

(단위: 천원, VAT포함)

계약차수	계약금액	총 계약기간	연간 용역기간	계약일
원 계약(1년차)	13,580,000	2018. 6. 29.~2021. 6. 28.	2018. 6. 29.~2019. 6. 28.	2018. 6. 29.
변경계약(2년차)	13,621,965	상동	2019. 6. 29.~2020. 6. 28.	2019. 6. 03.
변경계약(3년차)	13,809,284	상동	2020. 6. 29.~2021. 6. 28.	2020. 6. 25.

그런데 신규시스템의 준공 시기는 다르나 유지보수용역의 착수 시점을 일률적으로 적용하여 계약하기 때문에 준공 직후부터 유지보수역무가 용역에 반영되지 않아 차기 계약 시까지 신규시스템 담당직원이 직접 시스템 유지보수를 실시하고 있다.

이에 2020. 4. 17. 보안USB 패치가 배포되어 공사 클라우드(K-Cloud) 기능장애가 발생하였으나 대처 미숙으로 ITSM 민원접수 기준으로 2020. 4. 17 ~ 6. 5. 기간 동안 42건의 업무장애가 발생한 사례가 있다.

조치할 사항

○○○○○처장은 안정화 역무를 계약기간 내에 이행하도록 하고 유지보수용역을 신규 시스템 운영시점부터 시행할 수 있도록 관련 내칙을 개정하여 운영하시기 바랍니다. (통보)