

한 국 관 광 공 사 감 사

부서주의

감 사 명 : 2024년 해외지사 종합감사

제 목 : 계약관리 미흡

관계부서 : ●●지사

내 용

1. 업무 개요

●●지사는 감사 대상 기간(2022. 10. 1.~2024. 3. 31.) 동안 현지 소비자 대상 한국관광 홍보 사업 등의 일환으로 한류 이벤트의 온라인 홍보 대행, 코리아플라자 개·보수 등의 용역 계약을 체결하여 사업을 추진하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 회계기준」(기획재정부 고시, 이하 “회계기준”이라 한다) 제19조 제1항 및 제2항에 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 그 범위는 이 기준 제21조 각 호의 서류³⁶⁾를 말한다고 되어 있으며, 제21조에 의거 청구서의 합계금액은 정정하지 못하고 청구서의 명세서는 계약서 등 다른 관계서류의 명세와 일치하여야 한다고 되어 있으며, 계약서와 그 부속서류 또한 그 내용이 서로 부합되어야 한다고 되어있다.

또한, 공사는 계약업무 추진 시에는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부령) 및 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」(기획재정부령)에서 정한 바에 따르고, 이 규칙에 정하지 않은 사항에 대해서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용

36) 지출결의서, 영수증서, 청구서, 계약서 및 기타 증빙서류

하여야 하며, 관련 법률과 규정을 근거로 하여 내규인 「계약업무처리규정」을 제정하여 업무를 처리하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●지사는 감사기간 동안 “≡≡사업 2023 온라인 홍보” 등을 포함한 다수의 용역 계약을 체결하였으나, [표]와 같이 계약금액을 최소 현지화 1,155.35(원화 약 34만원)에서 최대 현지화 49,808.00(원화 약 1,440만원)까지 초과하여 지급 및 정산한 사례가 총 4건 발견되었다. 만일 타당한 사유로 인하여 계약금액의 증액이 필요하다면 그 증액 사유를 명백히 하여 사전에 변경 계약을 체결, 계약금액을 조정한 후 정산하였어야 함에도 불구하고, ●●지사는 이와 관련한 별도의 변경 계약 없이 기존의 계약서³⁷⁾와 업체의 잔금 견적(청구서)을 증빙으로 하여 계약대금을 지급하는 등 계약관리를 미흡하게 하였다.

[표] ●●지사 계약금액 초과 지급 내역

(단위: 현지화)

연번	계약내역	지출처	계약금액	최종 지급액	
1			362,589.71	384,095.21 (+21,505.50)	(2022.12.16.) 181,294.85
					(2022.12.28.) 202,800.36
2			636,117.00	685,925.00 (+49,808.00)	(2023.6.19.) 318,058.50
					(2023.10.20.) 367,866.50
3			96,698.00	97,853.35 (+1,155.35)	(2023.10.25.) 48,349.00
					(2023.11.22.) 49,504.35

37) 용역 진행 상황에 따라 최종 금액이 증감될 수 있음을 계약서에 명시하였으나, 이는 청구서의 명세서는 계약서 등 다른 관계서류의 명세와 일치하여야 한다는 회계기준 등과 부합하지 않음

연번	계약내역	지출처	계약금액	최종 지급액	
4			98,682.00	100,370.00 (+1,688.00)	(2023.10.25.) 49,341.00
					(2023.11.23.) 10,000.00
					(2023.11.23.) 26,000.00
					(2023.11.23.) 15,029.00

관계부서 의견

●●지사는 현지의 계약 관행 상, 견적서와 청구서만으로 과업이 진행되는 것이 일반적이고, 협의에 의해 과업 내용 및 금액이 변경될 수 있음을 계약서상에 명시하여 진행한 사안이라고 설명하였다. 또한, 과업 금액이 변경된 경우 수정 견적서와 최종 청구서에 해당 내용을 반영하여 비용을 지급하였으나, 향후 최초 계약내용에서 금액 상승 등의 변동이 발생할 경우 변경 계약서를 작성하여 계약관리를 보다 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약관리를 소홀히 한 ●●지사에 주의를 촉구하시기 바랍니다.(부서주의)