

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 e e e e (광) 용수공급계획 검토 철저

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처), ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 e e e e 지역(8개 지자체)와 i i i i 신도시(**신도시) 및 각종 개발사업으로 인한 인구증가에 따라 장래 용수 수요가 증가할 것으로 전망되어 ►►댐계통(Ⅲ) 광역상수도의 원수 여유량으로 신규 광역상수도를 개발하는 사업인 「e e e e 권 광역상수도사업」을 추진중이며, 신설 도수관로, 송수관로, 정수장 등 사업계획을 고려하여 3개 공구의 시설공사를 발주하여 관리·감독중이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제48조(예산 운용의 기본원칙)에 따라 공기업은 재무건전성 확보를 위해 최선을 다하여야 하며 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 한다.

감독원은 건설기술관리규정 제46조(감독원의 업무) 및 제53조(공정관리)에 따

라 관계 법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계 서류 등을 숙지하여 해당 업무를 성실히 수행하고, 공정관리를 철저히 하여 공정예정표에 따라 공사가 진행되도록 감독하여야 한다.

e e e e 권 광역상수도사업 실시설계보고서의 용수공급 전망에 따르면, ♥♥시 여유량과 e e e e 권 광역 신규개발을 통한 물량을 e e e e 지자체에 공급하는 것으로 계획하였다.

이에 따라 기존 ♥♥담 광역 송수관로를 통해 공급중이던 N N계통과 **계통은 e e e e 권 광역상수도 준공 이후 물 방향 전환이 포함되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기존 ♥♥담 광역을 통해 공급중이던 N N계통과 **계통은 금회 신설 송수관로 매설이 완료되면 e e e e 권 광역정수장으로 부터으로 공급이 이루어질 예정이며, 단계별 통수 계획에 따라 계통 전환이 이루어질 예정이다.

해당 계통 복선화 관로를 통해 안정적인 용수공급 운영여건을 구축하고 사고예방과 장래 용수수요량을 감안하여 수계전환을 계획하였으나 수계전환 작업은 예기치 못한 적수 민원을 야기할 우려가 있으며, **계통의 경우 주철관으로 상대적으로 취약한 접합부 누수 및 관 이탈 등 용수공급 사고가 발생할 리스크를 동반하고 있다.

따라서 사업대상지역의 장래 용수수급 전망과 운영여건을 고려하여, 합리적인 방안을 수립하고, 관 세척 및 통수비용 등 적정 예산이 반영될 수 있도록 사업계획에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

관계부서 의견 ●●●●●사업단은 유관 부서와 협의체회의를 구성·운영 중
으로, **.**지역 체계전환 계획(안)에 맞춰 안정적인 용수공급이 이뤄질 수 있도
록 공사를 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●●사업단장은 물방향 전환이 계획되어 있는 구간에
대해 관련 부서와 운영여건을 종합적으로 고려하여 안정적인 용수공급 방안을
검토하시기 바랍니다. (통보)