

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 탈수슬러지 위탁처리 용역 설계·관리 철저

소 관 부 서 ○○○지사, ●●●지사

조 치 부 서 ○○○지사, ●●●지사

내 용

1. 업무개요

K-water에서는 수처리 공정에서 발생하는 슬러지를 관련 법령에 의거 적정 처리하기 위하여 「설계적산지침」, 「탈수슬러지 위탁처리용역 과업지시서 표준안」(이하 “표준 과업지시서”이라 한다.)에 따라 탈수슬러지 위탁처리 용역을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

2021. 3. 26. 개정된 K-water 「설계적산지침」과 표준 과업지시서에 따르면 과업물량 확정을 위해 계약상대자에게 공인계량소 이용을 요구할 시 공인계량소 이용료(이하 “계근비”라고 한다.)를 별도 항목으로 계상하고, 준공 시 계약상대자가 실제 지출한 비용을 확인하여 정산 지급하도록 하였다.

「폐기물관리법」 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등), 제18조(사업장폐기물의

처리)에 따라 사업장폐기물배출자는 폐기물을 배출, 수집·운반 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항을 전자정보처리프로그램(이하 “올바로시스템”이라 한다.)에 입력하여야 하며, 의무를 준수하지 않을 경우에는 동법 제45조(폐기물 인계·인수 내용 등의 전산 처리) 및 제68조(과태료)에 의거하여 과태료 등 부과 대상이 된다.

「건설기술관리규정」 제35조(용역 검사)에 따르면 제69조부터 제75조까지, 제78조부터 제80조까지의 규정은 용역검사원 임명 등 용역검사에 관하여 준용하도록 하였다. 동 규정 제70조(감독조서)에 따르면 감독원은 기성 및 준공검사 청구를 받으면 지체 없이 청구내용의 사실여부를 검토하고 공사시행부서의 장에게 보고하되, 이상이 없을 때에는 감독원 감독조서를 작성하여 보고시 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 관련 지침 개정사항 미반영

○○○지사, ●●●지사에서 발주한 탈수슬러지 위탁처리 용역의 과업지시서, 설계내역서를 확인한 결과, 과업지시서상 계약상대자에게 과업물량 확정을 위해 공인계량소 이용을 요구하는 내용을 명시하였으나 계근비를 설계내역서에 별도 항목으로 반영하지 않은 사실을 확인하였다.

나. 탈수슬러지 인계내역 입력 미흡

○○○지사에서 시행한 ‘2023년 ■■■정수장 탈수슬러지 위탁처리 용역’ 관련 탈수슬러지 처리실적의 올바로시스템 입력 현황을 점검한 결과, 계량증명서에서는 2023. 8. 21. 탈수슬러지 26,620kg을 운반업체로 인계한 것으로 확인되나, 올바로시스템 상에는 해당 건의 인계일자가 2023. 8. 22일로 오입력된 사실을 확인

하였다.

다. 기성검사 청구 서류 확인 미흡

○○○지사에서 시행한 '2023년 ■■■정수장 탈수슬러지 위탁처리 용역' 관련 올바로시스템 인계내역 상에서는 탈수슬러지 반출실적을 확인할 수 있으나, 계약상대자가 제출한 기성검사 청구 서류에는 계량증명서가 누락(7건)되어 서류 확인이 미흡했던 사실을 확인하였다.

●●●지사는 표준 과업지시서에 따라 제3자가 운영하는 공인계량소에서 계근한 실적에 대해서 인정을 하여야 하나, 처리업체 자체 계근대에서 계근 후 발행한 계근증명서를 기성검사 시 인정하였다. 다만, 처리업체는 계근증명업 면허를 보유한 업체인 사실을 확인하였다.

관련부서 의견

- ① ○○○지사는 감사결과를 수용한다는 의견을 제시하였다.
- ② ●●●지사는 감사결과를 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○지사장은 향후 용역 발주 시 「설계적산지침」, 표준 과업지시서 등 개정사항 반영 및 기성검사 시 청구서류 확인을 철저히 하시고, 올바로시스템 인계내역과 계량증명서가 상이한 건에 대해 정정절차를 이행하시기 바랍니다. (통보)
- ② ●●●지사장은 용역 발주·관리 시 「설계적산지침」 등 개정사항을 반영하고, 제3자가 운영하는 공인계량소 이용 여부를 철저히 확인하시기 바랍니다. (통보)