

일련번호	34	감사자	환경3급 허 현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 정수장 기술진단 시설개선 실적 관리 강화

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

조 치 부 서 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 「수도법」에 따라 정수장 기술진단을 실시하고, 각 유역(지방)환경청에 기술진단 결과에 따른 시설개선계획을 제출하고 있으며, 해당 계획에는 분야별 문제점, 개선방안, 소요예산 완료(예정)시기 등을 명시하고 있다.

관련 규정에 따라, 정수장별로 5년마다 기술진단을 실시하고 있으며, '22년에는 ㉠㉠ 및 No.No. 정수장을 대상으로 기술진단을 실시하고, 시설 개선계획을 각각 전북지방환경청 및 ㉠㉠유역환경청에 제출하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도법」 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)에 따르면, 수도사업자는 수도시설의 관리상태를 점검하기 위하여 5년마다 정수장 등 수도시설에 대한 기술진단을 실시하고, 그 결과를 반영한 시설개선계획을 수립·시행하여야 한다.

「㉠㉠부 기술진단 매뉴얼」 IV.시설개선계획 작성방법의 2.1 시설개선

우선순위 선정에 따르면, 시설개선계획은 정수처리공정에 미치는 영향의 중요도와 사업시행의 용이도와, 향후 정수장 증설계획, 용수수요량 변동 및 원수수질 악화가능성, 시설개선의 용이성 등을 고려하여 우선순위를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)가 각 유역(지방)환경청에 제출한 ㉠㉠ 및 No.No. 정수장의 시설개선 실적을 확인한 결과, '23년까지 개선을 계획한 51건 중 14건이 감사일 현재까지 완료되지 않았다.

시설개선이 완료되지 않은 건들의 시설개선 우선순위 등급을 확인한 결과, 표3과 같이 우선순위가 높은 A등급의 시설개선도 4건이 포함되어 있다.

한편, 시설개선을 위해서는 개대체 등의 예산반영이 필요하며, '23년까지 시설개선을 완료하지 못한 건에 대해 예산반영 현황을 확인한 결과, 감사일 현재까지 예산이 반영되지 않은 건들이 확인되었다.

시설개선이 지연되는 경우, 정수처리공정에 악영향을 미치고 나아가 수돗물 품질 및 공급 안정성이 저해될 우려가 있으므로 조속한 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)는 감사의견을 수용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇◇◇◇◇센터(처)장은 계획된 시기에 맞춰서 시설개선이 이루어질 수 있도록 정수장별 시설개선 이행현황을 관리하고, 시설 개선 관련 예산이 확보될 수 있도록 지원하시기 바랍니다. (통보)